

**Годовой план текущего ремонта жилищного фонда  
г. Витебска, находящегося в управлении общим  
имуществом совместного домовладения УКПП "Витебское ГЖКХ"  
на 2025 год**

| Адрес дома |                                                                | Вид работ                                                | Единиц<br>а<br>измере<br>ния | Объем<br>работ | Ориентирова<br>чная<br>стоимость<br>работ, руб. | Сроки выполнения<br>работ |           |
|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|            |                                                                |                                                          |                              |                |                                                 | начало                    | окончание |
|            | 1. Источник финансирования: средства местных бюджетов          |                                                          |                              |                |                                                 |                           |           |
|            | РЕМОНТ КОЗЫРЬКОВ                                               |                                                          |                              |                |                                                 |                           |           |
| г.Витебск  | пер.1-й Тираспольский,4, под 2                                 | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>               | 2,2            | 244,77                                          | июнь                      | июнь      |
| г.Витебск  | пер.Энергетиков,1, кв.39                                       | Ремонт кровли козырька над балконом                      | м <sup>2</sup>               | 15             | 1 668,90                                        | сентябрь                  | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Московский,19/1, кв.276                                  | Ремонт кровли козырька над балконом                      | м <sup>2</sup>               | 8              | 890,08                                          | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Московский,21/5, кв.55                                   | Ремонт кровли козырька над балконом                      | м <sup>2</sup>               | 8              | 890,08                                          | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Московский,26, корп.1, кв.33                             | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>               | 6              | 667,56                                          | май                       | май       |
| г.Витебск  | просп.Московский,37                                            | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>               | 24             | 2 670,24                                        | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | просп.Московский,58, под 1-4                                   | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>               | 24             | 2 670,24                                        | май                       | май       |
| г.Витебск  | просп.Московский,64А, кв.94                                    | Ремонт кровли козырька балкона                           | м <sup>2</sup>               | 12             | 1 335,12                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Московский,74, корп.2                                    | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>               | 24             | 2 670,24                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Московский,74/1, под 1-11                                | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>               | 176            | 19 581,76                                       | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Московский,8, кв.276                                     | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>               | 6              | 667,56                                          | май                       | май       |
| г.Витебск  | просп.Московский,9, корп.2                                     | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>               | 6              | 667,56                                          | июль                      | август    |
| г.Витебск  | просп.Победы,21, под 3                                         | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>               | 12             | 1 335,12                                        | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | просп.Победы,29/3, кв.39,40, под 1-4                           | Ремонт козырька над входом в подъезд и балконов          | м <sup>2</sup>               | 60             | 6 675,60                                        | сентябрь                  | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,29/4, кв.34, под 1-3                              | Ремонт козырька над входом в подъезд и балконов          | м <sup>2</sup>               | 52             | 5 785,52                                        | сентябрь                  | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,29/5, под 1-3                                     | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>               | 48             | 5 340,48                                        | сентябрь                  | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,33, кв.77,79,80                                   | Ремонт козырьков верхних этажей                          | м <sup>2</sup>               | 24             | 2 670,24                                        | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы,35, кв.38,39 балкон,67 балкон,95                  | Ремонт козырьков верхних этажей                          | м <sup>2</sup>               | 32             | 3 560,32                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Победы,37, под 5,66 козырьки,188-козырек балкона,132,133 | Ремонт козырька над входом в подъезд,балконов            | м <sup>2</sup>               | 42             | 4 672,92                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Победы,37/1 под 1,2                                      | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>               | 32             | 3 560,32                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Победы,41, корп.1.93.52                                  | Ремонт козырька над входом в подъезд, козырьков балконов | м <sup>2</sup>               | 20             | 2 225,20                                        | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | просп.Победы,43, корп.1, под 1                                 | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>               | 16             | 1 780,16                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Победы,43,69                                             | Ремонт козырька балкона верхнего этажа                   | м <sup>2</sup>               | 6              | 667,56                                          | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы,45, кв.118 балкон                                 | Ремонт козырька над входом в подъезд и балконов          | м <sup>2</sup>               | 10             | 1 112,60                                        | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы,47, под 1,2 козырьки.кв.77                        | Ремонт козырька над входом в подъезд и балконов          | м <sup>2</sup>               | 16             | 1 780,16                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Победы,49, кв.95 козырек                                 | Ремонт козырька верхнего этажа                           | м <sup>2</sup>               | 16             | 1 780,16                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Победы,55, корп.3, кв.38 балкон, подъезд 1               | Ремонт козырька над входом в подъезд и балконов          | м <sup>2</sup>               | 25             | 2 781,50                                        | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы,55, корп.4, под 1                                 | Ремонт козырька над входом в подъезд и балконов          | м <sup>2</sup>               | 8              | 890,08                                          | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Победы,55/1 под 1,2                                      | Ремонт козырька над входом в                             | м <sup>2</sup>               | 32             | 3 560,32                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Победы,57 кв.36,19                                       | Ремонт козырьков верхних этажей                          | м <sup>2</sup>               | 16             | 1 780,16                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Строителей,10, кв.32,132,133,136                         | Ремонт кровли козырька над балконом                      | м <sup>2</sup>               | 60             | 6 675,60                                        | март                      | апрель    |
| г.Витебск  | просп.Строителей,12, кв.196,197, под 5,6                       | Ремонт козырька над входом в подъезд и балконов          | м <sup>2</sup>               | 50             | 5 563,00                                        | март                      | апрель    |

| Адрес дома |                                                 | Вид работ                                                | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                                 |                                                          |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | просп.Строителей,12/1, кв.105, под.3,5          | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 16          | 1 780,16                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | просп.Строителей,7, корп.2, под.3               | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 16          | 1 780,16                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Строителей,8, кв.32,94,61,62,64,93,38,222 | Ремонт кровли козырька балкона                           | м <sup>2</sup>    | 64          | 7 120,64                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,108 кв.23,24,16                    | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 9,5         | 1 056,97                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,112, корп.1 кв.33козырек           | Ремонт кровли козырька над балконом                      | м <sup>2</sup>    | 3,5         | 389,41                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,22/1, под.3                        | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 6           | 667,56                                | март                   | май       |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,22/2, под.2                        | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 2,5         | 278,15                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,22/4, под.1                        | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 2,5         | 278,15                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,26/2, под.2                        | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 2,5         | 278,15                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,54                                 | Ремонт кровли козырька над входами в подъезды            | м <sup>2</sup>    | 2           | 222,52                                | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,59 кв.33,36,53                     | Ремонт кровли козырька над балконом                      | м <sup>2</sup>    | 9           | 1 001,34                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,65 кв.52,48                        | Ремонт кровли козырька над балконом                      | м <sup>2</sup>    | 7,7         | 856,70                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,92                                 | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 3,2         | 356,03                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,17, под.2                   | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 3           | 333,78                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,22, корп.3.                 | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 18          | 2 002,68                              | март                   | май       |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,22, корп.4.                 | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 18          | 2 002,68                              | март                   | май       |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,22, корп.5.                 | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 18          | 2 002,68                              | март                   | май       |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,22, корп.6.                 | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 12          | 1 335,12                              | март                   | май       |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,22, корп.7.                 | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 12          | 1 335,12                              | март                   | май       |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,32, корп.1, под.2           | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 16          | 1 780,16                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,34, под.3,1,2               | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 48          | 5 340,48                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,34/1, под.2,3, кв.70        | Ремонт козырька над входом в подъезд, козырьков балконов | м <sup>2</sup>    | 38          | 4 227,88                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,36, под.2                   | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 16          | 1 780,16                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,38, под.3                   | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 16          | 1 780,16                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.1-я Бядули,44, кв.160, под.3,4               | Ремонт козырька над входом в подъезд и балконом          | м <sup>2</sup>    | 8           | 890,08                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.26 Июня,4                                    | Ремонт козырьков над входом в подъезды                   | м <sup>2</sup>    | 12          | 1 335,12                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.2-я Садовая,13, под.1                        | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 6           | 667,56                                | март                   | май       |
| г.Витебск  | ул.3-я Садовая,30, кв.76,33                     | Ремонт кровли козырька балкона                           | м <sup>2</sup>    | 2,5         | 278,15                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.3-я Тираспольская,5, под.2                   | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 9           | 1 001,34                              | сентябрь               | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.4-я Индустриальная,18А, под.1                | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 16          | 1 780,16                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.6-я Клиническая,44, вх.коз.под.1-5           | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 50          | 5 563,00                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.7-я Бебеля,3                                 | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 15          | 1 668,90                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Берестеня,44                                 | Ремонт козырьков над входом в подъезды м2                | м <sup>2</sup>    | 6,8         | 756,57                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Богатырева,1/12                              | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 24          | 2 670,24                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,1, корп.1, под.2   | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 16          | 1 780,16                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,11, кв.33          | Ремонт козырьков верхних этажей                          | м <sup>2</sup>    | 6           | 667,56                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,13, кв.26          | Ремонт козырьков верхних этажей                          | м <sup>2</sup>    | 6           | 667,56                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,15, кв.69,70       | Ремонт козырьков верхних этажей                          | м <sup>2</sup>    | 14          | 1 557,64                              | июль                   | август    |



| Адрес дома |                                                    | Вид работ                                                | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                                    |                                                          |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,19, кв.76,79          | Ремонт козырьков верхних этажей                          | м <sup>2</sup>    | 14          | 1 557,64                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,27, под.1,2, кв.45    | Ремонт козырька над входом в подъезд, козырьков балконов | м <sup>2</sup>    | 24          | 2 670,24                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,29, кв.40,75, под.1,2 | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 60          | 6 675,60                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,32/2                  | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 15          | 1 668,90                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,32/3                  | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 15          | 1 668,90                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Вострещова,5/1, под.1                           | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 8           | 890,08                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Вострещова,9/1, под.1                           | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 4           | 445,04                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,102а, кв.9,37,79,1а                    | Ремонт кровли козырька балкона                           | м <sup>2</sup>    | 5           | 556,30                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,105в, кв.34                            | Ремонт кровли козырька балкона                           | м <sup>2</sup>    | 5           | 556,30                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,108, корп.1.21,24                      | Ремонт кровли козырька балкона                           | м <sup>2</sup>    | 5           | 556,30                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,108/1, кв.48                           | Ремонт кровли козырька балкона                           | м <sup>2</sup>    | 2,5         | 278,15                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,111а, кв.57                            | Ремонт кровли козырька балкона                           | м <sup>2</sup>    | 2,5         | 278,15                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,112, кв.37,80                          | Ремонт кровли козырька балкона                           | м <sup>2</sup>    | 5           | 556,30                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,164А, кв.34                            | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 5           | 556,30                                | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,21/1, кв.81                            | Ремонт кровли козырька балкона                           | м <sup>2</sup>    | 2,5         | 278,15                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,218, кв.33,36,71                       | Ремонт кровли козырька балкона                           | м <sup>2</sup>    | 5           | 556,30                                | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,21а, кв.21,24                          | Ремонт кровли козырька балкона                           | м <sup>2</sup>    | 2,5         | 278,15                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,268, корп.2 над входной группой        | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 2,2         | 244,77                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,27, корп.1, кв.49                      | Ремонт кровли козырька балкона                           | м <sup>2</sup>    | 2,5         | 278,15                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,33, кв.38,37,40                        | Ремонт кровли козырька балкона и входов в                | м <sup>2</sup>    | 5           | 556,30                                | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,35, кв.14,69,70,80                     | Ремонт кровли козырька балкона                           | м <sup>2</sup>    | 5           | 556,30                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,35/2                                   | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 6,6         | 734,32                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,7/1, кв.77                             | Ремонт кровли козырька балкона                           | м <sup>2</sup>    | 2,5         | 278,15                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,97, корп.1, кв.37                      | Ремонт кровли козырька балкона                           | м <sup>2</sup>    | 2,5         | 278,15                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Зеньковой,8, кв.20                              | Ремонт кровли козырька над входом в подъезд              | м <sup>2</sup>    | 2,5         | 278,15                                | июль                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Ильинского,1а, четыре квартиры                  | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 8,8         | 979,09                                | июнь                   | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Ильинского,31, кв.43, под.4                     | Ремонт кровли козырька балкона и над входом в подъезд    | м <sup>2</sup>    | 12          | 1 335,12                              | май                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Калинина,24, под.2                              | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 6           | 667,56                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Караткевича,14 кв.144                           | Ремонт кровли козырька балкона                           | м <sup>2</sup>    | 6           | 667,56                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,108, под.1                         | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 12          | 1 335,12                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,13, под.2,1                        | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 12          | 1 335,12                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,47, под.1                          | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 8           | 890,08                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,48, кв.19                          | Ремонт кровли козырька над балконом                      | м <sup>2</sup>    | 7           | 778,82                                | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,49А, кв.33,34,35                   | Ремонт кровли козырька над балконом                      | м <sup>2</sup>    | 16          | 1 780,16                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,66А, под.2                         | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 10          | 1 112,60                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Коммунистическая,23, под.1,2                    | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 12          | 1 335,12                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Краснофлотская,6 кв.77                          | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 4           | 445,04                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Лазо,10, под.1-8                                | Ремонт козырька над входом в подъезд                     | м <sup>2</sup>    | 45          | 5 006,70                              | март                   | апрель    |

| Адрес дома |                                             | Вид работ                                                      | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                             |                                                                |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | ул.Лазо,106а/2 кв.26                        | Ремонт кровли козырька над балконом                            | м <sup>2</sup>    | 3,2         | 356,03                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Лазо,14.вх.козыр.п1-4                    | Ремонт козырька над входом в подъезд                           | м <sup>2</sup>    | 19          | 2 113,94                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Лазо,3/4 кв.34                           | Ремонт кровли козырька над балконом                            | м <sup>2</sup>    | 2,2         | 244,77                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Лазо,5 кв.45,78                          | Ремонт кровли козырька над балконом                            | м <sup>2</sup>    | 5,2         | 578,55                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Лазо,9 кв.14,44,15, под 1,2              | Ремонт козырька над входом в подъезд и балконов верхних этажей | м <sup>2</sup>    | 21          | 2 336,46                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Ленина,1а, под. 1                        | Ремонт козырька над входом в подъезд                           | м <sup>2</sup>    | 6           | 667,56                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Ленина,28, под. 2                        | Ремонт козырька над входом в подъезд                           | м <sup>2</sup>    | 3           | 333,78                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Ленина,58, под. 1                        | Ремонт козырька над входом в подъезд                           | м <sup>2</sup>    | 6           | 667,56                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Ленинградская,92                         | Ремонт козырька над входом в подъезд                           | м <sup>2</sup>    | 2,2         | 244,77                                | май                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Леонова,5                                | Ремонт козырька над входом в подъезд                           | м <sup>2</sup>    | 2,2         | 244,77                                | август                 | август    |
| г.Витебск  | ул.Леонова,53                               | Ремонт козырька над входом в подъезд                           | м <sup>2</sup>    | 18          | 2 002,68                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Леонова,7, кв.72                         | Ремонт козырька над входом в подъезд и балконом                | м <sup>2</sup>    | 8           | 890,08                                | сентябрь               | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,57, кв.5                | Ремонт кровли козырька над балконом                            | м <sup>2</sup>    | 8           | 890,08                                | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Мира,6 кв.39                             | Ремонт кровли козырька над балконом                            | м <sup>2</sup>    | 3,4         | 378,28                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Мира,7.вх.козырьки под 1-3               | Ремонт козырька над входом в подъезд                           | м <sup>2</sup>    | 24          | 2 670,24                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Мясникова,5                              | Ремонт козырька над входом в                                   | м <sup>2</sup>    | 18          | 2 002,68                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Правды,35, кв.31                         | Ремонт кровли козырька балкона                                 | м <sup>2</sup>    | 6           | 667,56                                | май                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Правды,37, корп.6                        | Ремонт козырька над входом в подъезд                           | м <sup>2</sup>    | 36          | 4 005,36                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Правды,39, корп.5                        | Ремонт козырька над входом в подъезд                           | м <sup>2</sup>    | 24          | 2 670,24                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Правды,41, корп.2                        | Ремонт козырька над входом в подъезд                           | м <sup>2</sup>    | 48          | 5 340,48                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Правды,41, корп.3                        | Ремонт козырька над входом в подъезд                           | м <sup>2</sup>    | 48          | 5 340,48                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Правды,41А, кв.17,18,19,20,37,38,39,40   | Ремонт кровли козырька балкона                                 | м <sup>2</sup>    | 48          | 5 340,48                              | май                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Правды,45, под. 5                        | Ремонт кровли козырька балкона                                 | м <sup>2</sup>    | 80          | 8 900,80                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Правды,47, под.2,3                       | Ремонт козырька над входом в подъезд                           | м <sup>2</sup>    | 100         | 11 126,00                             | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Правды,54, кв.37,93,94                   | Ремонт кровли козырька балкона                                 | м <sup>2</sup>    | 18          | 2 002,68                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Правды,58, кв.38,78,40                   | Ремонт кровли козырька балкона                                 | м <sup>2</sup>    | 36          | 4 005,36                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Правды,58, корп.1 кв.117,116,36,37,40,77 | Ремонт кровли козырька балкона                                 | м <sup>2</sup>    | 36          | 4 005,36                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Правды,58, корп.3, кв.63,31,29           | Ремонт кровли козырька балкона                                 | м <sup>2</sup>    | 18          | 2 002,68                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Правды,61, корп.1, кв.21,60              | Ремонт кровли козырька балкона                                 | м <sup>2</sup>    | 12          | 1 335,12                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Правды,61, корп.6                        | Ремонт козырька над входом в подъезд                           | м <sup>2</sup>    | 50          | 5 563,00                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Правды,62, корп.1, кв.35,38,39           | Ремонт кровли козырька балкона                                 | м <sup>2</sup>    | 18          | 2 002,68                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Правды,62, корп.2, кв.64                 | Ремонт кровли козырька балкона                                 | м <sup>2</sup>    | 12          | 1 335,12                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Правды,63, корп.4                        | Ремонт козырька над входом в подъезд                           | м <sup>2</sup>    | 24          | 2 670,24                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Правды,64, корп.1, кв.56,55              | Ремонт кровли козырька балкона                                 | м <sup>2</sup>    | 12          | 1 335,12                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Пятруся Бровки,15/1, под 1-5             | Ремонт козырька над входом в подъезд                           | м <sup>2</sup>    | 30          | 3 337,80                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Пятруся Бровки,15/3,под.1,2              | Ремонт козырька над входом в подъезд                           | м <sup>2</sup>    | 12          | 1 335,12                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Пятруся Бровки,15/5 кв.64                | Ремонт примыкания козырька лоджии, корп.стен панели            | м <sup>2</sup>    | 16          | 1 780,16                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Пятруся Бровки,15/6 кв.72                | Ремонт кровли козырька балкона                                 | м <sup>2</sup>    | 8           | 890,08                                | май                    | июнь      |



| Адрес дома |                                                  | Вид работ                                                          | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                                  |                                                                    |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | ул.Пятруся Бровки,17/1                           | Ремонт козырька над входом в подъезд                               | м <sup>2</sup>    | 8           | 890,08                                | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Пятруся Бровки,17/3                           | Ремонт козырька над входом в подъезд                               | м <sup>2</sup>    | 8           | 890,08                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Пятруся Бровки,19/2, под. 1-3                 | Ремонт козырька над входом в подъезд                               | м <sup>2</sup>    | 18          | 2 002,68                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Пятруся Бровки,19/3 кв.73,89                  | Ремонт кровли козырька балкона                                     | м <sup>2</sup>    | 8           | 890,08                                | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Пятруся Бровки,19/4,под 1-3                   | Ремонт козырька над входом в подъезд                               | м <sup>2</sup>    | 18          | 2 002,68                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Пятруся Бровки,23, корп.1 кв.38,39,4, под 1-3 | Ремонт кровли козырька балкона и над входами в подъезд             | м <sup>2</sup>    | 36          | 4 005,36                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Садовая,7 под 1,2,3                           | Ремонт кровли козырька входов в                                    | м <sup>2</sup>    | 15          | 1 668,90                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,1, корп.4, под 1                   | Ремонт козырька над входом в подъезд                               | м <sup>2</sup>    | 16          | 1 780,16                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,1, корп.4, под 1-6                 | Ремонт кровли козырька балкона                                     | м <sup>2</sup>    | 48          | 5 340,48                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,11/3 кв.80                         | Ремонт кровли козырька над балконом                                | м <sup>2</sup>    | 3           | 333,78                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,13/4 кв.28,78                      | Ремонт кровли козырька над балконом                                | м <sup>2</sup>    | 7,5         | 834,45                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,14 кв.36,35                        | Ремонт кровли козырька над балконом                                | м <sup>2</sup>    | 6           | 667,56                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,3, корп.5                          | Ремонт козырька над входом в подъезд                               | м <sup>2</sup>    | 122         | 13 573,72                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,4, корп.6, под 2,3,5,7,8           | Ремонт козырька над входом в подъезд                               | м <sup>2</sup>    | 80          | 8 900,80                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,5, корп.3, под 1,4                 | Ремонт козырька над входом в подъезд                               | м <sup>2</sup>    | 32          | 3 560,32                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,6, корп.1                          | Ремонт кровли козырька балкона                                     | м <sup>2</sup>    | 72          | 8 010,72                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,6, корп.5                          | Ремонт козырька над входом в подъезд                               | м <sup>2</sup>    | 32          | 3 560,32                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Терешкова 30/3                                | Ремонт козырька над входом в подъезд                               | м <sup>2</sup>    | 9,5         | 1 056,97                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Терешковой 26/8 кв.36                         | Ремонт кровли козырька над балконом                                | м <sup>2</sup>    | 3,2         | 356,03                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Терешковой 30/4                               | Ремонт козырька над входом в подъезд                               | м <sup>2</sup>    | 8           | 890,08                                | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,14 кв.37,38.металлич.              | Ремонт козырька над входом в подъезд                               | м <sup>2</sup>    | 18          | 2 002,68                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,14/1                               | Ремонт козырька над входом в подъезд                               | м <sup>2</sup>    | 9           | 1 001,34                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,16/3 козырьки над входами под 1,2  | Ремонт козырька над входом в подъезд                               | м <sup>2</sup>    | 16          | 1 780,16                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,16/3 кв.120                        | Ремонт кровли козырька над балконом                                | м <sup>2</sup>    | 3           | 333,78                                | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,16/3 кв.120,под 1,2                | Ремонт козырька над входом в подъезд                               | м <sup>2</sup>    | 20          | 2 225,20                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,26/3. под 4 вх козыр.              | Ремонт козырька над входом в подъезд                               | м <sup>2</sup>    | 6           | 667,56                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,26/4                               | Ремонт козырьков над входом в подъезды                             | м <sup>2</sup>    | 4,5         | 500,67                                | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,26/6 кв.34                         | Ремонт кровли козырька над балконом                                | м <sup>2</sup>    | 3,8         | 422,79                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,26/8 кв.36, под 3,4                | Ремонт козырька над входом в подъезд и над балконом верхнего этажа | м <sup>2</sup>    | 3,6         | 400,54                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,28/3 кв.69,70                      | Ремонт козырька над входом в подъезд                               | м <sup>2</sup>    | 9           | 1 001,34                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,30/3.вх.коз.п1,3,4,5,6,7           | Ремонт козырька над входом в подъезд                               | м <sup>2</sup>    | 38          | 4 227,88                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,30/4 кв.196,170                    | Ремонт кровли козырька над балконами верхних этажей                | м <sup>2</sup>    | 3,5         | 389,41                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Титова,12 кв.74                               | Ремонт козырька балкона                                            | м <sup>2</sup>    | 20          | 2 225,20                              | июнь                   | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Титова,20, корп.1а, кв.33,35,36               | Ремонт кровли козырьков                                            | м <sup>2</sup>    | 18          | 2 002,68                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Титова,20, под 1,3                            | Ремонт козырька над входом в подъезд                               | м <sup>2</sup>    | 11          | 1 223,86                              | июль                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Титова,22, кв.65,67,143,138,139,140           | Ремонт кровли козырьков                                            | м <sup>2</sup>    | 10          | 1 112,60                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Чапаева,34/1.под 8 вх.дн. Козырек             | Ремонт козырька над балконом                                       | м <sup>2</sup>    | 3,4         | 378,28                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,13, кв.31,69                          | Ремонт кровли козырька балкона                                     | м <sup>2</sup>    | 16          | 1 780,16                              | июнь                   | июль      |

| Адрес дома                 |                                                                                                       | Вид работ                                               | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|                            |                                                                                                       |                                                         |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 2, кв. 117, 103                                                                          | Ремонт кровли козырька над балконом                     | м <sup>2</sup>    | 12          | 1 335,12                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 23, под 2                                                                                | Ремонт козырька над входом в подъезд                    | м <sup>2</sup>    | 16          | 1 780,16                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 27, корп. 1, под 1, 2, гидроизоляция балконов технического этажа                         | Ремонт козырька над входом в подъезд                    | м <sup>2</sup>    | 32          | 3 560,32                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 27, корп. 3, кв. 39                                                                      | Ремонт кровли козырька над балконом                     | м <sup>2</sup>    | 18          | 2 002,68                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 28/3, под 4                                                                              | Ремонт козырька над входом в подъезд                    | м <sup>2</sup>    | 10          | 1 112,60                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 29, корп. 2, под 1, 2                                                                    | Ремонт козырька над входом в подъезд                    | м <sup>2</sup>    | 32          | 3 560,32                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 30/4, кв. 30                                                                             | Ремонт козырька над входом в подъезд                    | м <sup>2</sup>    | 20          | 2 225,20                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 31, под 1                                                                                | Ремонт козырька над входом в подъезд                    | м <sup>2</sup>    | 16          | 1 780,16                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 36/3, кв. 38, 73, 35, 39                                                                 | Ремонт кровли козырька над балконом                     | м <sup>2</sup>    | 30          | 3 337,80                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 37, корп. 3, кв. 31 балкон                                                               | Ремонт козырька над входом в подъезд                    | м <sup>2</sup>    | 8           | 890,08                                | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 38, под 3                                                                                | Ремонт козырька над входом в подъезд                    | м <sup>2</sup>    | 15          | 1 668,90                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 39, корп. 1, кв. под 2 козырьки                                                          | Ремонт козырька над входом в подъезд                    | м <sup>2</sup>    | 16          | 1 780,16                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 39/2, кв. 37, 38, 39, 69, 70                                                             | Ремонт козырьков верхних этажей                         | м <sup>2</sup>    | 24          | 2 670,24                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 41, корп. 2, кв. 111, 77 и 38 балкон                                                     | Ремонт козырька над входом в подъезд                    | м <sup>2</sup>    | 16          | 1 780,16                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 41, корп. 3, кв. 56 балкон, 95 балкон                                                    | Ремонт козырька над входом в подъезд                    | м <sup>2</sup>    | 16          | 1 780,16                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 43, корп. 1, кв. под 1, 3 козырьки, 53                                                   | Ремонт козырька над входом в подъезд и балконов         | м <sup>2</sup>    | 40          | 4 450,40                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 43, корп. 2, кв. 108 балкон, 111 балкон, подъезд 1, 79                                   | Ремонт козырька над входом в подъезд и балконов         | м <sup>2</sup>    | 40          | 4 450,40                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 43, корп. 3, кв. 71 балкон, 92 балкон, 93 балкон                                         | Ремонт кровли козырька балкона                          | м <sup>2</sup>    | 24          | 2 670,24                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 47, корп. 2, под 2 кв. 32                                                                | Ремонт козырька над входом в подъезд и козырька балкона | м <sup>2</sup>    | 24          | 2 670,24                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 48, под 2                                                                                | Ремонт козырька над входом в подъезд                    | м <sup>2</sup>    | 16          | 1 780,16                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 49/3 под 3, кв. 93, 94                                                                   | Ремонт козырька над входом в подъезд козырьков балконов | м <sup>2</sup>    | 32          | 3 560,32                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 50, корп. 1, кв., под 1                                                                  | Ремонт козырька над входом в подъезд                    | м <sup>2</sup>    | 16          | 1 780,16                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 50, корп. 2, кв. под 2                                                                   | Ремонт козырька над входом в подъезд                    | м <sup>2</sup>    | 16          | 1 780,16                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 51, корп. 2, кв. 93 балкон, 94 балкон, подъезд 3, 54                                     | Ремонт козырька над входом в подъезд козырьков балконов | м <sup>2</sup>    | 40          | 4 450,40                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 52, корп. 3, кв. 71, 72                                                                  | Ремонт кровли козырьков балконов                        | м <sup>2</sup>    | 16          | 1 780,16                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 54, корп. 1, кв. 206 балкон, 216 балкон, 53 балкон, 54 балкон                            | Ремонт кровли козырька балкона                          | м <sup>2</sup>    | 32          | 3 560,32                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 56, под 1, 4 козырьки, 152                                                               | Ремонт козырька над входом в подъезд и балконов         | м <sup>2</sup>    | 42          | 4 672,92                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск                  | ул. Чкалова, 7, кв. 108, 141, 144, 177, 180, 321, 31, 69                                              | Ремонт кровли козырька балкона                          | м <sup>2</sup>    | 56          | 6 230,56                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск                  | ул. Шрадера, 10, под 3, 2                                                                             | Ремонт козырька над входом в подъезд                    | м <sup>2</sup>    | 12          | 1 335,12                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск                  | ул. Шрадера, 8, под 2, 3, 4                                                                           | Ремонт козырька над входом в подъезд                    | м <sup>2</sup>    | 18          | 2 002,68                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск                  | ул. Шумилинская, 12, под 2, 3                                                                         | Ремонт козырька над входом в подъезд                    | м <sup>2</sup>    | 4,4         | 489,54                                | июль                   | июль      |
| г.Витебск                  | ул. Энергетиков, 1, кв. 10                                                                            | Ремонт кровли козырька над балконом                     | м <sup>2</sup>    | 6           | 667,56                                | май                    | июнь      |
| <b>ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ</b> |                                                                                                       |                                                         |                   |             |                                       |                        |           |
| г.Витебск                  | пер. 1-й Тираспольский, 1, кв. 48                                                                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий       | м.п               | 36          | 2 463,48                              | сентябрь               | сентябрь  |
| г.Витебск                  | пер. 1-й Тираспольский, 3, кв. 19, 6                                                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий       | м.п               | 70          | 4 790,10                              | сентябрь               | сентябрь  |
| г.Витебск                  | просп. Московский, 11, корп. 2, кв. 13, 33, 44, 87, 91                                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий       | м.п               | 100         | 6 843,00                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск                  | просп. Московский, 11, корп. 4, кв. 38, 82                                                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий       | м.п               | 43          | 2 942,49                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск                  | просп. Московский, 19, корп. 2, кв. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 54, 12, 13, 14, 34, 62, 85, 114, 86, 10 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий       | м.п               | 400         | 27 372,00                             | апрель                 | май       |



| Адрес дома |                                                                                           | Вид работ                                         | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                                                                           |                                                   |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | просп.Московский,21, корп.2, кв.73,105,8                                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 66          | 4 516,38                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Московский,22, кв.19,39,40,60,80,79                                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 42          | 2 874,06                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Московский,24, кв.57                                                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 12          | 821,16                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Московский,25, кв.9,57,13,54                                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 66          | 4 516,38                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Московский,35 кв.45,49,54,60,61,62,63,104,108,111,114,177,189,2                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 260         | 17 791,80                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Московский,37 кв.21,122,139,141,142,49,36,33,132,170                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 240         | 16 423,20                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Московский,39 кв.83                                                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 32          | 2 189,76                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Московский,39, корп.1 кв.96,178                                                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 32          | 2 189,76                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Московский,41 кв.33,101                                                             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 70          | 4 790,10                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Московский,44, кв.38,13,80,37                                                       | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 72          | 4 926,96                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Московский,45, корп.1 кв.34                                                         | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 28          | 1 916,04                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Московский,47 кв.146                                                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 90          | 6 158,70                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Московский,47, корп.1,98,165,103,111,168,тех.                                       | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 200         | 13 686,00                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Московский,48, кв.18,21,2,85,77                                                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 48          | 3 284,64                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Московский,49 кв.144,148,173,92,12,37,71,21                                         | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 170         | 11 633,10                             | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Московский,51 кв.172,176,50,186                                                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 90          | 6 158,70                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Московский,54, кв.3,43                                                              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 24          | 1 642,32                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Московский,56, кв.18,13,100                                                         | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 73          | 4 995,39                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Московский,74, корп.2, кв.50,15,16,26                                               | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 88          | 6 021,84                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Московский,74, корп.3, кв.50,60,30                                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 54          | 3 695,22                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Московский,74, корп.6, кв.91,24,98,26                                               | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 90          | 6 158,70                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Московский,74/1, кв.101                                                             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 18          | 1 231,74                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Московский,9, корп.2, кв.100,111                                                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 12          | 821,16                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы,10 кв.127,223,142,62,72,228,258,218,292,пд 3, лест                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 300         | 20 529,00                             | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,12 кв.108,33                                                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 56          | 3 832,08                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,15, корп.4 кв.33,61,32,193,50,46,214,105,211,6 под                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 450         | 30 793,50                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы,2 кв.17                                                                      | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 90          | 6 158,70                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,21, корп.1, кв.55                                                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 66          | 4 516,38                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы,21, корп.2, кв.3,7,8,103,33 швы и панель,128,71,78 швы и панель              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 192         | 13 138,56                             | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | просп.Победы,21, корп.3, кв.43,168,178,168,20,77,156                                      | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 150         | 10 264,50                             | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | просп.Победы,21, корп.4, кв.68                                                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 33          | 2 258,19                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | просп.Победы,21, корп.5, кв.108                                                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 66          | 4 516,38                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | просп.Победы,21-29,108,117,77,17,140,136,112 швы и панель,под 3 л.пощ все этажи,37,137,34 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 450         | 30 793,50                             | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | просп.Победы,23, кв.25,97,101,105,151,161.швы и панель.162,166,176,221,20,28              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 165         | 11 290,95                             | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | просп.Победы,25, корп.2, кв.25,7                                                          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 33          | 2 258,19                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | просп.Победы,25, корп 3, кв.9,13,106,69,32,192,21                                         | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 144         | 9 853,92                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | просп.Победы,27, кв.8,16,29,30,118,129,153,185,187,14,133,129,146,                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 475         | 32 504,25                             | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | просп.Победы,27, корп.1, кв.48,29,36,44,69,55,28,21                                       | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 160         | 10 948,80                             | апрель                 | май       |



| Адрес дома |                                                                   | Вид работ                                         | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                                                   |                                                   |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | просп.Победы,27, корп.2, кв.72                                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 12          | 821,16                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы,29, кв.72,125                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 66          | 4 516,38                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | просп.Победы,3, корп.2, кв.37,40,33,17                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 99          | 6 774,57                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы,31, корп.1, кв.32,97,122,64,89,29,67                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 125         | 8 553,75                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | просп.Победы,31, корп.2, кв.54,106,69,38,45,59,66,68,65,72,71,70  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 230         | 15 738,90                             | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | просп.Победы,33, кв.4,12,44,45,54                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 420         | 28 740,60                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы,35, кв.20,21,27,31,36,39,81,84                       | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 400         | 27 372,00                             | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Победы,37, кв.132,68                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 70          | 4 790,10                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Победы,37-1, кв.23,27,28,40,57,61,68                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 360         | 24 634,80                             | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Победы,4 кв.85,30,35                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 70          | 4 790,10                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,41, кв.1,9,21,32,42,69,73,93,102                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 300         | 20 529,00                             | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Победы,41, корп.1, кв.16,20,47,50,51,52,55,70,93,151,90     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 250         | 17 107,50                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы,43, кв.33,34,69,82,96                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 250         | 17 107,50                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы,43, корп.1, кв.25,49+т/з,53,69,93                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 220         | 15 054,60                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Победы,45, кв.1,17,25,37,57,59,61,68,106,110,118            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 600         | 41 058,00                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Победы,45, корп.1, кв.13,37,77,97,100                       | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 200         | 13 686,00                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Победы,49, кв.1,4,5,17,21,25,27,30,34,69,80,95              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 530         | 36 267,90                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы,53, кв.34+т/з,63,64,69,73,84                         | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 310         | 21 213,30                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Победы,55, кв.70,108                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 100         | 6 843,00                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Победы,55, корп.1, кв.8,34,50,61,64,65,70                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 210         | 14 370,30                             | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | просп.Победы,55, корп.2, кв.7,33,39,77,90,40                      | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 210         | 14 370,30                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Победы,55, корп.3, кв.22,38,39,92                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 210         | 14 370,30                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Победы,55, корп.4, кв.1,4,36,39,49,55,59,64,81              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 260         | 17 791,80                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Победы,57, кв.8,11,19                                       | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 70          | 4 790,10                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Победы,59, корп.2, кв.33                                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 230         | 15 738,90                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Победы,59, корп.3, кв.13                                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 30          | 2 052,90                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Победы,6 кв.19,104,33,107,12                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 130         | 8 895,90                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы,6, корп.1 кв.102,68,135,159,167,132,70,168,220-      | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 240         | 16 423,20                             | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,6, корп.2 кв.60,104,116,210                          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 90          | 6 158,70                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Строителей,18/1 кв.180                                      | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 32          | 2 189,76                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Строителей,18/2 кв.133,34,67,153,107,72,252,84,36,152       | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 218         | 14 917,74                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Строителей,18/3 кв.68,213,150,181,249,67                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 140         | 9 580,20                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Строителей,18/4 кв.35,36,197,240,252,45,211,203,127,217,128 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 180         | 12 317,40                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Строителей,20/2 кв.68                                       | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 28          | 1 916,04                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Строителей,20/3 кв.27,53,67,71,72,36                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 130         | 8 895,90                              | май                    | Тюнь      |
| г.Витебск  | просп.Строителей,22/1 кв.144 и др.                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 420         | 28 740,60                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Строителей,22/2 кв.53,78,100,95,97,17,12,14,66              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 200         | 13 686,00                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Строителей,22/4 кв.17,38,97,100,12,66                       | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 160         | 10 948,80                             | июнь                   | июль      |



| Адрес дома |                                                                         | Вид работ                                         | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                                                         |                                                   |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | просп.Строителей,22/6 кв.76,92                                          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 68          | 4 653,24                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Строителей,24/1 кв.57,52                                          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 68          | 4 653,24                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Строителей,24/2 кв.76,42,108                                      | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 70          | 4 790,10                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Строителей,24/3 кв.36                                             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 32          | 2 189,76                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Строителей,3, корп.1, кв. 40,44,72                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 150         | 10 264,50                             | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Строителей,3, корп.2, кв. 28,29,40,69,70,110,114                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 550         | 37 636,50                             | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Строителей,7, корп.2, кв. 32,59,105,106                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 120         | 8 211,60                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Строителей,7, корп.3, кв. 1,9,13,17,25,27,41,65,70,102,106,108,85 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 580         | 39 689,40                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,110/1 кв.3                                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 12          | 821,16                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,110/2 кв.3,10,5                                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 28          | 1 916,04                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,114/1 кв.14,12                                             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 18          | 1 231,74                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,116 кв.58                                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 21          | 1 437,03                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,118/1 кв.19,                                               | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 21          | 1 437,03                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,22, корп.1, кв.43                                          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 18          | 1 231,74                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,22, корп.4, кв.34                                          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 18          | 1 231,74                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,45а кв.57,39,59                                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 37          | 2 531,91                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,47 кв.59,11,20                                             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 64          | 4 379,52                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,49 кв.15                                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 21          | 1 437,03                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,49 кв.17,36,40                                             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 44          | 3 010,92                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,52 кв.45,78,79                                             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 63          | 4 311,09                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,58 кв.18,63                                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 32          | 2 189,76                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,59 кв.78,79,42,4,54,7                                      | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 103         | 7 048,29                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,69 кв.59,52,13                                             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 63          | 4 311,09                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,76 кв.78,48,74,75,99,12,13                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 160         | 10 948,80                             | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,80, корп.8 кв.92                                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 18          | 1 231,74                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,22, корп.4, кв.27,90                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 18          | 1 231,74                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,26, корп.5, кв.17,36,1                              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 48          | 3 284,64                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,20, корп.4, кв.78                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 0           | 0,00                                  | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,20, корп.5, кв.59,7                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 18          | 1 231,74                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,20, корп.6, кв.10,13,26,30,44,96,99,                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 120         | 8 211,60                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,20, корп.7 кв.57,65,74,80                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 54          | 3 695,22                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,22, корп.3, кв.11,92                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 38          | 2 600,34                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,22, корп.5, кв.97,98                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 38          | 2 600,34                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,22, корп.6, кв.18,27,63,74,78,85,90                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 90          | 6 158,70                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,22, корп.7, кв.29,70                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 50          | 3 421,50                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,24, корп.2, кв.47,48,51,53,54,98                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 120         | 8 211,60                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,25, кв.10                                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 24          | 1 642,32                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,26, корп.3, кв.27,35,57                             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 73          | 4 995,39                              | май                    | июнь      |



| Адрес дома                                                                         | Вид работ                                         | Единиц<br>а<br>измере<br>ния | Объем<br>работ | Ориентиро<br>ванная<br>стоимость<br>работ, руб. | Сроки выполнения<br>работ |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                    |                                                   |                              |                |                                                 | начало                    | окончание |
| г.Витебск просп.Черняховского,26, корп.4, кв.31,79,91                              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 42             | 2 874,06                                        | май                       | июнь      |
| г.Витебск просп.Черняховского,32, кв.7,36,69,70,80,88,116,120,142                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 300            | 20 529,00                                       | июнь                      | июль      |
| г.Витебск просп.Черняховского,32, корп.1, кв.54,86,110,122,136                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 130            | 8 895,90                                        | апрель                    | май       |
| г.Витебск просп.Черняховского,34, кв.3,13,46,70,101,104,109,134                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 200            | 13 686,00                                       | июнь                      | июль      |
| г.Витебск просп.Черняховского,34, корп.1, кв. 46,70,72,71                          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 120            | 8 211,60                                        | июнь                      | июль      |
| г.Витебск просп.Черняховского,34, корп.2, кв.4,12,67,69,95,102,109,112,116,117,148 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 540            | 36 952,20                                       | июнь                      | июль      |
| г.Витебск просп.Черняховского,34, корп.3, кв.3,13,17,23,26,34,50,52,101,104        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 310            | 21 213,30                                       | июнь                      | июль      |
| г.Витебск просп.Черняховского,34, корп.4, кв.13,50,54,55,82,103,70                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 150            | 10 264,50                                       | июнь                      | июль      |
| г.Витебск просп.Черняховского,36, кв.5,11,36,69                                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 170            | 11 633,10                                       | июнь                      | июль      |
| г.Витебск просп.Черняховского,36, корп.2, кв.8,4,25,42                             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 60             | 4 105,80                                        | июнь                      | июль      |
| г.Витебск просп.Черняховского,38, кв.36,62,101                                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 100            | 6 843,00                                        | июнь                      | июль      |
| г.Витебск просп.Черняховского,42, кв. 11,43,64,87                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 220            | 15 054,60                                       | июнь                      | июль      |
| г.Витебск просп.Черняховского,6, корп.3, кв.27,77                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 43             | 2 942,49                                        | май                       | июнь      |
| г.Витебск просп.Черняховского,6, корп.4, кв.65,27,54                               | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 22             | 1 505,46                                        | май                       | июнь      |
| г.Витебск просп.Черняховского,6, корп.6, кв.12,42,65                               | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 60             | 4 105,80                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.11-я Социалистическая,8/1, кв.9,21,73                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 52             | 3 558,36                                        | март                      | апрель    |
| г.Витебск ул.1-я Бядули,44, кв. 1,57,89,141                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 21             | 1 437,03                                        | март                      | апрель    |
| г.Витебск ул.1-я Бядули,9/2, кв.22,30,33                                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 72             | 4 926,96                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул.1-я Заречная,1, кв.53                                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 12             | 821,16                                          | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул.1-я Шумилинская,13, кв.24                                             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 36             | 2 463,48                                        | июль                      | июль      |
| г.Витебск ул.1-я Шумилинская,19, кв.23,11,7                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 86             | 5 884,98                                        | август                    | август    |
| г.Витебск ул.2-я Бядули,1, кв.115,130                                              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 38             | 2 600,34                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул.2-я Бядули,3, кв.44,20,29,55,67                                       |                                                   | м.п                          | 120            | 8 211,60                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул.2-я Заречная,6, кв.32,2,7,43,42,25,21,24,32                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 100            | 6 843,00                                        | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул.2-я Тираспольская,5 кв.53,52,55,28,56                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 180            | 12 317,40                                       | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул.39-й Армии,22/3, кв.72,78,15                                          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 56             | 3 832,08                                        | октябрь                   | ноябрь    |
| г.Витебск ул.39-й Армии,22/4, кв.29,119,35,38,47,82,108,5,13                       | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 188            | 12 864,84                                       | октябрь                   | ноябрь    |
| г.Витебск ул.39-й Армии,24/3, кв.99,47                                             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 36             | 2 463,48                                        | октябрь                   | ноябрь    |
| г.Витебск ул.39-й Армии,26, кв.94                                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 48             | 3 284,64                                        | октябрь                   | ноябрь    |
| г.Витебск ул.39-й Армии,26/2, кв.,10+панель                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 52             | 3 558,36                                        | октябрь                   | ноябрь    |
| г.Витебск ул.3-я Садовая,30, кв.30,33,75,52,56,75                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 76             | 5 200,68                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.3-я Суражская,4, кв.44                                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 20             | 1 368,60                                        | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул.3-я Суражская,4, кв.80,72,118,44                                      | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 86             | 5 884,98                                        | апрель                    | май       |
| г.Витебск ул.7-я Бебеля,3, кв.44,88                                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 48             | 3 284,64                                        | апрель                    | май       |
| г.Витебск ул.8-я Свердлова,8, кв.64,17,48,72,70                                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 76             | 5 200,68                                        | февраль                   | март      |
| г.Витебск ул.Академика Павлова,21, кв.69,44                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 28             | 1 916,04                                        | март                      | апрель    |
| г.Витебск ул.Актеров Еременко,20 кв.66,100                                         | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 53             | 3 626,79                                        | сентябрь                  | октябрь   |
| г.Витебск ул.Белинского,2, кв.19,29,21,21,35                                       | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 58             | 3 968,94                                        | август                    | сентябрь  |



| Адрес дома |                                                                                           | Вид работ                                         | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                                                                           |                                                   |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | ул.Белинского, 5, кв.19,35,55,68,78,79,80                                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 28          | 1 916,04                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Берестяна, 6 кв.76                                                                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 12          | 821,16                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Богатырева, 1, корп.12 кв.33,96,110,73                                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 240         | 16 423,20                             | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Богатырева, 15 кв.24,96,104                                                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 75          | 5 132,25                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Богатырева, 38/2 кв.52,56,5                                                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 78          | 5 337,54                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов, 1, корп.1, кв.9,14,25,28,66,103,119,123,140                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 250         | 17 107,50                             | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов, 1, корп.2, кв.31,47,49,52,55,65,91,125                      | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 210         | 14 370,30                             | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов, 1, корп.3, кв.38,45,95,134                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 150         | 10 264,50                             | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов, 11, кв.33,71                                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 50          | 3 421,50                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов, 13, кв.1,31                                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 30          | 2 052,90                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов, 14, кв.36,72                                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 70          | 4 790,10                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов, 14, корп.1, кв.17,50                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 90          | 6 158,70                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов, 14, корп.2, кв.70,96,98,174,72                              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 150         | 10 264,50                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов, 14, корп.4, кв.67,74,79                                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 110         | 7 527,30                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов, 18, кв.24,29                                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 76          | 5 200,68                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов, 18, корп.1, кв.1,5,9,13,53,59,60                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 350         | 23 950,50                             | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов, 18, корп.2, кв.102,240,6,45,73                              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 110         | 7 527,30                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов, 18, корп.4, кв.36,41,77,96,117,48                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 150         | 10 264,50                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов, 19, кв.43,44,45,73,78,114                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 50          | 3 421,50                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов, 22, кв.22+техэтаж,45,68,32                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 65          | 4 447,95                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов, 22, корп.1, кв.16,28,32,44,20 панель                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 150         | 10 264,50                             | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов, 22, корп.2, кв.41,68,124,125,128,132,143,152,156,160+панель | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 260         | 17 791,80                             | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов, 23, кв.8,13,34,51,71                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 240         | 16 423,20                             | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов, 27, кв.45                                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 40          | 2 737,20                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов, 28, корп.4, кв.1,36,38,20,46                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 99          | 6 774,57                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов, 29, кв.22+панель,38,75,77,113,228                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 300         | 20 529,00                             | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов, 5, кв.4                                                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 25          | 1 710,75                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов, 7, кв.47,48,64,107                                          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 140         | 9 580,20                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Володарского, 113/1 кв.12,101,25,33,95,102,104,105,16,28,35,67,71,82,9,5               | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 320         | 21 897,60                             | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Вострещова, 3/1, кв.32,33                                                              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 68          | 4 653,24                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Вострещова, 7/1 кв.37,38                                                               | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 70          | 4 790,10                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Вострещова, 9/1, кв.13,36                                                              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 45          | 3 079,35                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина, 156, кв.39,31                                                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 54          | 3 695,22                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Гагарина, 158, кв.57                                                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 19          | 1 300,17                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Гагарина, 160, кв.33,40,72                                                             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 66          | 4 516,38                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Гагарина, 162а, кв.17,56,57                                                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 15          | 1 026,45                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина, 168, кв.24                                                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 32          | 2 189,76                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Гагарина, 168а, кв.32-спальня, кухня, 30,75,70,44,76                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 128         | 8 759,04                              | март                   | апрель    |



| Адрес дома |                                                                                                 | Вид работ                                         | Единиц<br>а<br>измере<br>ния | Объем<br>работ | Ориентиро<br>вая<br>стоимость<br>работ, руб. | Сроки выполнения<br>работ |           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|            |                                                                                                 |                                                   |                              |                |                                              | начало                    | окончание |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,200 кв.26                                                                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 28             | 1 916,04                                     | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,200, корп.1, кв.42,75                                                               | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 45             | 3 079,35                                     | сентябрь                  | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,200а, кв.44                                                                         | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 30             | 2 052,90                                     | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,200а, кв.70,44,59                                                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 50             | 3 421,50                                     | март                      | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,21, кв.46                                                                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 20             | 1 368,60                                     | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,21/1, кв.37 кухня,40                                                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 46             | 3 147,78                                     | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,218, кв.36                                                                          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 24             | 1 642,32                                     | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,218, кв.72,36                                                                       | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 24             | 1 642,32                                     | сентябрь                  | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,220, кв.40                                                                          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 30             | 2 052,90                                     | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,26, кв.72                                                                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 58             | 3 968,94                                     | февраль                   | март      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,264, кв.57                                                                          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 15             | 1 026,45                                     | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,266, кв.16,19,13                                                                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 32             | 2 189,76                                     | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,268, кв.24,17                                                                       | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 42             | 2 874,06                                     | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,27, кв.43,67,57,26                                                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 28             | 1 916,04                                     | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,27, кв.67,43                                                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 50             | 3 421,50                                     | январь                    | февраль   |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,27, корп.1<br>кв.64,78,81,4,62,2,21,66,79,27                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 160            | 10 948,80                                    | февраль                   | март      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,28,<br>кв.5,7,14,97,2,17,26,34,57,82,32,12,23,36,86                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 420            | 28 740,60                                    | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,29, кв.31,52,38                                                                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 60             | 4 105,80                                     | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,29, кв.38,31,49,52                                                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 50             | 3 421,50                                     | март                      | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,31, кв.33                                                                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 20             | 1 368,60                                     | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,35, корп.1<br>кв.9,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 420            | 28 740,60                                    | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,35, корп.2, кв.100,66,70,72                                                         | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 22             | 1 505,46                                     | март                      | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,7/1, кв.1,10,13,15,16,29,33,48,<br>53,61,67,74,92,104,115,119,121,125,127,133,136,1 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 250            | 17 107,50                                    | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Герцена,13, кв.1,2,5,6,9,10,14,44,47,55,56,59                                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 260            | 17 791,80                                    | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Герцена,17, кв.60,57,67                                                                      | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 28             | 1 916,04                                     | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Герцена,25, кв.10,2                                                                          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 59             | 4 037,37                                     | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Герцена,29, кв.39,61,64                                                                      | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 28             | 1 916,04                                     | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Герцена,33, кв.15,67,13,9                                                                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 90             | 6 158,70                                     | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Горбачевского,34, кв.15                                                                      | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 28             | 1 916,04                                     | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Горбачевского,38, кв.55,58                                                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 56             | 3 832,08                                     | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Горбачевского,4, кв.4                                                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          |                | 0,00                                         | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Горбачевского,6, кв.60,34,36,52                                                              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 36             | 2 463,48                                     | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,13, кв.32,35,29                                                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 50             | 3 421,50                                     | сентябрь                  | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,13/1, кв.32,95                                                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 52             | 3 558,36                                     | сентябрь                  | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,14, кв.16                                                                       | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 28             | 1 916,04                                     | сентябрь                  | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,47, кв.27,36                                                                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 48             | 3 284,64                                     | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,49, кв.9,98,70,64                                                               | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 42             | 2 874,06                                     | сентябрь                  | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,49А, кв.32,35,16                                                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 26             | 1 779,18                                     | сентябрь                  | октябрь   |



| Адрес дома                                                              | Вид работ                                         | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|                                                                         |                                                   |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск ул.Карла Маркса,60, кв.71                                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 34          | 2 326,62                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул.Карла Маркса,71, кв.25,60,62                               | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 78          | 5 337,54                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул.Короткевича,14 кв.67,71,136,68,143,123,144                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 150         | 10 264,50                             | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул.Короткевича,20 кв.66,103,144,9,32,115+стена лоджии         | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 160         | 10 948,80                             | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул.Короткевича,4 кв.36,72,68,42,123                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 90          | 6 158,70                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул.Короткевича,6, корп.1 кв.9                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 28          | 1 916,04                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул.Лазо,11 кв.22,27,91,33,10                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 40          | 2 737,20                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Лазо,13 кв.68                                              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 21          | 1 437,03                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Лазо,3 кв.58, 42,66                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 48          | 3 284,64                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Лазо,3, корп.3 кв.31                                       | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 21          | 1 437,03                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Лазо,3/2 кв.58,22,23                                       | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 66          | 4 516,38                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Лазо,5/2 кв.66,17,22,10,65,70,55                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 88          | 6 021,84                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Лазо,5/3 кв.50,59,56,1                                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 63          | 4 311,09                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Лазо,90 кв.34,8,64,20,49,2,63,99                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 21          | 1 437,03                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Лазо,90/1 кв.17,20,18,62                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 58          | 3 968,94                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Лазо,90/2 кв.12,87,69,57,1,19                              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 105         | 7 185,15                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Лазо,92 кв.55,96,4,21,85,72,73,37                          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 168         | 11 496,24                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Ленинградская,92, кв.44,120,92                             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 78          | 5 337,54                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул.Ленинградская,96, кв.23,29,1,16,47                         | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 90          | 6 158,70                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул.Ленинградская,96а, кв.14                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 20          | 1 368,60                              | сентябрь               | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Леонова,7, кв.36                                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 36          | 2 463,48                              | сентябрь               | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Максима Горького,148, кв.96,15,25                          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 82          | 5 611,26                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Максима Горького,150, кв.7                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 26          | 1 779,18                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Максима Горького,185, кв.21,25,46,49                       | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 96          | 6 569,28                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Максима Горького,92, кв.48                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 28          | 1 916,04                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Максима Горького,94,кв.17,29,35,подъезд 1 лест.пл.44,71,68 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 92          | 6 295,56                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Медицинская,1, кв.112,114                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 60          | 4 105,80                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Мира,42 кв.33,9,21,104,108,37,57,84,82,10,8,531,2,3под л/  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 346         | 23 676,78                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Молодежная,5, кв.49                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 50          | 3 421,50                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Новоселов,27, кв.6                                         | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 24          | 1 642,32                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Орджоникидзе,8, кв.20                                      | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 28          | 1 916,04                              | февраль                | март      |
| г.Витебск ул.Правды,37, корп.1, кв.11,99,21,9,98                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 96          | 6 569,28                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Правды,37, корп.2, кв.100,95,17,18                         | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 96          | 6 569,28                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Правды,37, корп.3, кв.11,111,54                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 124         | 8 485,32                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Правды,37, корп.4, кв.14,65,103,54,111                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 88          | 6 021,84                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Правды,37, корп.6, кв.84,86,87,64,98,56,85                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 192         | 13 138,56                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Правды,39, корп.1, кв.34,5,14,65,33,92                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 96          | 6 569,28                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Правды,39, корп.2, кв.84,2,52                              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 48          | 3 284,64                              | май                    | июнь      |



| Адрес дома                                                                           | Вид работ                                         | Единиц<br>а<br>измере<br>ния | Объем<br>работ | Ориентиро<br>ванная<br>стоимость<br>работ, руб. | Сроки выполнения<br>работ |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|                                                                                      |                                                   |                              |                |                                                 | начало                    | окончание |
| г.Витебск ул.Правды,39, корп.3, кв.4,15                                              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 36             | 2 463,48                                        | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул.Правды,39, корп.5, кв.57,49,5                                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 36             | 2 463,48                                        | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул.Правды,39, корп.6,<br>кв.100,99,2,6,10,14,18,66,49                      | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 72             | 4 926,96                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.Правды,41, корп.1, кв.84,30,14,96                                       | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 60             | 4 105,80                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.Правды,41, корп.2, кв.73,74,68                                          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 45,6           | 3 120,41                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.Правды,41, корп.3, кв.27,119,48,10,118,13,7,4                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 136            | 9 306,48                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.Правды,41, корп.5, кв.9,64,29,50                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 120            | 8 211,60                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.Правды,45, кв.39,82,80,59,45,11,15,76                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 180            | 12 317,40                                       | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул.Правды,49,<br>кв.33,34,11,22,60,57,56,81,99,74,45,29,95                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 312            | 21 350,16                                       | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул.Правды,53, кв.59,60,35,36,6,53,28,38,39,40,55                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 312            | 21 350,16                                       | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул.Правды,53А, кв.59,60,38,39,40                                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 40             | 2 737,20                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.Правды,54, кв.45,62,58,25,18лоджии                                      | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 12             | 821,16                                          | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.Правды,58, кв.56,43,78,77лоджии                                         | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 8              | 547,44                                          | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.Правды,58, корп.1,<br>кв.20,33,36,53,76,96,52,42,84лоджии               | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 24             | 1 642,32                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.Правды,58, корп.3, кв.5,29,32,87,63,62лоджии                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 38             | 2 600,34                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Правды,58/2, кв.24                                                      | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 20             | 1 368,60                                        | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул.Правды,60, кв.45,49лоджии,торец-1го, под                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 38             | 2 600,34                                        | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул.Правды,61, корп.1 кв.35,67,109,6                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 110            | 7 527,30                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Правды,61, корп.6, кв.88,50,52,19,65,1,17                               | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 86             | 5 884,98                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.Правды,61, корп.7 кв.11                                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 28             | 1 916,04                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.Правды,62 кв.54 лоджии                                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 72             | 4 926,96                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Правды,62, корп.1, кв.67,74                                             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 15             | 1 026,45                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Правды,62, корп.2, кв.64,57,5,13                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 38             | 2 600,34                                        | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул.Правды,63, корп.4 кв.19,96                                              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 48             | 3 284,64                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.Правды,63, корп.5,<br>кв.29,32,66,62,2036,32,92,29,43,63,35,66,62,20,36 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 220            | 15 054,60                                       | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.Правды,63, корп.6, кв.70,19,34,51                                       | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 84             | 5 748,12                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Правды,63, корп.7, кв.35,37,88                                          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 60             | 4 105,80                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Правды,64, корп.1, кв.56                                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 20             | 1 368,60                                        | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,11, корп.1 кв.168                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 146            | 9 990,78                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,11, корп.2<br>кв.31,48,111,50,69,53                      | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 110            | 7 527,30                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,11, корп.3 кв.9,31,35,65                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 86             | 5 884,98                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,15 кв.61,5,30,33,35,73                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 110            | 7 527,30                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,15, корп.1 кв.130                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 28             | 1 916,04                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,15, корп.2 кв.40                                         | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 28             | 1 916,04                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,15, корп.6 кв.72,1,5,69,72                               | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 120            | 8 211,60                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,21, корп.3 кв.34                                         | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 26             | 1 779,18                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,23, корп.2 кв.107,137                                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 52             | 3 558,36                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,3, корп.2<br>кв.15,132,112,138,1,16,39                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 150            | 10 264,50                                       | июль                      | август    |



| Адрес дома                                                                                               | Вид работ                                         | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|                                                                                                          |                                                   |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г. Витебск ул. Пятруся Бровки, 7, корп. 5 кв. 9, 55, 126, 159, 166, 71, 113, 235, 216, 193, 156, 58, 57, | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 380         | 26 003,40                             | август                 | сентябрь  |
| г. Витебск ул. Пятруся Бровки, 9, корп. 3 кв. 22, 72, 113, 142, 195, 4, 36, 106, 107, 35, 66             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 220         | 15 054,60                             | август                 | сентябрь  |
| г. Витебск ул. Репина, 10, кв. 26, 35, 46, 40, 23, 21                                                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 76          | 5 200,68                              | июль                   | август    |
| г. Витебск ул. Репина, 2, кв. 4, 55, 67, 61, 41, 21, 29                                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 22          | 1 505,46                              | август                 | сентябрь  |
| г. Витебск ул. Репина, 6, кв. 55, 89, 97                                                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 82          | 5 611,26                              | июль                   | август    |
| г. Витебск ул. Репина, 8/1, кв. 55, 16, 67                                                               | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 26          | 1 779,18                              | август                 | сентябрь  |
| г. Витебск ул. Репина, 8/2, кв. 58, 55, 64, 65, 79, 95, 85, 20, 2, 14                                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 32          | 2 189,76                              | январь                 | февраль   |
| г. Витебск ул. Розы Люксембург, 1А, кв. 17                                                               | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 33          | 2 258,19                              | сентябрь               | сентябрь  |
| г. Витебск ул. Садовая, 5, кв. 48                                                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 25          | 1 710,75                              | июль                   | август    |
| г. Витебск ул. Садовая, 7, кв. 4, 18                                                                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 100         | 6 843,00                              | июль                   | август    |
| г. Витебск ул. Смоленская, 1, корп. 4, кв. 28, 99, 78, 10, 84, 59, 92, 95, 81, 80, 43                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 186         | 12 727,98                             | август                 | сентябрь  |
| г. Витебск ул. Смоленская, 11, корп. 3 кв. 5, 9, 12, 13                                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 80          | 5 474,40                              | июнь                   | июль      |
| г. Витебск ул. Смоленская, 11, корп. 4 кв. 20, 1, 2, 99                                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 101         | 6 911,43                              | июнь                   | июль      |
| г. Витебск ул. Смоленская, 11, корп. 5 кв. 57                                                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 58          | 3 968,94                              | июнь                   | июль      |
| г. Витебск ул. Смоленская, 11/2 кв. 17                                                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 18          | 1 231,74                              | июнь                   | июль      |
| г. Витебск ул. Смоленская, 11/2 кв. 47                                                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 25          | 1 710,75                              | июнь                   | июль      |
| г. Витебск ул. Смоленская, 11/3 кв. 86, 93, 9, 78, 99, 60, 20, 13, 5, 12, 13                             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 168         | 11 496,24                             | июнь                   | июль      |
| г. Витебск ул. Смоленская, 11/4 кв. 5, 79, 81, 78, 94, 43, 49, 24, 95                                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 116         | 7 937,88                              | июнь                   | июль      |
| г. Витебск ул. Смоленская, 11/5 кв. 95, 3, 109, 60, 27, 38, 56, 87, 37, 100, 39, 102, 29, 57             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 273         | 18 681,39                             | июнь                   | июль      |
| г. Витебск ул. Смоленская, 12 кв. 68, 60                                                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 21          | 1 437,03                              | июнь                   | июль      |
| г. Витебск ул. Смоленская, 13 кв. 60, 64, 68, 72, 40, 44, 33, 9                                          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 110         | 7 527,30                              | июнь                   | июль      |
| г. Витебск ул. Смоленская, 13, корп. 3 кв. 72, 4, 13, 74                                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 89          | 6 090,27                              | июнь                   | июль      |
| г. Витебск ул. Смоленская, 13/1 кв. 20, 46, 55, 56, 64, 69, 9, 56, 32, 33, 36, 23, 17, 61, 40, 1, 9      | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 210         | 14 370,30                             | июнь                   | июль      |
| г. Витебск ул. Смоленская, 13/4 кв. 43, 12, 4, 8, 5, 53                                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 86          | 5 884,98                              | июнь                   | июль      |
| г. Витебск ул. Смоленская, 14 кв. 40                                                                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 24          | 1 642,32                              | июнь                   | июль      |
| г. Витебск ул. Смоленская, 16 кв. 14, 7, 63, 24, 40, 47                                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 84          | 5 748,12                              | июнь                   | июль      |
| г. Витебск ул. Смоленская, 3, корп. 3, кв. 54, 52                                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 72          | 4 926,96                              | август                 | сентябрь  |
| г. Витебск ул. Смоленская, 3, корп. 5, кв. 62, 13, 55, 52                                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 86          | 5 884,98                              | май                    | июнь      |
| г. Витебск ул. Смоленская, 4, корп. 2, кв. 30, 16, 14, 42, 20                                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 48          | 3 284,64                              | май                    | июнь      |
| г. Витебск ул. Смоленская, 4, корп. 4, кв. 13, 105, 101, 75                                              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 56          | 3 832,08                              | май                    | июнь      |
| г. Витебск ул. Смоленская, 4, корп. 5, кв. 66, 63, 69, 68, 24, 42, 11, 8, 47, 80, 22, 60, 69, 2, 72      | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 268         | 18 339,24                             | июль                   | август    |
| г. Витебск ул. Смоленская, 4, корп. 6, кв. 10, 5, 54, 11, 111                                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 38          | 2 600,34                              | июль                   | август    |
| г. Витебск ул. Смоленская, 6, корп. 1, кв. 2, 19, 39                                                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 22          | 1 505,46                              | июль                   | август    |
| г. Витебск ул. Смоленская, 6, корп. 2, кв. 60, 55, 59, 36, 39                                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 112         | 7 664,16                              | июль                   | август    |
| г. Витебск ул. Смоленская, 6, корп. 3, кв. 52, 58, 54, 20, 37, 44, 12, 38, 40                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 112         | 7 664,16                              | август                 | сентябрь  |
| г. Витебск ул. Смоленская, 7, корп. 1, кв. 17, 50, 35, 36                                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 96          | 6 569,28                              | май                    | июнь      |
| г. Витебск ул. Терешковой, 10, кв. 38, 14, 13, 9, 3                                                      | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 120         | 8 211,60                              | май                    | июнь      |
| г. Витебск ул. Терешковой, 18, корп. 1-кв. 36, 34, 33                                                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 66          | 4 516,38                              | июль                   | август    |



| Адрес дома                                                                    | Вид работ                                         | Единиц<br>а<br>измере<br>ния | Объем<br>работ | Ориентиро<br>ванная<br>стоимость<br>работ, руб. | Сроки выполнения<br>работ |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|                                                                               |                                                   |                              |                |                                                 | начало                    | окончание |
| г.Витебск ул.Терешковой,18, корп.2 кв.64                                      | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 20             | 1 368,60                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.Терешковой,18/1 кв.77,73                                         | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 21             | 1 437,03                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Терешковой,18/2 кв.13,33,37,79,56                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 60             | 4 105,80                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Терешковой,26/1 кв.191                                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 19             | 1 300,17                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Терешковой,26/2 кв.128, 83, 112,113,Торец 1-го подъезда.         | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 389            | 26 619,27                                       | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Терешковой,26/3 кв.63,142,152,148,108,156,174,178,160,161,127    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 136            | 9 306,48                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.Терешковой,26/4 кв.159,69                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 37             | 2 531,91                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.Терешковой,26/5 кв.70,71,44,144,35,27,2,15,118,40,37             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 180            | 12 317,40                                       | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.Терешковой,28/1 кв.72                                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 42             | 2 874,06                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.Терешковой,28/3 кв.72,32,33,70                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 78             | 5 337,54                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.Терешковой,28/4 кв.70                                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 21             | 1 437,03                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.Терешковой,30, корп.3 кв.203                                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 29             | 1 984,47                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.Терешковой,30/1 кв.174, 77,106,200,201,212,1,105,45,215,         | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 212            | 14 507,16                                       | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Терешковой,30/3 кв.72,89,180,111,220,143,230,106,188,214,106,148 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 263            | 17 997,09                                       | май                       | июль      |
| г.Витебск ул.Терешковой,6, кв.8,11,14                                         | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 72             | 4 926,96                                        | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул.Чапаева,38/1 кв.30,9,14,59                                       | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 63             | 4 311,09                                        | апрель                    | май       |
| г.Витебск ул.Чкалова,19, корп.4, кв.37                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 12             | 821,16                                          | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул.Чкалова,10, кв.45,57,58,110,43,53,89,107,115,113                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 95             | 6 500,85                                        | июнь                      | июль      |
| г.Витебск ул.Чкалова,11, корп.10, кв.38                                       | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 18             | 1 231,74                                        | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул.Чкалова,11, корп.11, кв.11,27                                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 38             | 2 600,34                                        | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул.Чкалова,11, корп.12, кв.4,31                                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 38             | 2 600,34                                        | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул.Чкалова,11, корп.13, кв.9,13,108                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 24             | 1 642,32                                        | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул.Чкалова,11, корп.3, кв.13,108                                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 24             | 1 642,32                                        | апрель                    | май       |
| г.Витебск ул.Чкалова,11, корп.4, кв.66,92                                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 48             | 3 284,64                                        | апрель                    | май       |
| г.Витебск ул.Чкалова,11, корп.8, кв.53,62,70                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 52             | 3 558,36                                        | апрель                    | май       |
| г.Витебск ул.Чкалова,11, корп.9, кв.23,54,66                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 48             | 3 284,64                                        | апрель                    | май       |
| г.Витебск ул.Чкалова,13, кв.3,4,30,31,69,67                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 90             | 6 158,70                                        | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул.Чкалова,14, кв.18                                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 32             | 2 189,76                                        | апрель                    | май       |
| г.Витебск ул.Чкалова,15, кв.11,32,35,63,66,67                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 220            | 15 054,60                                       | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул.Чкалова,16, кв.86,29,9,30,13,30,67,2,6 швы и клеевым,14,18,10    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 198            | 13 549,14                                       | июнь                      | июль      |
| г.Витебск ул.Чкалова,17, кв.21,28,31,32,43,49,57,66,67                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 180            | 12 317,40                                       | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул.Чкалова,18, кв.21,82,85,54,112шту, корп. торц стены,107,108      | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 99             | 6 774,57                                        | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул.Чкалова,18, корп. 2, кв.75                                       | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п.                         | 33             | 2 258,19                                        | апрель                    | май       |
| г.Витебск ул.Чкалова,18, корп.1, кв.8,17,50,59,65,71,87,7                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 99             | 6 774,57                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.Чкалова,18, корп.3, кв.12,104,106,105,114 и панель.54            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 99             | 6 774,57                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск ул.Чкалова,19, корп.1, кв.100,75                                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 42             | 2 874,06                                        | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул.Чкалова,19, корп.2, кв.30,65                                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 38             | 2 600,34                                        | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул.Чкалова,21, кв.20,52,62,63,79,148,149                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 230            | 15 738,90                                       | март                      | апрель    |



| Адрес дома |                                                                          | Вид работ                                         | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                                                          |                                                   |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,21, корп.2, кв.68,29                                          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 100         | 6 843,00                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,23, кв. 81,100,105                                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 80          | 5 474,40                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,23, корп.1, кв.21,29,34,67,71,73,97,101,140                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 350         | 23 950,50                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,23, корп.2, кв. 9,13,17,33,36,69,82                           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 250         | 17 107,50                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,24, корп.1, кв.76,38,109,11                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 60          | 4 105,80                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,24, корп.2, кв.2,43,45,81,69                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 99          | 6 774,57                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,24, корп.2, кв.69,2,43,45,81                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 120         | 8 211,60                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,24, корп.3, кв.34,32                                          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 66          | 4 516,38                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,24, корп.4, кв.13,110,64,119,57,10,29,28,107,108              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 200         | 13 686,00                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,24, корп.5, кв.30,67,50,56,97                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 120         | 8 211,60                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,24, корп.6, кв.,18,20,108,83                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 43          | 2 942,49                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,25, корп.1, кв.31,36,40,48                                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 180         | 12 317,40                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,25, корп.2, кв.5,35,42,72,74                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 150         | 10 264,50                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,25, корп.3, кв.38,41                                          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 100         | 6 843,00                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,25, корп.4, кв.74                                             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 32          | 2 189,76                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,25, корп.5, кв.4,8,12,13,15,33                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 90          | 6 158,70                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,25, корп.6, кв.1,60,112+температурный                         | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 400         | 27 372,00                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,25, корп.7, кв.29,47,56,102+панель,108,116,120,л/кл подъезд   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 500         | 34 215,00                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,28, корп.1-93,137,186,105,126,180,183,24,31,214,л.пл.щ. 6     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 273         | 18 681,39                             | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,28, корп.3, кв.27,17,15,36,130                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 140         | 9 580,20                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,28, корп.5, кв.124,91,95,133,140,136,144,118,83,134,л.пл.щ.   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 200         | 13 686,00                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,29, кв.19,21,22,88                                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 100         | 6 843,00                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,29, корп.2, кв.7,20,29,64,68,72                               | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 240         | 16 423,20                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,30, кв.194,4,5,15,17,25,29,154,189,253,249,241,199,20         | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 450         | 30 793,50                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,31, кв.9,33,44,53,3,л/кл подъезд 2                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 230         | 15 738,90                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,32, кв.117,58,230,5,77,66,162,214,200,167                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 180         | 12 317,40                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,32, корп.2, кв.7,41,46,48,78,105,62,84,68,96,76,108,швы и     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 240         | 16 423,20                             | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,32, корп.4, кв.66,88,105,115,103                              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 33          | 2 258,19                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,32, корп.6, кв.213,206,177,23,20,62,212,33,214,119,69,65,145, | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 210         | 14 370,30                             | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,36, кв.26,88,35,154,146,83,189,51,46,13,224                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 180         | 12 317,40                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,36, корп.1, кв.23                                             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 33          | 2 258,19                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,36, корп.3 кв45                                               | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 33          | 2 258,19                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,37, корп.3, кв.31,38,61,11                                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 230         | 15 738,90                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,38, кв.177 и 29 швы и панель,88,118,106,66,102,127            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 170         | 11 633,10                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,38, корп.1, кв.127,122,56,93,15,3,126,83,32,31,30,29          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 300         | 20 529,00                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,38, корп.2, кв.21,25,71,75,156,108,129,165,101,106,5,9,13,168 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 350         | 23 950,50                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,39, кв.25,37,39,49,60,80,90,97,101,109,113,117                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 430         | 29 424,90                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,39, корп.1, кв.36,78                                          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 80          | 5 474,40                              | июнь                   | июль      |



| Адрес дома |                                                                                | Вид работ                                         | Единиц<br>а<br>измере<br>ния | Объем<br>работ | Ориентиро<br>вая<br>стоимость<br>работ, руб. | Сроки выполнения<br>работ |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|            |                                                                                |                                                   |                              |                |                                              | начало                    | окончание |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,39, корп.2, кв.24,50,62,66,68,70,77,58                              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 330            | 22 581,90                                    | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,39, корп.3, кв.1,9,57,62,67,86,88                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 270            | 18 476,10                                    | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,4, корп.2<br>кв.45,56,85,38,97,13,66,46,49,51                       | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 180            | 12 317,40                                    | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,40, кв.45,35,21,112,140                                             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 99             | 6 774,57                                     | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,41, корп.1,<br>кв.16,20,24,27,100,112,114,117,126,129,153,19        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 500            | 34 215,00                                    | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,41, корп.2, кв.<br>37,38,77,78,108,111,112,116,120,124,128,132,133  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 600            | 41 058,00                                    | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,41, корп.3, кв.94                                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 80             | 5 474,40                                     | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,43, корп.1, кв.18,25,59,93                                          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 85             | 5 816,55                                     | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,43, корп.2,<br>кв.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 1300           | 88 959,00                                    | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,43, корп.3,<br>кв.2,23,29,38,40,46,62,65,70,76,85,92,91             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 520            | 35 583,60                                    | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,43, корп.4,<br>кв.72,85,89,97,111,112,127,128,134                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 350            | 23 950,50                                    | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,44, кв.13,29,58,88                                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 200            | 13 686,00                                    | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,44, корп.1, кв.27,29,32,40,41,114                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 220            | 15 054,60                                    | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,47, кв.<br>1,9,12,25,22,25,26,30,34,42,79,106,105                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 460            | 31 477,80                                    | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,47, корп.1, кв.13,42,62                                             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 50             | 3 421,50                                     | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,47, корп.2, кв.27,32                                                | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 24             | 1 642,32                                     | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,48, кв.17,36,56,62,72,86                                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 300            | 20 529,00                                    | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,49, корп.1, кв.5                                                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 40             | 2 737,20                                     | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,49, корп.3, кв.1,4,32,36,72,74,96                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 180            | 12 317,40                                    | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,50, корп.1,<br>кв.12,21,30,32,64,94,111,126,128                     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 340            | 23 266,20                                    | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,50, корп.2, кв.25                                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 20             | 1 368,60                                     | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,50, корп.4, кв.49,162                                               | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 80             | 5 474,40                                     | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,51, кв.40,96,115                                                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 90             | 6 158,70                                     | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,51, корп.1, кв.13,65,72,96<br>+панель,105,108,32,35-штук стену      | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 330            | 22 581,90                                    | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,51, корп.2, кв.54,56,85,86,36,93,80                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 220            | 15 054,60                                    | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,52, кв.9,68,71,84                                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 320            | 21 897,60                                    | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,52, корп.1, кв.9,21,64,77,94,112,1                                  | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 310            | 21 213,30                                    | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,52, корп.2, кв.9,35 вх.гр.под 1,2,3                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 80             | 5 474,40                                     | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,52, корп.3, кв.89,94,72                                             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 35             | 2 395,05                                     | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,54, корп.1, кв.90                                                   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 90             | 6 158,70                                     | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,56,<br>кв.29,91,120,123,134,142,145,150,11                          | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 320            | 21 897,60                                    | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,6, кв.1,10,13,18,152,133                                            | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 145            | 9 922,35                                     | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,7,<br>кв.6,22,144,184,214,205,286,296,351,324,353,359,              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 320            | 21 897,60                                    | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,8,<br>кв.1,4,10,12,44,64,72,82,103,104,105,110,111,112,             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 330            | 22 581,90                                    | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,8,<br>кв.72,82,1,4,10,103,104,105,109,110,11,112                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 260            | 17 791,80                                    | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,9, корп.4, кв.17,18                                                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 56             | 3 832,08                                     | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,9, корп.5, кв.37,34,56,71,80                                        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 82             | 5 611,26                                     | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,9, корп.6, кв.14                                                    | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п                          | 22             | 1 505,46                                     | июль                      | август    |



| Адрес дома |                                       | Вид работ                                         | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                       |                                                   |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,9, корп.7, кв.13           | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 48          | 3 284,64                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,9, корп.8, кв.54,84        | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 22          | 1 505,46                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Широкая 36, кв. 95                 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 15          | 1 026,45                              | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск  | ул.Шумилинская,15/1, кв.4             | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 60          | 4 105,80                              | июнь                   | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Шумилинская,18, корп.2, кв.64,11   | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 60          | 4 105,80                              | июнь                   | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Шумилинская,20, кв.52              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 180         | 12 317,40                             | июнь                   | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Энергетиков,14, кв.70              | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 24          | 1 642,32                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Энергетиков,3/1, кв.10,47,55,2     | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 68          | 4 653,24                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Энергетиков,3/2, кв.11,18,20,70,61 | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | м.п               | 92          | 6 295,56                              | март                   | апрель    |
|            | <b>РЕМОНТ ОТМОСТКИ</b>                |                                                   |                   |             |                                       |                        |           |
| г.Витебск  | Бешенковичское шоссе,14               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 20          | 1 474,40                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | Октябрьский проезд,11                 | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 115         | 8 477,80                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | пер.Строительный,17                   | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 100         | 7 372,00                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Московский,11, корп.2           | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 40          | 2 948,80                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Московский,19, корп.1           | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 280         | 20 641,60                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Московский,25                   | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 70          | 5 160,40                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Московский,39                   | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 70          | 5 160,40                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Московский,44                   | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 24          | 1 769,28                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Московский,45, корп.1           | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 30          | 2 211,60                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Московский,47                   | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 100         | 7 372,00                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | просп.Московский,47, корп.1           | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 50          | 3 686,00                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | просп.Московский,51                   | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 50          | 3 686,00                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | просп.Московский,58                   | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 48          | 3 538,56                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Московский,74, корп.3           | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 68          | 5 012,96                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Московский,76                   | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 50          | 3 686,00                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Московский,80                   | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 50          | 3 686,00                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Московский,84                   | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 50          | 3 686,00                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Московский,9, корп.2            | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 25          | 1 843,00                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Победы,10                       | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 300         | 22 116,00                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Победы,27                       | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 210         | 15 481,20                             | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,27, корп.1               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 80          | 5 897,60                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Победы,27, корп.2               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 80          | 5 897,60                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Победы,29, корп.2               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 60          | 4 423,20                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Победы,29, корп.3               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 124         | 9 141,28                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Победы,29, корп.4               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 84          | 6 192,48                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Победы,29, корп.5               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 96          | 7 077,12                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Победы,31, корп.1               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 125         | 9 215,00                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Победы,31, корп.2               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки)        | м <sup>2</sup>    | 125         | 9 215,00                              | июль                   | август    |



| Адрес дома |                                | Вид работ                                  | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                |                                            |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | просп.Победы,37/1              | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 30          | 2 211,60                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Строителей,10            | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 220         | 16 218,40                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Строителей,12            | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 140         | 10 320,80                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Строителей,12, корп.1    | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 140         | 10 320,80                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Строителей,22, корп.3    | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 8           | 589,76                                | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | просп.Строителей,3/2           | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 12          | 884,64                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Строителей,8             | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 100         | 7 372,00                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,106               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 102         | 7 519,44                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,116               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 350         | 25 802,00                             | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,15                | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 20          | 1 474,40                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,26/2              | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 40          | 2 948,80                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,45                | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 26          | 1 916,72                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,54                | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 170         | 12 532,40                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,63 к1             | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 120         | 8 846,40                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,75                | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 92          | 6 782,24                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,20, корп.4 | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 40          | 2 948,80                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,20, корп.5 | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 80          | 5 897,60                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,20, корп.6 | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 55          | 4 054,60                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,22, корп.2 | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 100         | 7 372,00                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,22, корп.3 | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 50          | 3 686,00                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,26, корп.2 | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 50          | 3 686,00                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,26, корп.3 | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 100         | 7 372,00                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,26, корп.5 | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 80          | 5 897,60                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,32/1       | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 40          | 2 948,80                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,6, корп.3  | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 30          | 2 211,60                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.1-Великолукская,18          | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 30          | 2 211,60                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.1-я Бядули,5                | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 150         | 11 058,00                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.1-я Полярная,1А             | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 80          | 5 897,60                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.1-я Шумилинская,11          | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 31          | 2 285,32                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.1-я Шумилинская,13          | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 40          | 2 948,80                              | май                    | май       |
| г.Витебск  | ул.26 Июня,4                   | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 205         | 15 112,60                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.2-я Бядули,3                | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 200         | 14 744,00                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.3-я Сурожская,3             | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 24          | 1 769,28                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.3-я Сурожская,4             | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 20          | 1 474,40                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.5-я Кооперативная,3         | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 60          | 4 423,20                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.5-я Фрунзе,6                | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 80          | 5 897,60                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.6-я Задорожная,12           | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 36          | 2 653,92                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.6-я Клиническая,44          | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 220         | 16 218,40                             | май                    | июнь      |



| Адрес дома |                                             | Вид работ                                  | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                             |                                            |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | ул.70-лет Октября,9                         | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 280         | 20 641,60                             | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Берестеня,17                             | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 46          | 3 391,12                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Берестеня,36                             | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 30          | 2 211,60                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Берестеня,44                             | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 47          | 3 464,84                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Берестеня,46                             | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 47          | 3 464,84                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Берестеня,5                              | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 98          | 7 224,56                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Берестеня,6                              | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 190         | 14 006,80                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,1/2            | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 10          | 737,20                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,14/2           | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 60          | 4 423,20                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,18/1           | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 20          | 1 474,40                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,18/2           | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 60          | 4 423,20                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,32, корп.2     | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 50          | 3 686,00                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,32, корп.3     | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 40          | 2 948,80                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Вострениова 9 корп.1                     | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 180         | 13 269,60                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,1                               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 50          | 3 686,00                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,10                              | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 28          | 2 064,16                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,102                             | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 20          | 1 474,40                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,102а                            | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 15          | 1 105,80                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,108, корп.1                     | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 20          | 1 474,40                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,113а                            | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 30          | 2 211,60                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,166А                            | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 100         | 7 372,00                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,26, стороны двора               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 20          | 1 474,40                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,268 подъезд 1                   | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 20          | 1 474,40                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,27, корп.1                      | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 20          | 1 474,40                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,28, стороны двора               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 20          | 1 474,40                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,29                              | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 30          | 2 211,60                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,35, корп.2                      | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 20          | 1 474,40                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,58                              | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 95          | 7 003,40                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,7/1, перед мусорокамерой, под.1 | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 6           | 442,32                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,93а, стороны двора              | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 35          | 2 580,20                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,95а, стороны двора              | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 30          | 2 211,60                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Грибоедова,20                            | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 80          | 5 897,60                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Димитрова,22                             | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 36          | 2 653,92                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Жесткова,21                              | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 48          | 3 538,56                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Жеткова,18                               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 48          | 3 538,56                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Жеткова,18А                              | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 12          | 884,64                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Жеткова,20                               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 54          | 3 980,88                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Жеткова,23                               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 48          | 3 538,56                              | июль                   | август    |



| Адрес дома |                          | Вид работ                                  | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                          |                                            |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | ул.Зеньковой,18          | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 16          | 1 179,52                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Зеньковой,8           | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 6           | 442,32                                | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Золотогорская,20А     | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 50          | 3 686,00                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Золотогорская,45      | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 50          | 3 686,00                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Ильинского,35, корп.1 | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 26          | 1 916,72                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,41       | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 150         | 11 058,00                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,43       | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 150         | 11 058,00                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,62, кв.9 | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 20          | 1 474,40                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,66А      | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 150         | 11 058,00                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Кондратьева,14а       | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 10          | 737,20                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Лазо,10               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 156         | 11 500,32                             | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Лазо,100, корп.1      | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 70          | 5 160,40                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Лазо,10к3             | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 205         | 15 112,60                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Лазо,3                | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 190         | 14 006,80                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Лазо,3/2              | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 120         | 8 846,40                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Лазо,5/3              | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 39          | 2 875,08                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Лазо,90/1             | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 85          | 6 266,20                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Леонова,3             | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 40          | 2 948,80                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Леонова,7             | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 26          | 1 916,72                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Леонова,5             | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 38          | 2 801,36                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Леонова,53            | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 100         | 7 372,00                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Локомотивная,16       | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 48          | 3 538,56                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Локомотивная,16а      | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 80          | 5 897,60                              | май                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,138  | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 60          | 4 423,20                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,142А | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 60          | 4 423,20                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,142а | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 120         | 8 846,40                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,35   | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 100         | 7 372,00                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,41   | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 200         | 14 744,00                             | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,92   | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 100         | 7 372,00                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Мира,21               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 46          | 3 391,12                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Мира,23               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 47          | 3 464,84                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Мира,24               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 160         | 11 795,20                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Мира,25               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 47          | 3 464,84                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Мира,7                | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 37          | 2 727,64                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Мясникова,5           | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 20          | 1 474,40                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Пороховая,15          | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 100         | 7 372,00                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Пороховая,32          | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 70          | 5 160,40                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Правды,37, корп.6     | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 56          | 4 128,32                              | май                    | июнь      |



| Адрес дома                                            | Вид работ                                  | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|                                                       |                                            |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск ул.Правды,39, корп.6                        | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 50          | 3 686,00                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Правды,41, корп.5                        | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 126         | 9 288,72                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Правды,45                                | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 36          | 2 653,92                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Правды,47                                | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 36          | 2 653,92                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Правды,61, корп.1                        | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 66          | 4 865,52                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Правды,61, корп.6                        | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 46          | 3 391,12                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Правды,61, корп.8                        | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 46          | 3 391,12                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Правды,61, корп.8                        | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 46          | 3 391,12                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Правды,63 к7                             | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 60          | 4 423,20                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Правды,63, корп.2                        | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 56          | 4 128,32                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Правды,63, корп.4                        | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 46          | 3 391,12                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,15, корп.5                | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 70          | 5 160,40                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,21, корп.2                | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 20          | 1 474,40                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,21, корп.3                | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 30          | 2 211,60                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,23, корп.1                | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 60          | 4 423,20                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,3, корп.2                 | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 40          | 2 948,80                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Революционная,24А                        | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 36          | 2 653,92                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул.Смоленская,1, корп.4                     | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 86          | 6 339,92                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Смоленская,13                            | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 80          | 5 897,60                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Смоленская,13/1                          | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 80          | 5 897,60                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Смоленская,13/3                          | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 68          | 5 012,96                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Смоленская,4, корп.1                     | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 124         | 9 141,28                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Смоленская,6, корп.1                     | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 126         | 9 288,72                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Смоленская,6, корп.5                     | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 126         | 9 288,72                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Смоленская,7, корп.1,перед мусорокамерой | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 126         | 9 288,72                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Суворова,33                              | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 60          | 4 423,20                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Терешковой,10                            | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 66          | 4 865,52                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Терешковой,14, корп.1                    | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 260         | 19 167,20                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Терешковой,14/1                          | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 260         | 19 167,20                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Терешковой,16/3                          | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 190         | 14 006,80                             | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Терешковой,18/1                          | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 170         | 12 532,40                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Терешковой,26, корп.8                    | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 80          | 5 897,60                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Терешковой,4                             | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 60          | 4 423,20                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Титова,119                               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 54          | 3 980,88                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Титова,20, корп.1                        | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 40          | 2 948,80                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Фрунзе 65/2                              | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 185         | 13 638,20                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Фрунзе,65/1                              | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 160         | 11 795,20                             | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Чапасава,38, корп.1                      | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 90          | 6 634,80                              | май                    | июнь      |



| Адрес дома                                            | Вид работ                                  | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|                                                       |                                            |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск ул. Чкалова,10                              | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 210         | 15 481,20                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул. Чкалова,11, корп.2                      | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 50          | 3 686,00                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул. Чкалова,11, корп.8                      | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 100         | 7 372,00                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул. Чкалова,2                               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 220         | 16 218,40                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул. Чкалова,25/6                            | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 40          | 2 948,80                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул. Чкалова,28, корп.5                      | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 210         | 15 481,20                             | январь                 | февраль   |
| г.Витебск ул. Чкалова,32, корп.2                      | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 150         | 11 058,00                             | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул. Чкалова,36, корп.3                      | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 92          | 6 782,24                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул. Чкалова,38, корп.2                      | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 120         | 8 846,40                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул. Чкалова,40                              | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 120         | 8 846,40                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул. Чкалова,51                              | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 20          | 1 474,40                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул. Чкалова,9, корп.3                       | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 50          | 3 686,00                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул. Чкалова,9, корп.7                       | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 30          | 2 211,60                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул. Школьная,1                              | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 72          | 5 307,84                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул. Школьная,8                              | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 48          | 3 538,56                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул. Шрадера,10                              | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 124         | 9 141,28                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул. Шрадера,12                              | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 124         | 9 141,28                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул. Шрадера,14                              | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 124         | 9 141,28                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул. Шрадера,6                               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 124         | 9 141,28                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул. Шрадера,8                               | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 124         | 9 141,28                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул. Шумилинская,18, корп.1                  | Ремонт конструктивных элементов (отмостки) | м <sup>2</sup>    | 16          | 1 179,52                              | август                 | сентябрь  |
| <b>РЕМОНТ ФАСАДОВ</b>                                 |                                            |                   |             |                                       |                        |           |
| г.Витебск пер. Авиационный,2                          | Ремонт конструктивных элементов стен       | м <sup>2</sup>    | 1118        | 218 882,04                            | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск просп.Московский,105                        | Ремонт конструктивных элементов стен       | м <sup>2</sup>    | 50          | 9 789,00                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск просп.Московский,50                         | Окраска стен (цоколь)                      | м <sup>2</sup>    | 320         | 8 140,80                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск просп.Московский,62, корп.1                 | Ремонт конструктивных элементов стен       | м <sup>2</sup>    | 108         | 21 144,24                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп.Московский,64                         | Ремонт конструктивных элементов стен       | м <sup>2</sup>    | 850         | 166 413,00                            | май                    | июнь      |
| г.Витебск просп.Московский,66                         | Ремонт конструктивных элементов стен       | м <sup>2</sup>    | 650         | 127 257,00                            | май                    | май       |
| г.Витебск просп.Московский,66/1                       | Ремонт конструктивных элементов стен       | м <sup>2</sup>    | 650         | 127 257,00                            | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск просп.Московский,68                         | Ремонт конструктивных элементов стен       | м <sup>2</sup>    | 650         | 127 257,00                            | май                    | июнь      |
| г.Витебск просп.Московский,74, корп.2                 | Окраска стен (цоколь)                      | м <sup>2</sup>    | 218         | 5 545,92                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск просп.Московский,74, корп.3                 | Окраска стен (цоколь)                      | м <sup>2</sup>    | 218         | 5 545,92                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск просп.Московский,74, корп.5                 | Окраска стен (цоколь)                      | м <sup>2</sup>    | 218         | 5 545,92                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск просп.Победы,21, кв.109                     | Ремонт штукатурки фасада                   | м <sup>2</sup>    | 40          | 6 813,60                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск просп.Победы,21к1 кв.128 в пределах кварт.  | Ремонт конструктивных элементов стен       | м <sup>2</sup>    | 25          | 4 894,50                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп.Победы,27, кв.217                     | Ремонт штукатурки фасада                   | м <sup>2</sup>    | 40          | 6 813,60                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск просп.Победы,29, корп.3, кв.40,39,22        | Ремонт конструктивных элементов стен       | м <sup>2</sup>    | 120         | 23 493,60                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск просп.Победы,29, корп.5, кв.58,59, тех этаж | Ремонт конструктивных элементов стен       | м <sup>2</sup>    | 150         | 29 367,00                             | август                 | сентябрь  |



| Адрес дома                                                         | Вид работ                            | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|                                                                    |                                      |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск просп.Победы,29-4-50                                     | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 60          | 11 746,80                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск просп.Победы,31, корп.1                                  | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 120         | 23 493,60                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск просп.Победы,31, корп.2                                  | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 350         | 68 523,00                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск просп.Победы,33                                          | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 209         | 5 316,96                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск просп.Победы,35                                          | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 209         | 5 316,96                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск просп.Победы,37                                          | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 314         | 7 988,16                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск просп.Победы,41, корп.1                                  | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 314         | 7 988,16                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск просп.Победы,43, корп.1                                  | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 316         | 8 039,04                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск просп.Победы,45, корп.1                                  | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 314         | 7 988,16                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск просп.Победы,47                                          | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 202         | 5 138,88                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск просп.Победы,53                                          | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 272         | 6 919,68                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск просп.Победы,55                                          | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 209         | 5 316,96                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск просп.Победы,55, корп.1                                  | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 134         | 3 408,96                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск просп.Победы,55, корп.2                                  | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 202         | 5 138,88                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск просп.Победы,55, корп.4                                  | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 202         | 5 138,88                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск просп.Победы,59, корп.2                                  | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 232         | 5 902,08                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск просп.Строителей,10 кв.136,33,29,гл. фасад тех. этаж     | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 500         | 85 170,00                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск просп.Строителей,12 главн и дворовой фасад               | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 30          | 5 110,20                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск просп.Строителей,12/1 главный фасад                      | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 500         | 85 170,00                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск просп.Строителей,3, корп.1                               | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 158         | 4 019,52                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск просп.Строителей,3, корп.2                               | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 260         | 6 614,40                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск просп.Строителей,3, корп.3                               | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 347         | 8 827,68                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск просп.Фрунзе,22, кв.85,86                                | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 22          | 3 747,48                              | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Фрунзе,22/1, под. 2                                | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 30          | 5 110,20                              | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Фрунзе,22/2, кв.85,86                              | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 32          | 5 450,88                              | май                    | май       |
| г.Витебск просп.Фрунзе,39а                                         | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 5           | 851,70                                | май                    | май       |
| г.Витебск просп.Фрунзе,63, корп.1 кв.312п -2,3,4эт в пределах л/кл | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 19          | 3 236,46                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск просп.Фрунзе,65, корп.1 кв.47,10                         | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 50          | 8 517,00                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск просп.Черняховского,22                                   | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 50          | 9 789,00                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск просп.Черняховского,44                                   | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 200         | 39 156,00                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.1-я Великолукская,18                                  | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 60          | 11 746,80                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.1-я Пролетарская,19, кв.56                            | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 18          | 3 066,12                              | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск ул.1-я Пролетарская,20                                   | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 240         | 46 987,20                             | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск ул.1-я Пролетарская,7/1                                  | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 320         | 62 649,60                             | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск ул.1-я Шумилинская,15, корп.1, кв.4                      | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 36          | 7 048,08                              | июль                   | июль      |
| г.Витебск ул.26 Июня,4                                             | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 125         | 24 472,50                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.2-я Бядули,3, кв.44                                   | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 18          | 3 066,12                              | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск ул.2-я Заречная,10                                       | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 80          | 15 662,40                             | август                 | сентябрь  |



| Адрес дома |                                         | Вид работ                            | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                         |                                      |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | ул.2-я Заречная,6                       | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 30          | 5 873,40                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.2-я Садовая,10, кв.4                 | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 55          | 10 767,90                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.3-я Народная,21                      | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 79          | 15 466,62                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.3-я Тираспольская,4                  | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 30          | 5 873,40                              | август                 | август    |
| г.Витебск  | ул.3-я Тираспольская,5                  | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 35          | 5 961,90                              | апрель                 | апрель    |
| г.Витебск  | ул.4-я Тираспольская,13, кв.24          | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 36          | 6 132,24                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.5-я Кооперативная,3                  | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 680         | 133 130,40                            | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.5-я Кооперативная,5                  | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 966         | 24 575,04                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.5-я Фрунзе,6                         | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 100         | 19 578,00                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.6-я Клиническая,44                   | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 283         | 55 405,74                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Б.Хмельницкого,7/13, кв.23           | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 18          | 3 066,12                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Берестя,17                           | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 23          | 585,12                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Берестя,28/21                        | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 30          | 5 873,40                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Берестя,30                           | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 37          | 7 243,86                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Берестя,46                           | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 31          | 6 069,18                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Берестя,48                           | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 604         | 118 251,12                            | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Берестя,36                           | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 4           | 783,12                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Буденного,1                          | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 200         | 39 156,00                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Буденного,4                          | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 20          | 3 915,60                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,14, корп.2 | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 224         | 5 698,56                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,15         | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 116         | 2 951,04                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,18, кв.44  | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 22          | 559,68                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,18, корп.2 | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 347         | 8 827,68                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,18, корп.2 | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 200         | 39 156,00                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,19         | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 320         | 8 140,80                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,22, корп.2 | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 307         | 7 810,08                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,23         | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 102         | 2 594,88                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,32/3 кв.80 | Перекладка отдельных участков стен   | м <sup>2</sup>    | 20          | 3 477,20                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,7          | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 306         | 7 784,64                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Володарского,                        | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 60          | 10 220,40                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Вострещова,9, корп.1                 | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 700         | 17 808,00                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,10, со стороны двора        | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 30          | 5 873,40                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,100, со стороны двора       | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 50          | 1 272,00                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,102                         | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 90          | 2 289,60                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,102а                        | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 80          | 2 035,20                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,102а, корп.1                | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 55          | 9 368,70                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,104                         | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 45          | 1 144,80                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,104, с трех сторон          | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 447         | 11 371,68                             | август                 | сентябрь  |

| Адрес дома |                                | Вид работ                            | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                |                                      |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,105Г, кв.113,77    | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 30          | 5 110,20                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,107,107а           | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 80          | 2 035,20                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,107а               | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 140         | 3 561,60                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,110, стороны двора | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 90          | 2 289,60                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,174а               | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 30          | 763,20                                | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,192                | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 432         | 10 990,08                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,196                | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 432         | 10 990,08                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,198                | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 432         | 10 990,08                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,200                | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 432         | 10 990,08                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,28, стороны двора  | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 1050        | 26 712,00                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,93а, стороны двора | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 20          | 508,80                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,95а, стороны двора | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 75          | 1 908,00                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,95а, стороны двора | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 30          | 763,20                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,96, стороны двора  | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 20          | 508,80                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,98, стороны двора  | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 20          | 508,80                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Герцена,24                  | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 300         | 58 734,00                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Грибоедова,20               | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 60          | 11 746,80                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Димитрова,18                | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 264         | 51 685,92                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Димитрова,19                | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 86          | 16 837,08                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Димитрова,20                | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 278         | 54 426,84                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Димитрова,22                | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 200         | 39 156,00                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Димитрова,28, корп.1        | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 40          | 6 813,60                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Димитрова,34                | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 120         | 23 493,60                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Димитрова,9                 | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 150         | 29 367,00                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Жесткова,18а, кв.24         | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 36          | 7 048,08                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Жесткова,21                 | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 360         | 70 480,80                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Жесткова,23                 | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 60          | 11 746,80                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Жореса,3                    | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 45          | 8 810,10                              | октябрь                | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Жореса,5                    | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 47          | 9 201,66                              | октябрь                | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Зеньковой,12                | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 45          | 8 810,10                              | июль                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Ильинского,1А               | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 60          | 11 746,80                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Ильинского,25, МП           | Перекладка отдельных участков стен   | м <sup>2</sup>    | 8           | 1 390,88                              | август                 | август    |
| г.Витебск  | ул.Ильинского,35, МП кв.47     | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 45          | 8 810,10                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Ильинского,37, кв.47        | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 36          | 6 132,24                              | октябрь                | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,14             | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 600         | 117 468,00                            | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,17, кв.156     | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 22          | 3 747,48                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,33             | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 800         | 156 624,00                            | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,43             | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 22          | 4 307,16                              | июнь                   | июль      |



| Адрес дома                                            | Вид работ                                        | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|                                                       |                                                  |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск ул.Карла Маркса,43, кв.13                   | Ремонт штукатурки фасада                         | м <sup>2</sup>    | 24          | 4 088,16                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул.Карла Маркса,49,49А                      | Ремонт конструктивных элементов стен             | м <sup>2</sup>    | 700         | 137 046,00                            | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Карла Маркса,52А                         | Ремонт штукатурки фасада                         | м <sup>2</sup>    | 12          | 2 044,08                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Карла Маркса,66, кв.90,36,67             | Ремонт штукатурки фасада                         | м <sup>2</sup>    | 56          | 9 539,04                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Карла Маркса,68, кв.48                   | Ремонт штукатурки фасада                         | м <sup>2</sup>    | 18          | 3 066,12                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Кирова 30                                | Перекладка отдельных участков стен               | м <sup>2</sup>    | 40          | 6 954,40                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул.Кирова,13                                | Ремонт конструктивных элементов стен             | м <sup>2</sup>    | 90          | 17 620,20                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Кирова,14                                | Перекладка отдельных участков стен               | м <sup>2</sup>    | 30          | 5 215,80                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул.Кирова,3, кв.32                          | Ремонт штукатурки фасада                         | м <sup>2</sup>    | 12          | 2 044,08                              | сентябрь               | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Кирова,5А                                | Ремонт конструктивных элементов стен             | м <sup>2</sup>    | 140         | 27 409,20                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Комсомольская,10                         | Ремонт конструктивных элементов стен             | м <sup>2</sup>    | 18          | 3 524,04                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Комсомольская,18                         | Окраска стен (цоколь)                            | м <sup>2</sup>    | 340         | 8 649,60                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Комсомольская,25                         | Ремонт конструктивных элементов стен             | м <sup>2</sup>    | 290         | 56 776,20                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Кондратьева,14а                          | Ремонт конструктивных элементов стен             | м <sup>2</sup>    | 90          | 17 620,20                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Кондратьева,8                            | Ремонт конструктивных элементов стен             | м <sup>2</sup>    | 68          | 13 313,04                             | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Космонавтов,5                            | Ремонт конструктивных элементов стен             | м <sup>2</sup>    | 254         | 49 728,12                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Краснофлотская,6, пристройка Т.под кв 79 | Ремонт конструктивных элементов стен             | м <sup>2</sup>    | 72          | 14 096,16                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Крылова,3а                               | Ремонт конструктивных элементов стен             | м <sup>2</sup>    | 20          | 3 915,60                              | май                    | май       |
| г.Витебск ул.Лазо,100, корп.1                         | Ремонт конструктивных элементов стен             | м <sup>2</sup>    | 101         | 19 773,78                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Лазо,106а                                | Ремонт конструктивных элементов стен             | м <sup>2</sup>    | 55          | 10 767,90                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Лазо,106а кв.20                          | Ремонт штукатурки фасада                         | м <sup>2</sup>    | 18          | 3 066,12                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Лазо,25                                  | Ремонт штукатурки фасада                         | м <sup>2</sup>    | 22          | 3 747,48                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Лазо,4 кв.29                             | Ремонт штукатурки фасада                         | м <sup>2</sup>    | 22          | 3 747,48                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Ленина,12                                | Ремонт штукатурки фасада                         | м <sup>2</sup>    | 50          | 8 517,00                              | май                    | май       |
| г.Витебск ул.Ленина,14                                | Ремонт штукатурки фасада                         | м <sup>2</sup>    | 50          | 8 517,00                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Ленина,6                                 | Ремонт штукатурки фасада                         | м <sup>2</sup>    | 20          | 3 406,80                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Ленина,65                                | Ремонт конструктивных элементов арки             | м <sup>2</sup>    | 22          | 4 307,16                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Ленина,75, кв.114                        | Ремонт штукатурки фасада                         | м <sup>2</sup>    | 20          | 3 406,80                              | май                    | май       |
| г.Витебск ул.Ленинградская,195                        | Ремонт конструктивных элементов стен             | м <sup>2</sup>    | 15          | 2 936,70                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Ленинградская,241                        | Ремонт конструктивных элементов стен             | м <sup>2</sup>    | 14          | 2 740,92                              | сентябрь               | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Ленинградская,86, кв.7                   | Ремонт штукатурки фасада                         | м <sup>2</sup>    | 30          | 5 110,20                              | август                 | август    |
| г.Витебск ул.Локомотивная,24                          | Ремонт конструктивных элементов стен             | м <sup>2</sup>    | 48          | 9 397,44                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул.М.Шагала,3, кв.12                        | Ремонт конструктивных элементов стен             | м <sup>2</sup>    | 18          | 3 524,04                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Максима Горького,132                     | Ремонт конструктивных элементов стен             | м <sup>2</sup>    | 80          | 15 662,40                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Максима Горького,138                     | Окраска стен (цоколь)                            | м <sup>2</sup>    | 450         | 11 448,00                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Максима Горького,142А                    | Ремонт конструктивных элементов стен             | м <sup>2</sup>    | 100         | 19 578,00                             | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул.Максима Горького,142А, кв.7              | Ремонт штукатурки фасада                         | м <sup>2</sup>    | 18          | 3 066,12                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул.Максима Горького,27                      | Ремонт конструктивных элементов карнизного свеса | м <sup>2</sup>    | 24          | 4 698,72                              | август                 | сентябрь  |

| Адрес дома |                                   | Вид работ                            | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                   |                                      |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,30            | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 240         | 46 987,20                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,35            | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 1200        | 234 936,00                            | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,39            | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 650         | 127 257,00                            | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,41            | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 1200        | 234 936,00                            | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Мира,24 кв.57                  | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 24          | 4 088,16                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Мира,7                         | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 64          | 12 529,92                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Мичурина,5А                    | Перекладка отдельных участков стен   | м <sup>2</sup>    | 12          | 2 086,32                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Мясникова,5                    | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 20          | 3 915,60                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Мясникова,9                    | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 12          | 2 349,36                              | август                 | август    |
| г.Витебск  | ул.Некрасова,5А                   | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 27          | 5 286,06                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Пороховая,15                   | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 80          | 15 662,40                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Пороховая,32                   | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 60          | 11 746,80                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Правды,26-2                    | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 245         | 47 966,10                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Правды,26-В                    | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 121         | 23 689,38                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Правды,37                      | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 260         | 6 614,40                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Правды,41, корп.2              | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 318         | 62 258,04                             | май                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Правды,41, корп.3              | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 318         | 62 258,04                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Правды,41-А                    | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 120         | 23 493,60                             | май                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Правды,45                      | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 2231        | 56 756,64                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Правды,47                      | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 2222        | 56 527,68                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Правды,49                      | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 2222        | 56 527,68                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Правды,53                      | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 1350        | 34 344,00                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Правды,61, корп.1              | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 318         | 8 089,92                              | май                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Правды,61, корп.6              | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 222         | 5 647,68                              | май                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Правды,61, корп.8, кв.30,31,26 | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 54          | 9 198,36                              | май                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Правды,63, корп.2              | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 166         | 4 223,04                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Правды,63, корп.6              | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 165         | 4 197,60                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Правды,63, корп.7              | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 280         | 7 123,20                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Пятруса Бровки,21, корп.1      | Ремонт конструктивных элементов арки | м <sup>2</sup>    | 10          | 1 957,80                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Революционная,16               | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 60          | 11 746,80                             | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Революционная,31               | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 17          | 3 328,26                              | июль                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Революционная,33               | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 14          | 2 740,92                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Розы Люксенбург,1              | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 20          | 3 915,60                              | июль                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Розы Люксенбург,1А             | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 10          | 1 703,40                              | август                 | август    |
| г.Витебск  | ул.Садовая,7, кв.4                | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 10          | 1 703,40                              | июль                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,1, корп.3           | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 318         | 8 089,92                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,1, корп.4           | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 318         | 8 089,92                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,11/4                | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 89          | 17 424,42                             | август                 | сентябрь  |



| Адрес дома |                                    | Вид работ                            | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                    |                                      |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,12                   | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 38          | 7 439,64                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,14 под 2             | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 22          | 4 307,16                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,3, корп.3            | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 3080        | 78 355,20                             | май                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,3, корп.5            | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 318         | 8 089,92                              | май                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,4, корп.1            | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 690         | 135 088,20                            | май                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,4, корп.2            | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 288         | 7 326,72                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,4, корп.4            | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 318         | 8 089,92                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,4, корп.5            | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 318         | 8 089,92                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,4, корп.6            | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 318         | 8 089,92                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,5, корп.3            | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 264         | 51 685,92                             | май                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,6, корп.2            | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 1224        | 31 138,56                             | май                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,6, корп.2 кв.59,77   | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 96          | 18 794,88                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,6, корп.5            | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 1288        | 252 164,64                            | май                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Суворова,15, корп.12            | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 40          | 1 017,60                              | май                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Суворова,21, кв.2               | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 18          | 3 524,04                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,14/1 кв.138,139      | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 28          | 4 769,52                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,14/1 кв.165          | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 3,3         | 646,07                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,16, корп.3 2 подъезд | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 25          | 4 258,50                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,18/2                 | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 59          | 11 551,02                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,26, корп.5 кв.15     | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 16          | 2 725,44                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,26, корп.6           | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 125         | 24 472,50                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,26, корп.7           | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 127         | 3 230,88                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,26/1 кв.105          | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 29          | 4 939,86                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,26/6 кв.15           | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 18          | 3 066,12                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,30, корп.4           | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 166         | 4 223,04                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,30/1 кв.171          | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 32          | 5 450,88                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,30/4 кв.176,154      | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 32          | 6 264,96                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,30/4 кв.60,73,20,119 | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 33          | 6 460,74                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,6                    | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>    | 288         | 7 326,72                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Титова,12, кв.74                | Перекладка отдельных участков стен   | м <sup>2</sup>    | 12          | 2 086,32                              | октябрь                | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Урицкого,17, кв.18              | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 40          | 6 813,60                              | май                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Урицкого,3, кв.5                | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 30          | 5 110,20                              | май                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Урицкого,4, кв.8                | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 45          | 8 810,10                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Урицкого,9, кв.8                | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 18          | 3 066,12                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Фрунзе,43а                      | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 41          | 8 026,98                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Фрунзе,69 кв.59                 | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>    | 13          | 2 545,14                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Чапаева,16 кв.54-4эт            | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 22          | 3 747,48                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Чапаева,24/1 кв.74,33,84        | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>    | 32          | 5 450,88                              | июль                   | август    |

| Адрес дома                                                                  | Вид работ                            | Единиц<br>а<br>измере<br>ния | Объем<br>работ | Ориентиро<br>ванная<br>стоимость<br>работ, руб. | Сроки выполнения<br>работ |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|                                                                             |                                      |                              |                |                                                 | начало                    | окончание |
| г.Витебск ул. Чапаева,34, корп.3 кв.64                                      | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>               | 18             | 3 066,12                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск ул. Чапаева,34/1 кв.83,21                                         | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>               | 19             | 3 236,46                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск ул. Чапаева,34/3 кв.63                                            | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>               | 9              | 1 533,06                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул. Чапаева,3а кв.11                                              | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>               | 9              | 1 533,06                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул. Чкалова, 29, корп.2                                           | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>               | 158            | 4 019,52                                        | июнь                      | июль      |
| г.Витебск ул. Чкалова,11/1                                                  | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>               | 50             | 9 789,00                                        | июнь                      | июль      |
| г.Витебск ул. Чкалова,13                                                    | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>               | 55             | 10 767,90                                       | июнь                      | июль      |
| г.Витебск ул. Чкалова,14/2                                                  | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>               | 100            | 19 578,00                                       | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул. Чкалова,15                                                    | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>               | 50             | 9 789,00                                        | июнь                      | июль      |
| г.Витебск ул. Чкалова,16 кв.29                                              | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>               | 30             | 5 110,20                                        | июнь                      | июль      |
| г.Витебск ул. Чкалова,17                                                    | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>               | 50             | 9 789,00                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул. Чкалова,18-112,54 в пределах кварт.                           | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>               | 40             | 6 813,60                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул. Чкалова,21, корп.2                                            | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>               | 171            | 4 350,24                                        | июнь                      | июль      |
| г.Витебск ул. Чкалова,23                                                    | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>               | 311            | 7 911,84                                        | июнь                      | июль      |
| г.Витебск ул. Чкалова,23, корп.1                                            | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>               | 311            | 7 911,84                                        | июнь                      | июль      |
| г.Витебск ул. Чкалова,23, корп.2                                            | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>               | 311            | 7 911,84                                        | июнь                      | июль      |
| г.Витебск ул. Чкалова,25, корп.5                                            | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>               | 158            | 4 019,52                                        | июнь                      | июль      |
| г.Витебск ул. Чкалова,27, корп.1                                            | Ремонт штукатурки фасада             | м <sup>2</sup>               | 80             | 13 627,20                                       | май                       | июнь      |
| г.Витебск ул. Чкалова,28 к3                                                 | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>               | 170            | 33 282,60                                       | июнь                      | июль      |
| г.Витебск ул. Чкалова,29                                                    | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>               | 347            | 8 827,68                                        | июнь                      | июль      |
| г.Витебск ул. Чкалова,3                                                     | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>               | 80             | 15 662,40                                       | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул. Чкалова,30, корп.2, кв.1,торец.60, двор фас<br>ком.+тех. этаж | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>               | 80             | 15 662,40                                       | апрель                    | май       |
| г.Витебск ул. Чкалова,31                                                    | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>               | 158            | 4 019,52                                        | июнь                      | июль      |
| г.Витебск ул. Чкалова,32 к5, кв. 18,42,45                                   | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>               | 160            | 31 324,80                                       | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул. Чкалова,37, корп.3                                            | Ремонт конструктивных элементов стен | м <sup>2</sup>               | 174            | 34 065,72                                       | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул. Чкалова,44                                                    | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>               | 200            | 5 088,00                                        | сентябрь                  | октябрь   |
| г.Витебск ул. Чкалова,47, корп.1                                            | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>               | 106            | 2 696,64                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул. Чкалова,48                                                    | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>               | 204            | 5 189,76                                        | апрель                    | май       |
| г.Витебск ул. Чкалова,49, корп.1                                            | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>               | 209            | 5 316,96                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул. Чкалова,49, корп.2                                            | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>               | 209            | 5 316,96                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул. Чкалова,49, корп.3                                            | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>               | 181            | 4 604,64                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск ул. Чкалова,50, корп.2                                            | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>               | 408            | 10 379,52                                       | сентябрь                  | октябрь   |
| г.Витебск ул. Чкалова,50, корп.4                                            | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>               | 408            | 10 379,52                                       | сентябрь                  | октябрь   |
| г.Витебск ул. Чкалова,51, корп.1                                            | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>               | 306            | 7 784,64                                        | сентябрь                  | октябрь   |
| г.Витебск ул. Чкалова,51, корп.2                                            | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>               | 225            | 5 724,00                                        | сентябрь                  | октябрь   |
| г.Витебск ул. Чкалова,52                                                    | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>               | 214            | 5 444,16                                        | сентябрь                  | октябрь   |
| г.Витебск ул. Чкалова,52, корп.3                                            | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>               | 201            | 5 113,44                                        | сентябрь                  | октябрь   |
| г.Витебск ул. Чкалова,56                                                    | Окраска стен (цоколь)                | м <sup>2</sup>               | 500            | 12 720,00                                       | май                       | июнь      |



| Адрес дома |                                                    | Вид работ                                                       | Единиц<br>а<br>измере<br>ния | Объем<br>работ | Ориентиро<br>вая<br>стоимость<br>работ, руб. | Сроки выполнения<br>работ |           |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|            |                                                    |                                                                 |                              |                |                                              | начало                    | окончание |
| г.Витебск  | ул. Чкалова,6                                      | Ремонт конструктивных элементов стен                            | м <sup>2</sup>               | 130            | 25 451,40                                    | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | ул. Чкалова,9/1                                    | Ремонт конструктивных элементов стен                            | м <sup>2</sup>               | 15             | 2 936,70                                     | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул. Чкалова,9к5                                    | Ремонт конструктивных элементов стен                            | м <sup>2</sup>               | 15             | 2 936,70                                     | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Энгельса,3                                      | Ремонт конструктивных элементов стен                            | м <sup>2</sup>               | 60             | 11 746,80                                    | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Энергетиков,1, кв.10                            | Ремонт штукатурки фасада                                        | м <sup>2</sup>               | 18             | 3 066,12                                     | октябрь                   | ноябрь    |
|            | <b>УСТРАНЕНИЕ СЫРОСТИ И<br/>ПРОДУВАЕМОСТИ СТЕН</b> |                                                                 |                              |                |                                              |                           |           |
| г.Витебск  | пер.Центральный,5, кв.1,3,5                        | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 50             | 15 162,00                                    | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | просп. Московский,68, кв.62                        | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 43             | 13 039,32                                    | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | просп. Фрунзе, 43 кв.90                            | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 31             | 9 400,44                                     | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп. Фрунзе,110/2 кв.10                          | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 49             | 14 858,76                                    | июль                      | август    |
| г.Витебск  | просп. Фрунзе,114/1 кв.12                          | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 31             | 9 400,44                                     | июль                      | август    |
| г.Витебск  | просп. Фрунзе,43а кв.58                            | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 28             | 8 490,72                                     | июль                      | август    |
| г.Витебск  | просп. Черняховского,34/1, кв.21                   | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 35             | 10 613,40                                    | январь                    | февраль   |
| г.Витебск  | ул.1-я Пролетарская,19/1, тех этаж,91,92           | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 18             | 5 458,32                                     | март                      | апрель    |
| г.Витебск  | ул.1-я Шумилинская,15/1, торец 1-го подъезда       | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 180            | 54 583,20                                    | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.3-я Сурожская,4 кв.118                          | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 10             | 3 032,40                                     | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Белинского,5, кв.80                             | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 36             | 10 916,64                                    | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Вострцова,5/1, кв.17                            | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 32             | 9 703,68                                     | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Вострцова,9/1кв.37                              | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 20             | 6 064,80                                     | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,162А торец правый                      | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 230            | 69 745,20                                    | март                      | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,28, кв.108,21,92                       | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 90             | 27 291,60                                    | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,104/1, кв.77                       | Утепление чердачного перекрытия                                 | м <sup>2</sup>               | 80             | 24 259,20                                    | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Краснофлотская,6 кв.79                          | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 18             | 5 458,32                                     | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Лазо,12/1 кв.34                                 | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 18             | 5 458,32                                     | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Лазо,9 кв.13                                    | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 19             | 5 761,56                                     | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,30, кв.110                     | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 42             | 12 736,08                                    | июль                      | август    |
| г.Витебск  | ул.Мира,24 кв.57штукат.                            | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 34             | 10 310,16                                    | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Мира,31/18 кв.8                                 | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 21             | 6 368,04                                     | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Мира,42 кв.84                                   | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 8              | 2 425,92                                     | июль                      | август    |
| г.Витебск  | ул.Мира,7 кв.34                                    | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 16             | 4 851,84                                     | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Правды,37/1, кв.9                               | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 24             | 7 277,76                                     | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Правды,41, корп.5 кв.50                         | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 32             | 9 703,68                                     | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Правды,61/6, кв.17                              | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 32             | 9 703,68                                     | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,11/1 кв.3                            | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 13             | 3 942,12                                     | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,16/3 кв.80,120                       | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 42             | 12 736,08                                    | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,26/8 кв.72,14,15                     | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 60             | 18 194,40                                    | июль                      | август    |
| г.Витебск  | ул.Чапаева,24/1 кв.74,52                           | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 27             | 8 187,48                                     | июль                      | август    |
| г.Витебск  | ул.Чапаева,26 кв.8                                 | Утепление промерзающих участков стен в одном<br>уровне квартиры | м <sup>2</sup>               | 12             | 3 638,88                                     | май                       | июнь      |



| Адрес дома |                                       | Вид работ                                                    | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                       |                                                              |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | ул. Чапаева, 34/2 кв. 87              | Утепление промерзающих участков стен в одном уровне квартиры | м <sup>2</sup>    | 19          | 5 761,56                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул. Чапаева, 34/3 кв. 63              | Утепление промерзающих участков стен в одном уровне квартиры | м <sup>2</sup>    | 18          | 5 458,32                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул. Чкалова, 18/3, кв. 114            | Утепление промерзающих участков стен в одном уровне квартиры | м <sup>2</sup>    | 28          | 8 490,72                              | январь                 | февраль   |
| г.Витебск  | ул. Чкалова, 19 корп. 1 кв. 90        | Утепление промерзающих участков стен в одном уровне квартиры | м <sup>2</sup>    | 24          | 7 277,76                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул. Чкалова, 25/6, кв. 148            | Утепление промерзающих участков стен в одном уровне квартиры | м <sup>2</sup>    | 36          | 10 916,64                             | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул. Чкалова, 47, кв. 107              | Утепление промерзающих участков стен в одном уровне квартиры | м <sup>2</sup>    | 32          | 9 703,68                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул. Чкалова, 56, кв. 152, 148         | Утепление промерзающих участков стен в одном уровне квартиры | м <sup>2</sup>    | 68          | 20 620,32                             | февраль                | март      |
|            | <b>РЕМОНТ ВХОДНЫХ ГРУПП</b>           |                                                              |                   |             |                                       |                        |           |
| г.Витебск  | пер.Авиационный, 2, под. 1, 2, 3      | Ремонт входа в здание (крыльцо)                              | шт                | 3           | 1 773,06                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | пер.Строительный, 15, кв. 8           | Ремонт входа в здание (крыльцо)                              | шт                | 1           | 591,02                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | пер.Строительный, 17                  | Ремонт входа в здание (крыльцо)                              | шт                | 1           | 591,02                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Людникова, 17, под. 1-7         | Ремонт входа в здание (крыльцо)                              | шт                | 7           | 4 137,14                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Московский, 19, корп. 1         | Ремонт входа в здание (крыльцо)                              | шт                | 12          | 7 092,24                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Московский, 21к5                | Ремонт входных групп                                         | м <sup>2</sup>    | 60          | 8 521,20                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Московский, 22                  | Ремонт входа в здание (крыльцо)                              | шт                | 5           | 2 955,10                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Московский, 35                  | Ремонт входа в здание (крыльцо)                              | шт                | 4           | 2 364,08                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Московский, 39/1                | Ремонт входных групп                                         | м <sup>2</sup>    | 45          | 6 390,90                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Московский, 43/1. под. 1-3      | Ремонт входных групп                                         | м <sup>2</sup>    | 250         | 35 505,00                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Московский, 47/1                | Ремонт входа в здание (крыльцо)                              | шт                | 4           | 2 364,08                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Московский, 49                  | Ремонт входа в здание (крыльцо)                              | шт                | 4           | 2 364,08                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Московский, 64, кв. 290         | Ремонт входа в здание (крыльцо)                              | шт                | 13          | 7 683,26                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Московский, 66, под. 1          | Ремонт входа в здание (крыльцо)                              | шт                | 1           | 591,02                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Победы, 12. под. 1, 2           | Ремонт входных групп                                         | м <sup>2</sup>    | 100         | 14 202,00                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Победы, 21, корп. 1, 2, 3, 4, 5 | Ремонт входа в здание (крыльцо)                              | шт                | 16          | 9 456,32                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Победы, 27                      | Ремонт входа в здание (крыльцо)                              | шт                | 2           | 1 182,04                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Победы, 27/1                    | Ремонт входных групп                                         | м <sup>2</sup>    | 65          | 9 231,30                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Победы, 29                      | Ремонт входа в здание (крыльцо)                              | шт                | 3           | 1 773,06                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Победы, 29                      | Ремонт входных групп                                         | м <sup>2</sup>    | 120         | 17 042,40                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Победы, 29, корп. 3, 4, 5       | Ремонт входа в здание (крыльцо)                              | шт                | 8           | 4 728,16                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Победы, 33                      | Ремонт входных групп                                         | м <sup>2</sup>    | 146         | 20 734,92                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы, 35                      | Ремонт входных групп                                         | м <sup>2</sup>    | 174         | 24 711,48                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы, 37                      | Ремонт входа в здание (крыльцо)                              | шт                | 2           | 1 182,04                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы, 37                      | Ремонт входных групп                                         | м <sup>2</sup>    | 348         | 49 422,96                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы, 41                      | Ремонт входных групп                                         | м <sup>2</sup>    | 174         | 24 711,48                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы, 41, корп. 1             | Ремонт входа в здание (крыльцо)                              | шт                | 2           | 1 182,04                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы, 41, корп. 1             | Ремонт входных групп                                         | м <sup>2</sup>    | 174         | 24 711,48                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы, 43                      | Ремонт входных групп                                         | м <sup>2</sup>    | 174         | 24 711,48                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы, 43, корп. 1             | Ремонт входа в здание (крыльцо)                              | шт                | 3           | 1 773,06                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы, 43, корп. 1             | Ремонт входных групп                                         | м <sup>2</sup>    | 174         | 24 711,48                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы, 45                      | Ремонт входа в здание (крыльцо)                              | шт                | 3           | 1 773,06                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы, 45                      | Ремонт входных групп                                         | м <sup>2</sup>    | 174         | 24 711,48                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы, 45, корп. 1             | Ремонт входа в здание (крыльцо)                              | шт                | 3           | 1 773,06                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы, 45, корп. 1             | Ремонт входных групп                                         | м <sup>2</sup>    | 174         | 24 711,48                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы, 47                      | Ремонт входа в здание (крыльцо)                              | шт                | 2           | 1 182,04                              | сентябрь               | октябрь   |



| Адрес дома |                                | Вид работ                       | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                |                                 |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | просп.Победы,47                | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 174         | 24 711,48                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы,49                | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,49                | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 174         | 24 711,48                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы,53                | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,53                | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 232         | 32 948,64                             | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,55                | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,55                | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 174         | 24 711,48                             | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,55, корп.1        | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 3           | 1 773,06                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,55, корп.1        | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 116         | 16 474,32                             | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,55, корп.2        | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,55, корп.2        | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 116         | 16 474,32                             | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,55, корп.3        | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 116         | 16 474,32                             | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,55, корп.4        | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 174         | 24 711,48                             | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,57                | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,57                | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 58          | 8 237,16                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,57, корп.1        | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 58          | 8 237,16                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,59                | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,59, корп.2        | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Победы,6, корп.1         | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Победы,6/2               | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 250         | 35 505,00                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Строителей,12, корп.1    | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 5           | 2 955,10                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Строителей,18/4          | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 370         | 52 547,40                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Строителей,24/5          | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Строителей,24/5          | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 40          | 5 680,80                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Строителей,24/5а         | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Строителей,24/5А         | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 40          | 5 680,80                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | просп.Строителей,3, корп.1     | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 112         | 15 906,24                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Строителей,3, корп.1     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Строителей,3, корп.2     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Строителей,3, корп.3     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Строителей,3, корп.3     | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 168         | 23 859,36                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Строителей,3, корп.3     | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 224         | 31 812,48                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Строителей,7, корп.2     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 3           | 1 773,06                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,34                | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 3           | 1 773,06                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,42, под.2         | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,55, под.2,3       | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,59, под.4         | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,68, под.3         | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,70, под.1,2       | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,74, под.4,3       | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | июнь                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,76, под.1         | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,80/1, под.1       | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,20, корп.6 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,22         | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,32, корп.1 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июнь                   | июль      |



| Адрес дома                                        | Вид работ                       | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|                                                   |                                 |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск просп. Черняховского,34                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп. Черняховского,34, корп.1         | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 3           | 1 773,06                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп. Черняховского,34, корп.1         | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 158         | 22 439,16                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп. Черняховского,34, корп.2         | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп. Черняховского,34, корп.4         | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 3           | 1 773,06                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп. Черняховского,36                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп. Черняховского,36, корп.2         | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 3           | 1 773,06                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп. Черняховского,36, корп.2         | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 112         | 15 906,24                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп. Черняховского,38                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 3           | 1 773,06                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп. Черняховского,42                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 3           | 1 773,06                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп. Черняховского,9                  | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июль                   | август    |
| г.Витебск ул. Советская,8, под.2                  | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.1-й пер. Тираспольский,2п.           | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.1-я Доватора,1, под2                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.1-я Пролетарская,19/1                | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул.2-я Бядули,1                         | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.2-я Тираспольская,5                  | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Берестеня,7Б                         | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | март                   | апрель    |
| г.Витебск ул.Богатырева,1/12.1пд                  | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Богатырева,1\12.пд1,2                | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 80          | 11 361,60                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Богатырева,38/2                      | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Богатырева,38/4                      | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Воинов-Интернационалистов,1, корп.1  | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Воинов-Интернационалистов,1, корп.1  | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 116         | 16 474,32                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Воинов-Интернационалистов,1, корп.2  | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Воинов-Интернационалистов,1, корп.2  | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 116         | 16 474,32                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Воинов-Интернационалистов,1, корп.3  | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Воинов-Интернационалистов,1, корп.3  | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 116         | 16 474,32                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Воинов-Интернационалистов,11         | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 174         | 24 711,48                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Воинов-Интернационалистов,13         | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 116         | 16 474,32                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Воинов-Интернационалистов,14         | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Воинов-Интернационалистов,14         | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 112         | 15 906,24                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Воинов-Интернационалистов,14, корп.1 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Воинов-Интернационалистов,14, корп.1 | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 112         | 15 906,24                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Воинов-Интернационалистов,14, корп.2 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 5           | 2 955,10                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Воинов-Интернационалистов,14, корп.2 | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 315         | 44 736,30                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Воинов-Интернационалистов,14, корп.4 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 3           | 1 773,06                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Воинов-Интернационалистов,14, корп.4 | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 168         | 23 859,36                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Воинов-Интернационалистов,15         | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 174         | 24 711,48                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Воинов-Интернационалистов,18         | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 112         | 15 906,24                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Воинов-Интернационалистов,18         | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Воинов-Интернационалистов,18, корп.1 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Воинов-Интернационалистов,18, корп.1 | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 112         | 15 906,24                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Воинов-Интернационалистов,18, корп.4 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 3           | 1 773,06                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Воинов-Интернационалистов,19         | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | май                    | июнь      |



| Адрес дома |                                         | Вид работ                       | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                         |                                 |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,19         | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 232         | 32 948,64                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,22         | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,22         | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 112         | 15 906,24                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,22, корп.1 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,22, корп.1 | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 112         | 15 906,24                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,22, корп.2 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,22, корп.2 | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 224         | 31 812,48                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,23         | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,23         | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 116         | 16 474,32                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,27         | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 116         | 16 474,32                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,29         | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,29         | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 174         | 24 711,48                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,32/2       | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,32/2       | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 140         | 19 882,80                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,32/3       | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,32/3       | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 140         | 19 882,80                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,5          | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 3           | 1 773,06                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,5          | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 174         | 24 711,48                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,7          | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 3           | 1 773,06                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,7          | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 174         | 24 711,48                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Востречева 9 корп.1                  | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,164А подъезд 2              | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,171а подъезд 3              | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 7           | 4 137,14                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,192                         | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,194                         | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,196                         | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,218 подъезд 2               | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,220 подъезд 1,2             | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,26 подъезд 1,3              | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,28 подъезд 2,3              | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,31 подъезд 1,2              | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,33 подъезд 1,2              | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,35 подъезд 1,2              | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Грелевская,6 под.2                   | Ремонт входной группы           | м <sup>2</sup>    | 45          | 6 390,90                              | июль                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Добролюбова,6, под.4, вход в подвал  | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Ильинского,25                        | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск  | ул.Ильинского,29                        | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,102/1.1пд               | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,108 пд1                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,13.1,2, под.            | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,15                      | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 160         | 22 723,20                             | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,15, под.1               | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,36.2пд                  | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,41                      | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,43                      | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | июль                   | август    |



| Адрес дома                                 | Вид работ                       | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|                                            |                                 |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск ул.Карла Маркса,45.1, под.       | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Карла Маркса,46.2, под.       | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Карла Маркса,47, пд1          | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Карла Маркса,62, кв.9         | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Карла Маркса,70               | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Карла Маркса,8.1,2,3, под.    | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 3           | 1 773,06                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Кирова,13, под 3              | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Кирова,13.1п.                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июль                   | июль      |
| г.Витебск ул.Кирова,151п.                  | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Кирова,62п                    | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск ул.Кирова,8                      | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | сентябрь               | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Комсомольская,25              | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Кондратьева,14А               | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Кондратьева,14а               | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск ул.Короткевича,14                | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Короткевича,4, под 1-4        | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Короткевича,4, под 1-4        | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 200         | 28 404,00                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Космонавтов,5. 2 под          | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Лазо,9 под 1,2,3              | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 77          | 10 935,54                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Ленина,59, под 2              | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 3           | 1 773,06                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Ленинградская,1406 п 1,2,3,4  | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Ленинградская,86              | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | сентябрь               | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Леонова,1,2п.                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Леонова,5.1п.                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Леонова,6                     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 3           | 1 773,06                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Локомотивная,3.6,7,8          | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 3           | 1 773,06                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Локомотивная,5.7,8            | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Локомотивная,5/2              | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 9           | 5 319,18                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Локомотивная,7/1              | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Максима Горького,130, кв.28   | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 3           | 1 773,06                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Максима Горького,150, кв.30   | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Максима Горького,30.2, под.   | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Максима Горького,41.2,3, под. | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Мира,24, под. 1               | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Мира,42                       | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 93          | 13 207,86                             | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Мира,7, под 2                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | март                   | апрель    |
| г.Витебск ул.Молодежная,10 под 3,5         | Ремонт входной группы           | м <sup>2</sup>    | 90          | 12 781,80                             | июль                   | июль      |
| г.Витебск ул.Молодежная,9 под 4            | Ремонт входной группы           | м <sup>2</sup>    | 45          | 6 390,90                              | июнь                   | июнь      |
| г.Витебск ул.Мясникова,5, под. 1,2         | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Новоселов 27                  | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Правды,26, корп.2, под 1      | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Правды,41А                    | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Правды,45                     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 5           | 2 955,10                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Правды,47                     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 5           | 2 955,10                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Правды,49                     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 5           | 2 955,10                              | июнь                   | июль      |



| Адрес дома                                       | Вид работ                       | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|                                                  |                                 |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск ул.Правды,55А                          | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,15                   | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,15, корп.1           | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 150         | 21 303,00                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,15/1                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,15/3                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,15/5                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,15/6                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,17/1                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,17/2                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,17/3                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,17/4                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,19, корп.1.пд1,2     | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 100         | 14 202,00                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,19, корп.2.пд1-3     | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 150         | 21 303,00                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,19, корп.4.пд1-3     | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 200         | 28 404,00                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,19/1                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,19/2                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,19/3                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,19/4                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,21, корп.3           | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 150         | 21 303,00                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,21/1                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,21/2                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,21/3                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,23/2                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,3/2                  | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,9/3, под.7           | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Революционная,436.1,2               | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Репина,10, под. 2                   | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Репина,2                            | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул.Репина,6, кв.97, под. 6             | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул.Смоленска,4, корп. 1, под.1,2,3,4,5 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 5           | 2 955,10                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Смоленска,4, корп. 5                | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 5           | 2 955,10                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Смоленска,4, корп.4, под.6,7,8      | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 3           | 1 773,06                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Суворова,42, под. 1                 | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Терешковой,14                       | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 72          | 10 225,44                             | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Терешковой,14/1                     | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 182         | 25 847,64                             | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Терешковой,16, корп.3               | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 85          | 12 071,70                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Терешковой,26, корп.6               | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 142         | 20 166,84                             | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Терешковой,26, корп.7               | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 142         | 20 166,84                             | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Терешковой,26, корп.8               | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 142         | 20 166,84                             | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Терешковой,26/7 кв.115              | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 22          | 3 124,44                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Терешковой,30, корп.4               | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 96          | 13 633,92                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Терешковой,30/3                     | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 235         | 33 374,70                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Терешковой,6, корп.2                | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 118         | 16 758,36                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Титова,119                          | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Титова,12                           | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | август                 | сентябрь  |

| Адрес дома                          | Вид работ                       | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|                                     |                                 |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск ул.Титова,14              | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Титова,20, корп.1а.1п. | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Чкалова,11             | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Чкалова,12             | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Чкалова,13             | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Чкалова,2              | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 13          | 7 683,26                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Чкалова,21             | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Чкалова,21, корп.2     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Чкалова,21, корп.2     | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 112         | 15 906,24                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Чкалова,23, корп.1     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 3           | 1 773,06                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Чкалова,23, корп.2     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 3           | 1 773,06                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Чкалова,23, корп.2     | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 158         | 22 439,16                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Чкалова,25, корп.1     | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 112         | 15 906,24                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Чкалова,25, корп.3     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Чкалова,25, корп.5     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Чкалова,25, корп.5     | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 112         | 15 906,24                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Чкалова,25, корп.7     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 4           | 2 364,08                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Чкалова,27, корп.1     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Чкалова,28, корп.1     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Чкалова,28/1           | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 65          | 9 231,30                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Чкалова,29, корп.2     | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 112         | 15 906,24                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Чкалова,30, корп.,4    | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 8           | 4 728,16                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Чкалова,30-3           | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 28          | 3 976,56                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Чкалова,31             | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Чкалова,31             | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 112         | 15 906,24                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Чкалова,32, корп.2     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 3           | 1 773,06                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Чкалова,32, корп.4     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 3           | 1 773,06                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Чкалова,32, корп.6     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 6           | 3 546,12                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Чкалова,37, корп.3     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 3           | 1 773,06                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Чкалова,39             | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Чкалова,39             | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 174         | 24 711,48                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Чкалова,39, корп.1     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Чкалова,39, корп.1     | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 174         | 24 711,48                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Чкалова,39, корп.2     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Чкалова,39, корп.2     | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 174         | 24 711,48                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Чкалова,39, корп.3     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Чкалова,39, корп.3     | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 174         | 24 711,48                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Чкалова,41, корп.1     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 3           | 1 773,06                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Чкалова,41, корп.1     | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 174         | 24 711,48                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Чкалова,41, корп.2     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 1           | 591,02                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Чкалова,41, корп.3     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Чкалова,41, корп.3     | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 174         | 24 711,48                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Чкалова,41, корп.4     | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 174         | 24 711,48                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Чкалова,43, корп.1     | Ремонт входных групп            | м <sup>2</sup>    | 174         | 24 711,48                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Чкалова,43, корп.2     | Ремонт входа в здание (крыльцо) | шт                | 2           | 1 182,04                              | август                 | сентябрь  |



[illegible]

| Адрес дома                            | Вид работ                                                   | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|                                       |                                                             |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск ул.Шрадера,6, под.1,2,3     | Ремонт входа в здание (крыльцо)                             | шт                | 3           | 1 773,06                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Шрадера,8, под.5         | Ремонт входа в здание (крыльцо)                             | шт                | 1           | 591,02                                | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Янки Купалы,5, под.1     | Ремонт входа в здание (крыльцо)                             | шт                | 1           | 591,02                                | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Янки Купалы,7, под.1     | Ремонт входа в здание (крыльцо)                             | шт                | 1           | 591,02                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Янки Купалы,9, под.1     | Ремонт входа в здание (крыльцо)                             | шт                | 1           | 591,02                                | июль                   | август    |
|                                       | <b>РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ</b>                        |                   |             |                                       |                        |           |
| г.Витебск 1-й пер. Тираспольский,4    | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 9           | 8 589,33                              | июль                   | август    |
| г.Витебск 1-й пер. Тираспольский,5    | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 7           | 6 680,59                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск 1-й пер Тираспольский,3     | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 2           | 1 908,74                              | июль                   | август    |
| г.Витебск пер.Строительный,15, кв.8   | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 4           | 3 817,48                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск просп.Московский,22         | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 1           | 954,37                                | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск просп.Московский,24         | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 6           | 5 726,22                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп.Московский,26, корп.1 | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 1           | 954,37                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск просп.Московский,62, корп.1 | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 4           | 3 817,48                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп.Строителей,8          | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 1           | 954,37                                | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск просп.Фрунзе,108            | Ремонт кирпичной кладки вентиляционных каналов              | шт                | 13          | 1 319,63                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск просп.Фрунзе,110            | Ремонт кирпичной кладки вентиляционных каналов              | шт                | 12          | 1 218,12                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп.Фрунзе,110/1          | Ремонт кирпичной кладки вентиляционных каналов              | шт                | 16          | 1 624,16                              | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Фрунзе,110/2          | Ремонт кирпичной кладки вентиляционных каналов              | шт                | 11          | 1 116,61                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск просп.Черняховского,22/4    | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 5           | 4 771,85                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск просп.Черняховского,22/5    | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 5           | 4 771,85                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск просп.Черняховского,22/6    | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 5           | 4 771,85                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп.Черняховского,22/7    | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 3           | 2 863,11                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп.Черняховского,26/2    | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 4           | 3 817,48                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп.Черняховского,26/3    | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 5           | 4 771,85                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск просп.Черняховского,5       | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 2           | 1 908,74                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.1-я Полярная,1а          | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 6           | 5 726,22                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск ул.1-я Пролетарская 19/1    | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 4           | 3 817,48                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.2-я Садовая,1041         | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 3           | 2 863,11                              | февраль                | март      |
| г.Витебск ул.3-я Тираспольская,5      | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 4           | 3 817,48                              | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск ул.4-я Пряжильная,3, кв.7   | Ремонт оголовков вентиляционных каналов с установкой зонтов | шт                | 2           | 1 908,74                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.6-я Задорожная,14        | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 2           | 1 908,74                              | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск ул.Берестеня,23             | Ремонт кирпичной кладки вентиляционных каналов              | шт                | 8           | 812,08                                | июль                   | июль      |
| г.Витебск ул.Берестеня,44             | Ремонт кирпичной кладки вентиляционных каналов              | шт                | 1,5         | 152,27                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Берестеня,7Б             | Ремонт кирпичной кладки вентиляционных каналов              | шт                | 7,5         | 761,33                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Великолуцкая,18          | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 4           | 3 817,48                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск ул.Гагарина,102             | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 4           | 3 817,48                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Гагарина,21              | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 4           | 3 817,48                              | июнь                   | июль      |



| Адрес дома |                                     | Вид работ                                                   | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                     |                                                             |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,21а                     | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 8           | 7 634,96                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,23                      | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 2           | 1 908,74                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,25                      | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 3           | 2 863,11                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Димитрова,18,                    | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 4           | 3 817,48                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Димитрова,19                     | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 2           | 1 908,74                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Димитрова,21                     | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 2           | 1 908,74                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Димитрова,22                     | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 2           | 1 908,74                              | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск  | ул.Димитрова,9                      | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 2           | 1 908,74                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Жесткова,18А                     | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 4           | 3 817,48                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Жесткова,21                      | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 3           | 2 863,11                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Зеньковой,14                     | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 8           | 7 634,96                              | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,123Б, кв.5          | Ремонт оголовков вентиляционных каналов с установкой зонтов | шт                | 2           | 1 908,74                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,33а                 | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 2           | 1 908,74                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Кирова,14                        | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 6           | 5 726,22                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Кирова,4                         | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 4           | 3 817,48                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Кирова,5                         | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 4           | 3 817,48                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Комсомольская,10                 | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 3           | 2 863,11                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Комсомольская,18                 | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 6           | 5 726,22                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Комсомольская,20                 | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 9           | 8 589,33                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Комсомольская,25                 | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 5           | 4 771,85                              | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск  | ул.Комсомольская,32                 | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 6           | 5 726,22                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Комсомольская,7                  | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 9           | 8 589,33                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Космонавтов,13                   | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 9           | 8 589,33                              | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск  | ул.Лазо,25                          | Ремонт кирпичной кладки вентиляционных каналов              | шт                | 6           | 609,06                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Ленина,3а                        | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 2           | 1 908,74                              | январь                 | февраль   |
| г.Витебск  | ул.Ленинградская,195                | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 2           | 1 908,74                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,132А-5          | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 2           | 1 908,74                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,138             | Ремонт оголовков вентиляционных каналов с установкой зонтов | шт                | 4           | 3 817,48                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,142, кв.7,12,16 | Ремонт оголовков вентиляционных каналов с установкой зонтов | шт                | 6           | 5 726,22                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,35              | Ремонт оголовков вентиляционных каналов с установкой зонтов | шт                | 4           | 3 817,48                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,41/1            | Ремонт оголовков вентиляционных каналов с установкой зонтов | шт                | 4           | 3 817,48                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Мира,29                          | Ремонт кирпичной кладки вентиляционных каналов              | шт                | 4           | 406,04                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Октябрьская,13                   | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 8           | 7 634,96                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Правды,39, корп.6                | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 2           | 1 908,74                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Правды,41, корп.2                | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 18          | 17 178,66                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Правды,41, корп.3                | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 2           | 1 908,74                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Правды,41А                       | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 18          | 17 178,66                             | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Правды,45                        | Ремонт оголовков вентиляционных каналов                     | шт                | 6           | 5 726,22                              | июнь                   | июль      |

| Адрес дома                                               | Вид работ                                      | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|                                                          |                                                |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск ул.Правды,47                                   | Ремонт оголовков вентиляционных каналов        | шт                | 6           | 5 726,22                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Правды,49                                   | Ремонт оголовков вентиляционных каналов        | шт                | 6           | 5 726,22                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Правды,61, корп 6                           | Ремонт оголовков вентиляционных каналов        | шт                | 18          | 17 178,66                             | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул.Розы Люксембург,1                           | Ремонт оголовков вентиляционных каналов        | шт                | 2           | 1 908,74                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.С.Армии,20а                                 | Ремонт оголовков вентиляционных каналов        | шт                | 3           | 2 863,11                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Смоленская,пл,5 кв.17                       | Ремонт оголовков вентиляционных каналов        | шт                | 1           | 954,37                                | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул.Урицкого,2/17,кв8                           | Ремонт оголовков вентиляционных каналов        | шт                | 2           | 1 908,74                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск ул.Центральная,30                              | Ремонт оголовков дымовых каналов               | шт                | 4           | 3 817,48                              | август                 | август    |
| г.Витебск ул.Чапаева,28                                  | Ремонт кирпичной кладки вентиляционных каналов | шт                | 4           | 406,04                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Чкалова,30/5                                | Ремонт оголовков вентиляционных каналов        | шт                | 3           | 2 863,11                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Шумилинская,8                               | Ремонт оголовков вентиляционных каналов        | шт                | 2           | 1 908,74                              | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск ул.Энгельса,3                                  | Ремонт оголовков вентиляционных каналов        | шт                | 2           | 1 908,74                              | август                 | сентябрь  |
| <b>РАБОТЫ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ</b>                          |                                                |                   |             |                                       |                        |           |
| г.Витебск просп.Московский,16.выход на кровлю            | Замена заполнений дверных проемов              | шт                | 1           | 628,40                                | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Московский,22                            | Замена заполнений оконных проемов              | шт                | 4           | 2 277,36                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп.Московский,24                            | Замена заполнений оконных проемов              | шт                | 4           | 2 277,36                              | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Московский,26, корп.1.выход на кровлю    | Замена заполнений дверных проемов              | шт                | 1           | 628,40                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп.Московский,29                            | Замена заполнений оконных проемов              | шт                | 5           | 2 846,70                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск просп.Московский,44                            | Замена заполнений оконных проемов              | шт                | 4           | 2 277,36                              | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Московский,54                            | Замена заполнений оконных проемов              | шт                | 4           | 2 277,36                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп.Московский,56.выход на кровлю            | Замена заполнений дверных проемов              | шт                | 1           | 628,40                                | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Московский,62, корп.1 .мусорокамера      | Замена заполнений дверных проемов              | шт                | 2           | 1 256,80                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп.Московский,64, 10,11,12 .выход на кровлю | Замена заполнений дверных проемов              | шт                | 3           | 1 885,20                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп.Московский,66\1 1 подъезд.подвал         | Замена заполнений дверных проемов              | шт                | 1           | 628,40                                | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Московский,8, 1-7 выход на кровлю        | Замена заполнений дверных проемов              | шт                | 7           | 4 398,80                              | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Московский,9, корп.2                     | Замена заполнений оконных проемов              | шт                | 5           | 2 846,70                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск просп.Победы,27                                | Замена заполнений оконных проемов              | шт                | 5           | 2 846,70                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск просп.Строителей,12к1                          | Замена заполнений оконных проемов              | шт                | 5           | 2 846,70                              | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Фрунзе,54, подвал                        | Замена заполнений дверных проемов              | шт                | 2           | 1 256,80                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск просп.Фрунзе,69. двери                         | Замена заполнений дверных проемов              | шт                | 2           | 1 256,80                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск просп.Черняховского,6, корп.5                  | Замена заполнений оконных проемов              | шт                | 3           | 1 708,02                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.1-я Бядули,1пд 1                            | Замена заполнений оконных проемов              | шт                | 1           | 569,34                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.1-я Бядули,5, подвал                        | Замена заполнений дверных проемов              | шт                | 1           | 628,40                                | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул.1-я Бядули,7, под. 6                        | Замена заполнений оконных проемов              | шт                | 1           | 569,34                                | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.1-я Керамзитовая,38а.дверь в тамбуре        | Замена заполнений дверных проемов              | шт                | 1           | 628,40                                | февраль                | март      |
| г.Витебск ул.2-я Заречная,6                              | Замена заполнений оконных проемов              | шт                | 5           | 2 846,70                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.39-й Армии,22                               | Замена заполнений оконных проемов              | шт                | 3           | 1 708,02                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск ул.6-я Клиническая,44, л/кл.                   | Замена заполнений оконных проемов              | шт                | 4           | 2 277,36                              | март                   | апрель    |



| Адрес дома |                                             | Вид работ                                                          | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                             |                                                                    |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,14/2           | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 10          | 5 693,40                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Володарского,113/1, под 2                | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 6           | 3 416,04                              | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск  | ул.Володарского,127, под 2,4 2,4,5 эт       | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 2           | 1 138,68                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Вострещова,7/2, под. 4                   | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 3           | 1 708,02                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,102а, под 1,6,7 эт              | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 1           | 569,34                                | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,102а, под 2,5 эт                | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 1           | 569,34                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,112, под 1,1,2 эт               | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 1           | 569,34                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,160, под 1,9 эт                 | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 1           | 569,34                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,162а, под 3 1 эт                | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 1           | 569,34                                | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,168а, под 2,1 и 2 эт            | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 1           | 569,34                                | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,29, под 5 1 эт                  | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 1           | 569,34                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,35, корп.1.тамбур 1 эт          | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 1           | 569,34                                | февраль                | март      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,35, корп.2, под 2,9 эт          | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 3           | 1 708,02                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,35, под 2 между 1 и 2 эт        | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 1           | 569,34                                | февраль                | март      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,7/1, подъезд 1,4 окно в подвале | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 1,00        | 569,34                                | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,97, под 1 2,3 эт                | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 1           | 569,34                                | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Герцена,13, под. 3                       | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 3           | 1 708,02                              | февраль                | март      |
| г.Витебск  | ул.Грибоедова,20, кв.17                     | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 4           | 2 277,36                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,102/1, под. 3               | Замена заполнений оконных и дверных проемов в подвальном помещении | шт                | 2           | 1 256,80                              | февраль                | март      |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,70 ТП                       | Замена заполнений дверных проемов                                  | шт                | 1           | 628,40                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Коммунистическая,19                      | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 5           | 2 846,70                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Лазо,10к1                                | Замена заполнений дверных проемов                                  | шт                | 18          | 11 311,20                             | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Ленинградская,140                        | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 15          | 8 540,10                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Ленинградская,140а                       | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 13          | 7 401,42                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Ленинградская,140б                       | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 8           | 4 554,72                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Леонова,6                                | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 23          | 13 094,82                             | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Локомотивная,3                           | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 21          | 11 956,14                             | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Локомотивная,5                           | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 24          | 13 664,16                             | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Локомотивная,5, корп.1                   | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 12          | 6 832,08                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Локомотивная,5, корп.2                   | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 16          | 9 109,44                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Локомотивная,7, корп.1                   | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 18          | 10 248,12                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Локомотивная,7, корп.2                   | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 18          | 10 248,12                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Локомотивная,7, корп.3                   | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 14          | 7 970,76                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Локомотивная,7, корп.4                   | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 14          | 7 970,76                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,142А                    | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 3           | 1 708,02                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,148/1 блок 31           | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 1           | 569,34                                | февраль                | март      |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,150, под. 5             | Замена заполнений оконных проемов                                  | шт                | 3           | 1 708,02                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,25 ТП                   | Замена заполнений дверных проемов                                  | шт                | 1           | 628,40                                | апрель                 | май       |

| Адрес дома                                                | Вид работ                         | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|                                                           |                                   |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск ул.Мира,42, л/кл.                               | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 8           | 4 554,72                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск ул.Молодежная,10                                | Замена заполнений дверных проемов | шт                | 3           | 1 885,20                              | август                 | август    |
| г.Витебск ул.Правды,37, корп.2                            | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 8           | 4 554,72                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Правды,39, корп.2.теплопункт                 | Замена заполнений дверных проемов | шт                | 1           | 628,40                                | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Правды,41, корп.2                            | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 8           | 4 554,72                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Правды,41, корп.2.выход на кровлю            | Замена заполнений дверных проемов | шт                | 2           | 1 256,80                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Правды,41, корп.3                            | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 8           | 4 554,72                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Правды,41, корп.3.выход на кровлю            | Замена заполнений дверных проемов | шт                | 2           | 1 256,80                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Правды,41, корп.5. выход на кровлю           | Замена заполнений дверных проемов | шт                | 1           | 628,40                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Правды,47                                    | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 4           | 2 277,36                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Правды,47,1 подъезд                          | Замена заполнений дверных проемов | шт                | 1           | 628,40                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Правды,49                                    | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 4           | 2 277,36                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Правды,51.теплопункт                         | Замена заполнений дверных проемов | шт                | 1           | 628,40                                | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Правды,53                                    | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 3           | 1 708,02                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Правды,61, корп.1 подвальное помещение       | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 6           | 3 416,04                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Репина,8/2                                   | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 2           | 1 138,68                              | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск ул.Смоленская,3, корп.3,подвальное помещение6,7 | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 6           | 3 416,04                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Смоленская,4, корп.6.теплопункт              | Замена заполнений дверных проемов | шт                | 1           | 628,40                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Смоленская,6, корп. 3                        | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 12          | 6 832,08                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Смоленская,6, корп.1.1,2,3,4                 | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 4           | 2 277,36                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Смоленская,6, корп.2                         | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 30          | 17 080,20                             | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Суворова,22                                  | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 8           | 4 554,72                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Суворова,25/15                               | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 10          | 5 693,40                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Терешковой,10                                | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 8           | 4 554,72                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Терешковой,4.                                | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 17          | 9 678,78                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Терешковой,6                                 | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 2           | 1 138,68                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Терешковой,8                                 | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 6           | 3 416,04                              | июль                   | август    |
| г.Витебск ул.Титова,12                                    | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 28          | 15 941,52                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Титова,14                                    | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 24          | 13 664,16                             | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Титова,16                                    | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 24          | 13 664,16                             | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск ул.Титова,20                                    | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 18          | 10 248,12                             | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск ул.Титова,20, корп.1                            | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 20          | 11 386,80                             | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск ул.Титова,20, корп.1а                           | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 22          | 12 525,48                             | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Фрунзе,69, л/кл.                             | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 5           | 2 846,70                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул.Чехова,13, ТП                                | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 2           | 1 138,68                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул.Чкалова,11, корп.1                           | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 5           | 2 846,70                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Чкалова,11, корп.11                          | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 5           | 2 846,70                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Чкалова,11, корп.12                          | Замена заполнений оконных проемов | шт                | 5           | 2 846,70                              | июнь                   | июль      |



| Адрес дома                                                 | Вид работ                                                                           | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|                                                            |                                                                                     |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск ул. Чкалова, 11, корп. 13                        | Замена заполнений оконных проемов                                                   | шт                | 5           | 2 846,70                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул. Чкалова, 13                                  | Замена заполнений оконных проемов                                                   | шт                | 2           | 1 138,68                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул. Чкалова, 15                                  | Замена заполнений оконных проемов                                                   | шт                | 2           | 1 138,68                              | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул. Чкалова, 25/7                                | Замена заполнений оконных проемов                                                   | шт                | 10          | 5 693,40                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул. Чкалова, 7                                   | Замена заполнений оконных проемов                                                   | шт                | 5           | 2 846,70                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул. Чкалова, 9, корп. 6                          | Замена заполнений оконных проемов                                                   | шт                | 8           | 4 554,72                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул. Школьная, 11                                 | Замена заполнений дверных проемов                                                   | шт                | 2           | 1 256,80                              | август                 | август    |
| г.Витебск ул. Шрадера, 14 5 подъезд мусорокамера           | Замена заполнений дверных проемов                                                   | шт                | 1           | 628,40                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул. Шумилинская, 20                              | Замена заполнений оконных проемов                                                   | шт                | 24          | 13 664,16                             | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск ул. Шумилинская, 18, корп. 2                     | Замена заполнений оконных проемов                                                   | шт                | 12          | 6 832,08                              | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск ул. Я.Купалы, 5.1 под                            | Замена заполнений оконных проемов                                                   | шт                | 2           | 1 138,68                              | сентябрь               | октябрь   |
| <b>РАБОТЫ В ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПОДЪЕЗДАХ</b>          |                                                                                     |                   |             |                                       |                        |           |
| г.Витебск пер. Авиационный, 2, под 5,3                     | Ремонт конструктивных элементов технических помещений                               | м <sup>2</sup>    | 300         | 3 900,00                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск просп. Московский, 47 (пд 5)                     | Восстановление отделки подъездов, вследствие неисправности конструктивных элементов | м <sup>2</sup>    | 50          | 7 717,00                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск просп. Московский, 64 бл2                        | Ремонт конструктивных элементов технических помещений                               | м <sup>2</sup>    | 70          | 910,00                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп. Московский, 64 бл2, под 5,6,7,8,          | Ремонт конструктивных элементов технических помещений                               | м <sup>2</sup>    | 340         | 4 420,00                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск просп. Московский, 64 бл3                        | Ремонт конструктивных элементов технических помещений                               | м <sup>2</sup>    | 70          | 910,00                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп. Московский, 64 бл3, под 9,10,11,12        | Ремонт конструктивных элементов технических помещений                               | м <sup>2</sup>    | 300         | 3 900,00                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп. Московский, 64А                           | Ремонт конструктивных элементов технических помещений                               | м <sup>2</sup>    | 70          | 910,00                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп. Московский, 66.2,3,4 под                  | Ремонт конструктивных элементов технических помещений                               | м <sup>2</sup>    | 400         | 5 200,00                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп. Фрунзе, 22, кв. 86,85                     | Восстановление отделки подъездов, вследствие неисправности конструктивных элементов | м <sup>2</sup>    | 60          | 9 260,40                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск просп. Черняховского, 20, корп. 4, кв. 66, под 4 | Восстановление отделки подъездов, вследствие неисправности конструктивных элементов | м <sup>2</sup>    | 20          | 3 086,80                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул. 1-я Бядули, 5, под 4                         | Восстановление отделки подъездов, вследствие неисправности конструктивных элементов | м <sup>2</sup>    | 55          | 8 488,70                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул. 39-й Армии, 22, под 1                        | Восстановление отделки подъездов, вследствие неисправности конструктивных элементов | м <sup>2</sup>    | 55          | 8 488,70                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул. Воинов-Интернационалистов, 18/2              | Ремонт конструктивных элементов технических помещений                               | м <sup>2</sup>    | 120         | 1 560,00                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул. Воинов-Интернационалистов, 19, под 4         | Ремонт конструктивных элементов технических помещений                               | м <sup>2</sup>    | 20          | 260,00                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул. Володарского, 113/1 . 1,2                    | Ремонт пандуса в мусорокамерах                                                      | м <sup>2</sup>    | 12          | 1 119,36                              | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул. Гагарина, 105в. 1,2                          | Ремонт пандуса в мусорокамерах                                                      | м <sup>2</sup>    | 9           | 839,52                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул. Гагарина, 105г. 1,2                          | Ремонт пандуса в мусорокамерах                                                      | м <sup>2</sup>    | 9           | 839,52                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск ул. Гагарина, 218, под 2                         | Ремонт пандуса в мусорокамерах                                                      | м <sup>2</sup>    | 2           | 186,56                                | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул. Гагарина, 220, под 1,2                       | Ремонт пандуса в мусорокамерах                                                      | м <sup>2</sup>    | 20          | 1 865,60                              | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск ул. Гагарина, 31, под 1,2                        | Ремонт пандуса в мусорокамерах                                                      | м <sup>2</sup>    | 22          | 2 052,16                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск ул. Гагарина, 33, под 1,2                        | Ремонт пандуса в мусорокамерах                                                      | м <sup>2</sup>    | 22          | 2 052,16                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск ул. Гагарина, 35, под 1,2                        | Ремонт пандуса в мусорокамерах                                                      | м <sup>2</sup>    | 22          | 2 052,16                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск ул. Герцена, 27, под 8                           | Восстановление отделки подъездов, вследствие неисправности конструктивных элементов | м <sup>2</sup>    | 60          | 9 260,40                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск ул. Карла Маркса, 70, под 1                      | Восстановление отделки подъездов, вследствие неисправности конструктивных элементов | м <sup>2</sup>    | 80          | 12 347,20                             | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул. Леонова, 53                                  | Ремонт конструктивных элементов технических помещений                               | м <sup>2</sup>    | 20          | 260,00                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул. Максима Горького, 148                        | Восстановление отделки подъездов, вследствие неисправности конструктивных элементов | м <sup>2</sup>    | 50          | 7 717,00                              | июнь                   | июль      |



| Адрес дома                                                                 | Вид работ                                                                           | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|                                                                            |                                                                                     |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск ул.Максима Горького,159А, под.1                                  | Восстановление отделки подъездов, вследствие неисправности конструктивных элементов | м <sup>2</sup>    | 45          | 6 945,30                              | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск ул.Молодежная,10                                                 | Восстановление отделки подъездов, вследствие неисправности конструктивных элементов | м <sup>2</sup>    | 10          | 1 543,40                              | май                    | май       |
| г.Витебск ул.Пороховая,15                                                  | Ремонт конструктивных элементов технических помещений                               | м <sup>2</sup>    | 40          | 520,00                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,19/1 (пл2)                                     | Восстановление отделки подъездов, вследствие неисправности конструктивных элементов | м <sup>2</sup>    | 60          | 9 260,40                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск ул.Пятруся Бровки,19/4 (пл 2,1,3)                                | Восстановление отделки подъездов, вследствие неисправности конструктивных элементов | м <sup>2</sup>    | 180         | 27 781,20                             | март                   | апрель    |
| г.Витебск ул.Садовая,7 под.1,2,3                                           | Восстановление отделки подъездов, вследствие неисправности конструктивных элементов | м <sup>2</sup>    | 20          | 3 086,80                              | апрель                 | апрель    |
| г.Витебск ул.Суворова,25/15 под.2                                          | Восстановление отделки подъездов, вследствие неисправности конструктивных элементов | м <sup>2</sup>    | 60          | 9 260,40                              | июнь                   | июль      |
| г.Витебск ул.Терешковой 26/6 (пл 1)                                        | Восстановление отделки подъездов, вследствие неисправности конструктивных элементов | м <sup>2</sup>    | 10          | 1 543,40                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск ул.Широкая,24, под.2                                             | Восстановление отделки подъездов, вследствие неисправности конструктивных элементов | м <sup>2</sup>    | 20          | 3 086,80                              | июль                   | август    |
| <b>РЕМОНТ БАЛКОНОВ</b>                                                     |                                                                                     |                   |             |                                       |                        |           |
| г.Витебск пер.Строительный,15, кв.21                                       | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 1           | 228,66                                | август                 | сентябрь  |
| г.Витебск просп. Фрунзе,38, кв.17                                          | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 1           | 228,66                                | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Московский,43 кв.97                                        | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 1           | 228,66                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск просп.Московский,47/1 кв.30                                      | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 1           | 228,66                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск просп.Московский,51 кв.183                                       | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 1           | 228,66                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск просп.Мосоковский,16, кв.3,51,52,71,36                           | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 5           | 1 143,30                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск просп.Мосоковский,18 кв.5,12,29,32,33,40,48,49,68,55,35,34,15    | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 13          | 2 972,58                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск просп.Мосоковский,22, кв.17,25,71,75                             | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 4           | 914,64                                | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Мосоковский,24 кв.8,9,12,16,32,36,49,58,50,56,31           | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 11          | 2 515,26                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск просп.Мосоковский,32, кв.7                                       | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 1           | 228,66                                | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Мосоковский,44, кв.65,49,25,28,29                          | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 5           | 1 143,30                              | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Мосоковский,48 кв.92,96,56,28,40,17,15,26,46,74,90,94      | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 12          | 2 743,92                              | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Мосоковский,50, кв.4,6,7                                   | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 3           | 685,98                                | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Мосоковский,54, кв.20                                      | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 1           | 228,66                                | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Мосоковский,56 кв.16,36,57,56,88,96,86,95,6,58,66,70,65,78 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 14          | 3 201,24                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск просп.Мосоковский,58 кв.48,49,52,25,47,51,54,59,55               | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 9           | 2 057,94                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск просп.Мосоковский,66, кв.45,12                                   | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 2           | 457,32                                | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Мосоковский,74, корп.1 кв.57,50,45                         | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 4           | 914,64                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск просп.Мосоковский,76 кв.15,11                                    | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 2           | 457,32                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск просп.Победы,37                                                  | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 2           | 457,32                                | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Победы,41-1                                                | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 2           | 457,32                                | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Победы,43-1                                                | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 3           | 685,98                                | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Победы,45                                                  | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 3           | 685,98                                | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Победы,45-1                                                | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 3           | 685,98                                | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Победы,47                                                  | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 2           | 457,32                                | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Победы,49                                                  | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 2           | 457,32                                | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Победы,53                                                  | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 2           | 457,32                                | июль                   | август    |
| г.Витебск просп.Победы,55                                                  | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                                       | шт                | 2           | 457,32                                | июль                   | август    |



| Адрес дома |                                        | Вид работ                                          | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                        |                                                    |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | просп.Победы,55-1                      | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 3           | 685,98                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Победы,55-2                      | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 2           | 457,32                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Победы,57                        | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 1           | 228,66                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Победы,59                        | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 2           | 457,32                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Победы,59/2                      | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 1           | 228,66                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Строителей,24/1 кв.201           | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 1           | 228,66                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Строителей,3, кор.1              | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 1           | 228,66                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Строителей,3, кор.2              | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 4           | 914,64                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Строителей,3, кор.3              | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 3           | 685,98                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Строителей,7, кор.3              | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 3           | 685,98                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,40-15                     | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 1           | 228,66                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,45а кв.15                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 1           | 228,66                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,47 кв.20                  | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 1           | 228,66                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,47 кв.20                  | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 1           | 228,66                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,54-26                     | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 2           | 457,32                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,59 кв.33,36,53            | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 3           | 685,98                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Фрунзе,65 кв.52,48               | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 2           | 457,32                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,17А кв.43          | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 1           | 228,66                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,22, кв.10          | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 1           | 228,66                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,3                  | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 1           | 228,66                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,32, кор.1          | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 2           | 457,32                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,34                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 2           | 457,32                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,34, кор.1          | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 3           | 685,98                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,34, кор.2          | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 4           | 914,64                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,34, кор.4          | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 3           | 685,98                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,36                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 2           | 457,32                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,36, кор.2          | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 2           | 457,32                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,38                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 3           | 685,98                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,42                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 3           | 685,98                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,5                  | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 1           | 228,66                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,8, кв.26           | Ремонт конструктивных элементов плит лоджии        | шт                | 1           | 228,66                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | просп.Черняховского,9, кв.11,15,63     | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 3           | 685,98                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.1-я Бядули.44, кв.117               | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 1           | 228,66                                | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.1-я Заречная,1, кв.53,56            | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 2           | 457,32                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.1-я Керамзитовая,38а, кв.5,16,18,25 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 4           | 914,64                                | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.1-я Пролетарская,19, кв.68          | Ремонт конструктивных элементов ограждения балкона | шт                | 2           | 457,32                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.1-я Шумилинская,13 кв.23            | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 1           | 228,66                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.26 Июня,4                           | Ремонт конструктивных элементов плит балконов      | шт                | 6           | 1 371,96                              | апрель                 | май       |

| Адрес дома |                                        | Вид работ                                             | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                        |                                                       |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | ул.2-я Садовая,10, кв.27               | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 1           | 228,66                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.39-й Армии,22, кв.48                | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 1           | 228,66                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.39-й Армии,22/2, кв.100             | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 1           | 228,66                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.39-й Армии,24/2 над, кв.81          | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 1           | 228,66                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.7-я Бебеля,3 кв.30                  | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 1           | 228,66                                | сентябрь               | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Берестеня,23 кв.4                   | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 1           | 228,66                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Берестеня,30 кв.15,5,6              | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 3           | 685,98                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Берестеня,32 кв.5,6,15,16           | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 4           | 914,64                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Берестеня,44 кв.5,16,6              | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 3           | 685,98                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Берестеня,46 кв.16,14,5             | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 3           | 685,98                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Берестеня,48 кв.5,14,16,15          | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 4           | 914,64                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,1, корп.3 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 1           | 228,66                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,14        | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 2           | 457,32                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,14, кор.1 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 2           | 457,32                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,14, кор.2 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 5           | 1 143,30                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,14, кор.4 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 3           | 685,98                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,18        | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 2           | 457,32                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,18, кор.1 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 2           | 457,32                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,18, кор.4 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 3           | 685,98                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,19        | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 3           | 685,98                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,22        | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 2           | 457,32                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,22, кор.1 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 2           | 457,32                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,22, кор.2 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 4           | 914,64                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,23        | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 1           | 228,66                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,29        | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 2           | 457,32                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,5         | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 3           | 685,98                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,7         | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 3           | 685,98                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Володарского,127, кв.48,55,87       | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 3           | 685,98                                | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Вострцова,3/1, кв.35                | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 1           | 228,66                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,102а, кв.9,37,79,1а        | Ремонт конструктивных элементов плит лоджий, балконов | шт                | 2           | 457,32                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,105г, кв.25                | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 1           | 228,66                                | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,111а, кв.7                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 1           | 228,66                                | октябрь                | ноябрь    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,162а, кв.15,58,59,69,70    | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 5           | 1 143,30                              | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,164а, кв.15                | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 1           | 228,66                                | март                   | апрель    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,218 кв.33,36,71            | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 1           | 228,66                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,21а, кв.21,24              | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 1           | 228,66                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,27, кв.56,67               | Ремонт конструктивных элементов плит балконов         | шт                | 2           | 457,32                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,28, кв.36,107,105,106,108  | Ремонт конструктивных элементов плит лоджий           | шт                | 5           | 1 143,30                              | апрель                 | май       |



| Адрес дома |                                          | Вид работ                                      | Единиц<br>а<br>измере<br>ния | Объем<br>работ | Ориентиро<br>ванная<br>стоимость<br>работ, руб. | Сроки выполнения<br>работ |           |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|            |                                          |                                                |                              |                |                                                 | начало                    | окончание |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,31, кв.14,34,71,72           | Ремонт конструктивных элементов плит лоджий    | шт                           | 4              | 914,64                                          | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,33, кв.38,80,79,37,40        | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 4              | 914,64                                          | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,35 кв.14,69,70,80            | Ремонт конструктивных элементов плит лоджий    | шт                           | 2              | 457,32                                          | июнь                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,35/1, кв.17,25,48,55,101,105 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 6              | 1 371,96                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,35/2, кв.23,44,66,72,105     | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 5              | 1 143,30                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,7, корп.1, кв.61,86          | Ремонт конструктивных элементов плит лоджий    | шт                           | 2              | 457,32                                          | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Гагарина,97, кв.35,39                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 2              | 457,32                                          | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Герцена,31, кв.48,35                  | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 2              | 457,32                                          | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Горбачевского,32, кв. 105             | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 1              | 228,66                                          | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Горбачевского,4, кв.24,25             | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 2              | 457,32                                          | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Горбачевского,6 кв.5                  | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 2              | 457,32                                          | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Димитрова 15 кв.5,15                  | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 2              | 457,32                                          | октябрь                   | ноябрь    |
| г.Витебск  | ул.Димитрова 18 кв.4,16                  | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 2              | 457,32                                          | июль                      | август    |
| г.Витебск  | ул.Димитрова 22, кв. 8,9,16,17           | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 4              | 914,64                                          | октябрь                   | ноябрь    |
| г.Витебск  | ул.Зеньковой 14 кв.7,8,9,16,17,18,25,26  | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 8              | 1 829,28                                        | октябрь                   | ноябрь    |
| г.Витебск  | ул.Зеньковой,12, кв.8,10,12              | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 3              | 685,98                                          | июль                      | август    |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,102, кв.83               | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 1              | 228,66                                          | июль                      | август    |
| г.Витебск  | ул.Кирова 14, кв.9,12,44,41,52,49,84,45  | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 8              | 1 829,28                                        | июль                      | август    |
| г.Витебск  | ул.Коммунистическая,12, кв.36            | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 1              | 228,66                                          | июль                      | август    |
| г.Витебск  | ул.Комсомольская 25, кв.8,15,17,22,23    | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 5              | 1 143,30                                        | август                    | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Космонавтов,13, кв.25                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 1              | 228,66                                          | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Крылова,3, кв.6                       | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 1              | 228,66                                          | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Кутузова,4, кв.3                      | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 1              | 228,66                                          | май                       | май       |
| г.Витебск  | ул.Лазо,106а/2 кв.26                     | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 1              | 228,66                                          | июнь                      | август    |
| г.Витебск  | ул.Лазо,3/4кв.34                         | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 1              | 228,66                                          | июль                      | август    |
| г.Витебск  | ул.Лазо,5кв.45,78                        | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 2              | 457,32                                          | июль                      | август    |
| г.Витебск  | ул.Леонова,53, кв.20                     | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 1              | 228,66                                          | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Локомотивная 16А кв.17,19,21          | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 3              | 685,98                                          | ноябрь                    | декабрь   |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,25, кв.14            | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 1              | 228,66                                          | июль                      | август    |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,30, кв.48            | Ремонт конструктивных элементов экрана балкона | шт                           | 1              | 228,66                                          | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,35                   | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 2              | 457,32                                          | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,39, кв.27,15         | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 2              | 457,32                                          | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,63, кв.5             | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 1              | 228,66                                          | май                       | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,92, кв.71            | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 1              | 228,66                                          | июль                      | август    |
| г.Витебск  | ул.Мира,21/28 кв.15,5,6                  | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 3              | 685,98                                          | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Мира,25 кв. 15,16,6                   | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 3              | 685,98                                          | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Мира,27 кв.15,16,5                    | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 3              | 685,98                                          | апрель                    | май       |
| г.Витебск  | ул.Мира,6 кв.39                          | Ремонт конструктивных элементов плит балконов  | шт                           | 1              | 228,66                                          | июль                      | август    |

| Адрес дома |                                                                 | Вид работ                                     | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                                                 |                                               |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | ул.Октябрьская 13, корп. 3 ком 11,4,ком 21                      | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 2           | 457,32                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Партизанская,4, кв.5                                         | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт.               | 2           | 457,32                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Правды,45 кв.7,16,100,98,75,79,50,59,31,30,15                | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 11          | 2 515,26                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Правды,47 кв.9,11,38,34,30,70,95,99,60,57,37,15,54,50        | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 14          | 3 201,24                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Правды,49 кв.13,36,32,28,49,76,93,92,95,79,75,55,38,34,30,60 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 23          | 5 259,18                              | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Правды,53 кв.50,26,55,56,52,51,54,11,38,14,18,25,37,33,29,32 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 16          | 3 658,56                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Правды,61, корп.1, кв.21,60                                  | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 2           | 457,32                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Правды,63, корп.5, кв.10                                     | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 1           | 228,66                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Пятруса Бровки,11/1 кв.5                                     | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 1           | 228,66                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,1, корп.3, кв.42,45,35                            | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 3           | 685,98                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,1, корп.4, кв.30,28,29,25,21                      | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 5           | 1 143,30                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,11/3 кв.80                                        | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 1           | 228,66                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,13/4 кв.28,78                                     | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 2           | 457,32                                | июнь                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,14 кв.36,35                                       | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 2           | 457,32                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,4, корп.5, кв.30                                  | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 1           | 228,66                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Смоленская,6, корп.1, кв.39,9                                | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 1           | 228,66                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Суворова,13, кв.29,42                                        | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 2           | 457,32                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Суворова,17, кв.21                                           | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 3           | 685,98                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Суворова,22, кв.14                                           | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 1           | 228,66                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Суворова,25, кв.17                                           | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 1           | 228,66                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Терешковой 26/6 кв.34                                        | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 1           | 228,66                                | июнь                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Терешковой 26/8 кв.36                                        | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 1           | 228,66                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,30/4 кв.196                                       | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 1           | 228,66                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Терешковой,6, кв.107                                         | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 1           | 228,66                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Урицкого,17                                                  | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 6           | 1 371,96                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Урицкого,2/17, кв.8                                          | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 1           | 228,66                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Центральная,2                                                | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт.               | 1           | 228,66                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,21                                                   | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 4           | 914,64                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,21, кор.2                                            | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 2           | 457,32                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,23                                                   | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 2           | 457,32                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,23, кор.1                                            | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 3           | 685,98                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,23, кор.2                                            | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 3           | 685,98                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,25, кор.3                                            | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 2           | 457,32                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,25, кор.5                                            | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 2           | 457,32                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,25, кор.7                                            | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 4           | 914,64                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,27, кор.1                                            | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 1           | 228,66                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,31                                                   | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 1           | 228,66                                | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,37-3                                                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов | шт                | 3           | 685,98                                | июнь                   | июль      |



| Адрес дома |                                                 | Вид работ                                                          | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения работ |           |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|            |                                                 |                                                                    |                   |             |                                       | начало                 | окончание |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,39                                   | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 2           | 457,32                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,39/1                                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 2           | 457,32                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,39/3                                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 1           | 228,66                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,39-2                                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 2           | 457,32                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,41/1                                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 3           | 685,98                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,41/2                                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 1           | 228,66                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,41/3                                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 2           | 457,32                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,43/2                                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 2           | 457,32                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,43/4                                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 2           | 457,32                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,44                                   | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 2           | 457,32                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,44/1                                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 2           | 457,32                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,47                                   | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 1           | 228,66                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,47/1                                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 1           | 228,66                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,48                                   | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 2           | 457,32                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,49/1                                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 2           | 457,32                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,49/2                                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 1           | 228,66                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,49-3                                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 2           | 457,32                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,50/1                                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 2           | 457,32                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,50/2                                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 2           | 457,32                                | июнь                   | июль      |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,50-4                                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 2           | 457,32                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,51                                   | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 2           | 457,32                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,51/1                                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 3           | 685,98                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,51-2                                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 1           | 228,66                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,52                                   | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 2           | 457,32                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,52/1                                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 3           | 685,98                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,52-3                                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 2           | 457,32                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,54-1                                 | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 1           | 228,66                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,56                                   | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт                | 4           | 914,64                                | июль                   | август    |
| г.Витебск  | ул.Школьная,15                                  | Ремонт конструктивных элементов плит балконов                      | шт.               | 1           | 228,66                                | май                    | июнь      |
|            | <b>РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ</b>             |                                                                    |                   |             |                                       |                        |           |
| г.Витебск  | просп. Черняховского,18                         | Ремонт конструктивных элементов системы водоотведения              | м.п               | 702,48      | 112 235,23                            | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Ленина,60                                    | Ремонт конструктивных элементов системы водоотведения              | м.п               | 17          | 2 716,09                              | май                    | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Чапаева,3                                    | Ремонт наружного водоотведения                                     | м.п               | 5           | 798,85                                | апрель                 | май       |
| г.Витебск  | ул.Чапаева,7                                    | Ремонт наружного водоотведения                                     | м.п               | 5           | 798,85                                | апрель                 | май       |
|            | <b>ПЕРЕКРЫТИЯ</b>                               |                                                                    |                   |             |                                       |                        |           |
| г.Витебск  | ул.Молодежная,3А подъезд 5                      | Обследование черлачного перекрытия                                 | шт.               | 1           | 3 600,00                              | февраль                | февраль   |
|            | <b>ЗАМЕНА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ</b> |                                                                    |                   |             |                                       |                        |           |
| г.Витебск  | Бешенковичское шоссе,10                         | Замена контрольно-измерительных приборов (термометров, манометров) | шт.               | 4           | 318,56                                | август                 | август    |

[illegible]



[illegible]



[illegible]



| Адрес дома |                                   | Вид работ                                                             | Единиц<br>а<br>измере<br>ния | Объем<br>работ | Ориентиро<br>вая<br>стоимость<br>работ, руб. | Сроки выполнения<br>работ |           |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|            |                                   |                                                                       |                              |                |                                              | начало                    | окончание |
| г.Витебск  | ул.1-я Пролетарская,7             | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 4,0            | 318,56                                       | февраль                   | февраль   |
| г.Витебск  | ул.2-я Бядули,1                   | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 7,0            | 557,48                                       | февраль                   | февраль   |
| г.Витебск  | ул.2-я Бядули,3                   | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 4,0            | 318,56                                       | январь                    | январь    |
| г.Витебск  | ул.2-я Заречная,10                | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 4              | 318,56                                       | август                    | август    |
| г.Витебск  | ул.2-я Заречная,8                 | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 4              | 318,56                                       | август                    | август    |
| г.Витебск  | ул.2-я Пионерная,18               | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 8              | 637,12                                       | сентябрь                  | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.2-я Пионерная,1А               | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 6              | 477,84                                       | сентябрь                  | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.2-я Пионерная,20               | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 4              | 318,56                                       | сентябрь                  | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.39-ой Армии,12                 | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 9,0            | 716,76                                       | сентябрь                  | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.39-ой Армии,13                 | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 3,0            | 238,92                                       | сентябрь                  | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.39-ой Армии,18/2               | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 10,0           | 796,40                                       | март                      | март      |
| г.Витебск  | ул.39-ой Армии,20                 | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 6,0            | 477,84                                       | март                      | март      |
| г.Витебск  | ул.39-ой Армии,22                 | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 6,0            | 477,84                                       | март                      | март      |
| г.Витебск  | ул.39-ой Армии,22/2               | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 4,0            | 318,56                                       | март                      | март      |
| г.Витебск  | ул.39-ой Армии,22/4               | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 6,0            | 477,84                                       | май                       | май       |
| г.Витебск  | ул.39-ой Армии,24                 | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 6,0            | 477,84                                       | май                       | май       |
| г.Витебск  | ул.39-ой Армии,24/2               | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 8,0            | 637,12                                       | март                      | март      |
| г.Витебск  | ул.39-ой Армии,6                  | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 11,0           | 876,04                                       | сентябрь                  | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.39-ой Армии,9                  | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 8,0            | 637,12                                       | сентябрь                  | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.4-я Социалистическая,3         | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 12,0           | 955,67                                       | январь                    | январь    |
| г.Витебск  | ул.5-я Кооперативная,3            | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 14             | 1 114,95                                     | январь                    | январь    |
| г.Витебск  | ул.5-я Кооперативная,6            | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | м.п.                         | 12,0           | 955,67                                       | январь                    | январь    |
| г.Витебск  | ул.5-я Кооперативная,5            | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 2,0            | 159,28                                       | январь                    | январь    |
| г.Витебск  | ул.Академика Павлова,21           | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 2,0            | 159,28                                       | январь                    | январь    |
| г.Витебск  | ул.Академика Павлова,23           | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | м.п.                         | 10,0           | 796,40                                       | январь                    | январь    |
| г.Витебск  | ул.Актёров Еременко,20            | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 4              | 318,56                                       | март                      | март      |
| г.Витебск  | ул.Актёров Еременко,6             | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 7              | 557,48                                       | июль                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Актёров Еременко,6-1           | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 10             | 796,40                                       | июль                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Александра Овечкина,18         | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 4              | 318,56                                       | август                    | август    |
| г.Витебск  | ул.Александра Овечкина,6          | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 4              | 318,56                                       | август                    | август    |
| г.Витебск  | ул.Белинского 2                   | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 7,0            | 557,48                                       | ноябрь                    | ноябрь    |
| г.Витебск  | ул.Белинского 5                   | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 7,0            | 557,48                                       | ноябрь                    | ноябрь    |
| г.Витебск  | ул.Богатырева,15                  | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 4              | 318,56                                       | март                      | март      |
| г.Витебск  | ул.Богатырева,9                   | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 4              | 318,56                                       | март                      | март      |
| г.Витебск  | ул.Богдана Хмельницкого,4         | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 8              | 637,12                                       | август                    | август    |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,32-1 | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 4              | 318,56                                       | март                      | март      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,32-2 | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 4              | 318,56                                       | март                      | март      |
| г.Витебск  | ул.Воинов-Интернационалистов,32-3 | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 4              | 318,56                                       | июль                      | июль      |



[illegible]



| Адрес дома |                           | Вид работ                                                             | Единиц<br>а<br>измере<br>ния | Объем<br>работ | Ориентиро<br>чная<br>стоимость<br>работ, руб. | Сроки выполнения<br>работ |           |
|------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|            |                           |                                                                       |                              |                |                                               | начало                    | окончание |
| г.Витебск  | ул.Герцена,29             | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 10,0           | 796,40                                        | июнь                      | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Герцена,31             | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 8,0            | 637,12                                        | сентябрь                  | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Герцена,33             | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 4,0            | 318,56                                        | июнь                      | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Герцена,4              | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 4,0            | 318,56                                        | февраль                   | февраль   |
| г.Витебск  | ул.Герцена,6              | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 6,0            | 477,84                                        | февраль                   | февраль   |
| г.Витебск  | ул.Гончарная 13           | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 10,0           | 796,40                                        | январь                    | январь    |
| г.Витебск  | ул.Гончарная 16           | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 4,0            | 318,56                                        | июнь                      | июнь      |
| г.Витебск  | ул.Горбачевского 34       | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 4,0            | 318,56                                        | ноябрь                    | ноябрь    |
| г.Витебск  | ул.Горбачевского 6        | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 4,0            | 318,56                                        | октябрь                   | октябрь   |
| г.Витебск  | ул.Добролюбова,6          | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 12,0           | 955,67                                        | январь                    | январь    |
| г.Витебск  | ул.Заречная,5             | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 2              | 159,28                                        | сентябрь                  | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Заречная,5             | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 2              | 159,28                                        | декабрь                   | декабрь   |
| г.Витебск  | ул.Золотогогорская,12     | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 6,0            | 477,84                                        | февраль                   | февраль   |
| г.Витебск  | ул.Калинина,24            | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 12             | 955,67                                        | август                    | август    |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,102       | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | м.п.                         | 12,0           | 955,67                                        | май                       | май       |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,102-1     | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 5,0            | 398,20                                        | май                       | май       |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,104-1     | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 5,0            | 398,20                                        | май                       | май       |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,13        | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 6,0            | 477,84                                        | февраль                   | февраль   |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,15        | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 15,0           | 1 194,59                                      | январь                    | январь    |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,17        | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 13,00          | 1 035,31                                      | февраль                   | февраль   |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,20        | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 8,0            | 637,12                                        | май                       | май       |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,23а       | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 4,0            | 318,56                                        | май                       | май       |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,33а       | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 5,0            | 398,20                                        | май                       | май       |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,36        | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 4,0            | 318,56                                        | ноябрь                    | ноябрь    |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,41        | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 8,0            | 637,12                                        | ноябрь                    | ноябрь    |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,47        | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 5,00           | 398,20                                        | февраль                   | февраль   |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,49        | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 10,0           | 796,40                                        | ноябрь                    | ноябрь    |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,50        | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 7,0            | 557,48                                        | июль                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,58        | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 7,0            | 557,48                                        | июль                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Карла Маркса,71        | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 1,0            | 79,64                                         | ноябрь                    | ноябрь    |
| г.Витебск  | ул.Крылова,3а             | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 8              | 637,12                                        | август                    | август    |
| г.Витебск  | ул.Ленина,6               | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 8              | 637,12                                        | август                    | август    |
| г.Витебск  | ул.Ленина,73              | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 12             | 955,67                                        | август                    | август    |
| г.Витебск  | ул.Леонова,53             | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 3,0            | 238,92                                        | май                       | май       |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,117/2 | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 9,0            | 716,76                                        | июль                      | июль      |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,119   | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 9,0            | 716,76                                        | август                    | август    |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,130   | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 6,0            | 477,84                                        | август                    | август    |
| г.Витебск  | ул.Максима Горького,132   | Замена контрольно-измерительных приборов<br>(термометров, манометров) | шт.                          | 6,0            | 477,84                                        | август                    | август    |



[illegible]



[illegible]



| Адрес дома |                                                | Вид работ                                                          | Единиц<br>а<br>измере<br>ния | Объем<br>работ | Ориентиро<br>вая<br>стоимость<br>работ, руб. | Сроки выполнения<br>работ |           |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|            |                                                |                                                                    |                              |                |                                              | начало                    | окончание |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,9-7                                 | Замена контрольно-измерительных приборов (термометров, манометров) | шт.                          | 4              | 318,56                                       | сентябрь                  | сентябрь  |
| г.Витебск  | ул.Чкалова,9-8                                 | Замена контрольно-измерительных приборов (термометров, манометров) | шт.                          | 4              | 318,56                                       | ноябрь                    | ноябрь    |
| г.Витебск  | ул.Широкая,26                                  | Замена контрольно-измерительных приборов (термометров, манометров) | шт.                          | 7,0            | 557,48                                       | май                       | май       |
| г.Витебск  | ул.Широкая,28                                  | Замена контрольно-измерительных приборов (термометров, манометров) | шт.                          | 8,0            | 637,12                                       | май                       | май       |
| г.Витебск  | ул.Широкая,30                                  | Замена контрольно-измерительных приборов (термометров, манометров) | шт.                          | 7,0            | 557,48                                       | май                       | май       |
|            | <b>ЗАМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ</b> |                                                                    |                              |                |                                              |                           |           |
| г.Витебск  | Бешенковичское шоссе,6                         | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 15 до 76мм   | м.п.                         | 20             | 2 059,20                                     | ноябрь                    | ноябрь    |
| г.Витебск  | Бешенковичское шоссе,8                         | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 15 до 25мм   | м.п.                         | 18             | 1 853,28                                     | ноябрь                    | ноябрь    |
| г.Витебск  | Лесной переулок,14                             | Замена отдельных участков трубопроводов диаметром 15мм             | м.п.                         | 18             | 1 853,28                                     | ноябрь                    | ноябрь    |
| г.Витебск  | п.Стахановский,8                               | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 15 до 50мм   | м.п.                         | 48,0           | 4 942,08                                     | февраль                   | февраль   |
| г.Витебск  | п.Строительный,15                              | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 15 до 50мм   | м.п.                         | 172,0          | 17 709,12                                    | ноябрь                    | ноябрь    |
| г.Витебск  | п.Строительный,5                               | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 15 до 50мм   | м.п.                         | 100,0          | 10 296,00                                    | октябрь                   | октябрь   |
| г.Витебск  | п.Энергетиков,11                               | Замена отдельных участков трубопроводов диаметром 32мм             | м.п.                         | 120,0          | 12 355,20                                    | январь                    | январь    |
| г.Витебск  | п.Энергетиков,14                               | Замена отдельных участков трубопроводов 15мм                       | м.п.                         | 15,0           | 1 544,40                                     | ноябрь                    | ноябрь    |
| г.Витебск  | пер.4-й Золотогорский,16                       | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 15 до 50мм   | м.п.                         | 50,0           | 5 148,00                                     | январь                    | январь    |
| г.Витебск  | пер.4-й Золотогорский,20                       | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 15 до 50мм   | м.п.                         | 47,0           | 4 839,12                                     | январь                    | январь    |
| г.Витебск  | пер.4-й Золотогорский,24                       | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 15 до 50мм   | м.п.                         | 61,0           | 6 280,56                                     | январь                    | январь    |
| г.Витебск  | пер.4-й Золотогорский,26                       | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 15 до 50мм   | м.п.                         | 92,0           | 9 472,32                                     | январь                    | январь    |
| г.Витебск  | пер.4-й Индустриальный,18а                     | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 15 до 50мм   | м.п.                         | 50,0           | 5 148,00                                     | февраль                   | февраль   |
| г.Витебск  | просп.Генерала Лютникова,17                    | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 15 до 50мм   | м.п.                         | 55             | 5 662,80                                     | июнь                      | август    |
| г.Витебск  | просп.Московский,11-1                          | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 15 до 89мм   | м.п.                         | 38             | 3 912,48                                     | июнь                      | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Московский,11-2                          | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 15 до 40мм   | м.п.                         | 12             | 1 235,52                                     | июнь                      | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Московский,11-3                          | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 15 до 32мм   | м.п.                         | 22             | 2 265,12                                     | ноябрь                    | ноябрь    |
| г.Витебск  | просп.Московский,11-4                          | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 15 до 50мм   | м.п.                         | 20             | 2 059,20                                     | ноябрь                    | ноябрь    |
| г.Витебск  | просп.Московский,11-5                          | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 15 до 89мм   | м.п.                         | 31             | 3 191,76                                     | ноябрь                    | ноябрь    |
| г.Витебск  | просп.Московский,13-1                          | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 15 до 50мм   | м.п.                         | 15             | 1 544,40                                     | ноябрь                    | ноябрь    |
| г.Витебск  | просп.Московский,13-2                          | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 15 до 100мм  | м.п.                         | 42             | 4 324,32                                     | октябрь                   | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Московский,13-3                          | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 15 до 100мм  | м.п.                         | 32             | 3 294,72                                     | октябрь                   | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Московский,13-4                          | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 15 до 89мм   | м.п.                         | 30             | 3 088,80                                     | октябрь                   | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Московский,13-5                          | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 15 до 89мм   | м.п.                         | 24             | 2 471,04                                     | октябрь                   | октябрь   |
| г.Витебск  | просп.Московский,14                            | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 32 до 63мм   | м.п.                         | 156            | 16 061,76                                    | ноябрь                    | ноябрь    |
| г.Витебск  | просп.Московский,27                            | Замена отдельных участков трубопроводов 57мм                       | м.п.                         | 300            | 30 888,00                                    | январь                    | январь    |
| г.Витебск  | просп.Московский,35                            | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 32 до 100мм  | м.п.                         | 43             | 4 427,28                                     | июнь                      | июнь      |
| г.Витебск  | просп.Московский,37                            | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 32 до 100мм  | м.п.                         | 245            | 25 225,20                                    | май                       | май       |
| г.Витебск  | просп.Московский,39                            | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 32 до 100мм  | м.п.                         | 74             | 7 619,04                                     | июль                      | июль      |
| г.Витебск  | просп.Московский,41                            | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 32 до 100мм  | м.п.                         | 50             | 5 148,00                                     | июль                      | июль      |
| г.Витебск  | просп.Московский,43                            | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 32 до 100мм  | м.п.                         | 125            | 12 870,00                                    | июль                      | июль      |
| г.Витебск  | просп.Московский,47                            | Замена отдельных участков трубопроводов диаметрами от 32 до 100мм  | м.п.                         | 59             | 6 074,64                                     | март                      | март      |