



**ЛЁЗНЕНСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ**

**ЛИОЗНЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

10 января 2025 г. № 37

г.п. Лёзна Віцебскай вобласці

г.п. Лиозно Витебской области

Об утверждении текущего графика капитального ремонта жилищного фонда г.п. Лиозно и Лиозненского района на 2025 год

На основании методических рекомендаций по планированию капитального ремонта жилищного фонда, утвержденных приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 25 ноября 2004 г. № 196, Лиозненский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить текущий график капитального ремонта жилищного фонда г.п. Лиозно и Лиозненского района на 2025 год (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Лиозненского районного исполнительного комитета Зайцева И.Л.


Председатель



И.И.Федоров

СОГЛАСОВАНО
Начальник главного управления ЖКХ
Витебского облисполкома

Ю.А. Дядёло
2025 г.



Лиозненского райисполкома
№ 32

Текущий график

Капитального ремонта жилищного фонда г. Лиозно и Лиозненского района на 2025 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м.	Ввод площади в текущем году, кв.м.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2025 г., руб.	План финансирования 2025 года, руб.			
				начало, месяц, год	окончание, месяц, год	сметная	договорная		всего	кредиторская задолженность на 01.01.2024 г. (включена в столбец 13)	в том числе бюджет	отчисления граждан и арендаторы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1: Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул. Школьная в г.п. Лиозно	878	878	2024	март	938 153,00	938 153,00	317 123,22	621 027,78	30 936,78	500 000,00	121 027,78
	Итого:	878	878			938 153,00	938 153,00	317 123,22	621 027,78	30 936,78	500 000,00	121 027,78
Раздел 2: Объекты без ввода площади в текущем году												
1	Модернизация жилого дома № 2 по ул.Школьная в н.п. Черноручье Лиозненского района	573	573	август	январь.26	56 000,00	56 000,00		56 000,00			56 000,00
2	Модернизация жилого дома № 4 по улице Школьная в н.п. Черноручье Лиозненского района	573	573	август	январь.26	56 000,00	56 000,00		56 000,00			56 000,00
3	Модернизация жилого дома № 29 по улице Оршанская в н.п.Бабиновичи Лиозненского района	551	551	август	январь.26	56 480,26	56 480,26		56 480,26			56 480,26
	Итого:	1 697	1 697,00			168 480,26	168 480,26	0,00	168 480,26	0,00	0,00	168 480,26
Раздел 3: Разработка проектной документации												
1	Модернизация жилого дома № 2 по ул.Школьная в н.п. Черноручье Лиозненского района	573		февраль	июнь	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	3 400,58		35 000,00
2	Модернизация жилого дома № 4 по улице Школьная в н.п. Черноручье Лиозненского района	573		февраль	июнь	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00			35 000,00
3	Модернизация жилого дома № 29 по улице Оршанская в н.п.Бабиновичи Лиозненского района	551		февраль	июнь	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00			35 000,00

4	Капитальный ремонт жилого дома № 46 А по ул. Марии Октябрьской в г.п. Лиозно	1404		2024	январь	35 491,96	35 491,96	0,00	35 491,96	30 159,96		35 491,96
	Итого:	3101				140 491,96	140 491,96	0,00	140 491,96	33 560,54	0,00	140 491,96
Раздел 4: Затраты заказчика												
	Затраты на технический и авторский надзор, подготовка объекта к вводу в эксплуатацию, отчисления госстройнадзору, средства на ПИР, мониторинг цен.					40 000,00	40 000,00		40 000,00			40 000,00
	Итого:					40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	ИТОГО:					1 287 125,22	1 287 125,22	317 123,22	970 000,00	64 497,32	500 000,00	470 000,00

Главный инженер

И.Б. Курганов