

**Годовой план текущего ремонта жилищного фонда
г.Витебска, находящегося в управлении общим
имуществом совместного домовладения УКПП"Витебское ГЖКХ"
на 2026 год**

на 2020 год							
Адрес дома	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ		
					начало	окончание	
1. Источник финансирования: средства местного бюджета							
	РЕМОНТ КРЫШ						
г.Витебск, ул.Берестяна,44	Ремонт конструктивных элементов	м ²	120	14 400,00	июнь	июнь	
г.Витебск, ул.Гагарина,100	Ремонт конструктивных элементов	м ²	270	40 500,00	июль	июль	
г.Витебск, ул.Димитрова,19	Ремонт конструктивных элементов	м ²	340	52 377,14	март	март	
г.Витебск, ул.Комсомольская,25	Ремонт конструктивных элементов	м ²	370	74 000,00	май	июнь	
г.Витебск, ул.Локомотивная,3	Ремонт конструктивных элементов	м ²	260	26 000,00	июль	июль	
г.Витебск, ул.Советской Армии,20а	Ремонт конструктивных элементов	м ²	210	31 500,00	июнь	июнь	
г.Витебск, ул.Чапаева,3	Ремонт конструктивных элементов	м ²	250	37 500,00	июнь	июнь	
г.Витебск, ул.Чапаева,5	Ремонт конструктивных элементов	м ²	390	58 500,00	апрель	май	
	Герметизация стыков						
г.Витебск, просп.Московский,107 кв.131	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	32	2 080,00	август	август	
г.Витебск, просп.Московский,35 кв.45,49,54,60,61,62,63,104,108,111,114,177,189,232,181	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	260	16 900,00	август	август	
г.Витебск, просп.Московский,37 кв.21,122,139,141,142,49,36,33,132,170,38,4,3	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	240	15 600,00	август	август	
г.Витебск, просп.Московский,39 кв.83	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	32	2 080,00	август	август	
г.Витебск, просп.Московский,39 корп.1 кв.96,178,4,85,64	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	150	9 750,00	август	август	
г.Витебск, просп.Московский,41 кв.33,101	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	70	4 550,00	август	август	
г.Витебск, просп.Московский,45 корп.1 кв.34,29	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	70	4 550,00	август	август	
г.Витебск, просп.Московский,45/2 кв.12	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	28	1 820,00	август	август	
г.Витебск, просп.Московский,47 кв.146	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	32	2 080,00	август	август	
г.Витебск, просп.Московский,47/1 кв.60,130,64,33,113,58,30,51	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	240	15 600,00	август	август	
г.Витебск, просп.Московский,51 кв.172,176,50,186	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	август	август	
г.Витебск, просп.Победы,10 кв.127,223,142,62,72,228,258,218,292,пд 3, лест.пл., 202,44,143,171,266	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	260	16 900,00	август	август	
г.Витебск, просп.Победы,12 кв.108,33	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	56	3 640,00	август	август	
г.Витебск, просп.Победы,2 кв.17,97,145	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	август	август	
г.Витебск, просп.Победы,4 кв.85,30,35	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	август	август	
г.Витебск, просп.Победы,6 кв.19,104,33,107,88,12	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	150	9 750,00	август	август	
г.Витебск, просп.Победы,6 корп.1 кв.102,68,135,159,167,132,70,168,220,9,107,142,223	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	240	15 600,00	август	август	

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	просп.Победы,6 корп.2 кв.60,104,116,210,13	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	120	7 800,00	август	август
г.Витебск,	просп.Строителей,18/1 кв.236	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	30	1 950,00	август	август
г.Витебск,	просп.Строителей,18/2 кв.133,34,153,107,72,252,84,36,152,245,214	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	218	14 170,00	август	август
г.Витебск,	просп.Строителей,18/3 кв.68,213,150,181,249,67,25,139,213,175	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	210	13 650,00	август	август
г.Витебск,	просп.Строителей,18/4 кв.35,211,203,127,138,115,116,220,203,160,54,33	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	320	20 800,00	август	август
г.Витебск,	просп.Строителей,20/1 кв.47	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	30	1 950,00	август	август
г.Витебск,	просп.Строителей,20/2 кв.68,29	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	56	3 640,00	август	август
г.Витебск,	просп.Строителей,20/3 кв.27,53,67,71,72,36,3,58	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	240	15 600,00	август	август
г.Витебск,	просп.Строителей,22/1 кв.144 и др.	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	40	2 600,00	август	август
г.Витебск,	просп.Строителей,22/2 кв.53,78,100,95,97,17,12,14,66,5	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	200	13 000,00	август	август
г.Витебск,	просп.Строителей,22/3 кв.48	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	30	1 950,00	август	август
г.Витебск,	просп.Строителей,22/4 кв.38,97,100,12,66,16	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	160	10 400,00	август	август
г.Витебск,	просп.Строителей,22/6 кв.76,92,59,35	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	120	7 800,00	август	август
г.Витебск,	просп.Строителей,24/1 кв.57,52	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	68	4 420,00	август	август
г.Витебск,	просп.Строителей,24/2 кв.76,42,108	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	август	август
г.Витебск,	просп.Строителей,24/3 кв.36	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	32	2 080,00	август	август
г.Витебск,	просп.Строителей,3 корп.1 кв.40,44,72	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	август	сентябрь
г.Витебск,	просп.Строителей,3 корп.2 кв.28,29,40,60,69, 70,110,114	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	210	13 650,00	август	сентябрь
г.Витебск,	просп.Строителей,7 корп.2 кв.32,59,105,106,41	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	150	9 750,00	август	сентябрь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,110/2 кв.3,10,5	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	28	1 820,00	август	август
г.Витебск,	просп.Фрунзе,116 кв.58	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	21	1 365,00	август	август
г.Витебск,	просп.Фрунзе,47 кв.59,11	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	28	1 820,00	август	август
г.Витебск,	просп.Фрунзе,49 кв.15	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	21	1 365,00	август	август
г.Витебск,	просп.Фрунзе,52 кв.45,78,79	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	63	4 095,00	август	август
г.Витебск,	просп.Фрунзе,53 кв.28	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	21	1 365,00	август	август
г.Витебск,	просп.Фрунзе,58 кв.18,63	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	32	2 080,00	август	август
г.Витебск,	просп.Фрунзе,59 кв.42,4,54,	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	103	6 695,00	август	август
г.Витебск,	просп.Фрунзе,69 кв.59,52,13	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	63	4 095,00	август	август
г.Витебск,	просп.Фрунзе,80 корп.8 кв.92	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	18	1 170,00	август	август
г.Витебск,	ул.Богатырева,1 /12 кв.33,96,110,73,76,109,44,95	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	240	15 600,00	август	август

	Адрес дома	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Богатырева, 15 кв.24,96,104	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	75	4 875,00	август	август
г.Витебск,	ул.Богатырева,38/2 кв.52,56,5,89	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	78	5 070,00	август	август
г.Витебск,	ул.Богатырева,38/4 кв.83	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	28	1 820,00	август	август
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,14 кв.36,72,9,21	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	120	7 800,00	август	сентябрь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,18 кв.29	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	40	2 600,00	август	сентябрь
г.Витебск,	ул.Генерала Ивановского,16 кв.101	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	28	1 820,00	август	август
г.Витебск,	ул.Генерала Ивановского,16/1 кв.73	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	28	1 820,00	август	август
г.Витебск,	ул.Еременко,20 кв.66,100,118,120	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	81	5 265,00	август	август
г.Витебск,	ул.Короткевича,14 кв.67,71,136,68,143,123,66	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	150	9 750,00	август	август
г.Витебск,	ул.Короткевича,20 кв.66,103,144,9,32,115	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	160	10 400,00	август	август
г.Витебск,	ул.Короткевича,4 кв.36,72,68,42,123	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	110	7 150,00	август	август
г.Витебск,	ул.Короткевича,6 корп.1 кв.9	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	28	1 820,00	август	август
г.Витебск,	ул.Максима Горького,150 кв.7	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	26	1 690,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,11 корп.1 кв.168,70,32,56,215	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	146	9 490,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,11 корп.2 кв.31,48,111,50,69,5,49,101,108,73,39,503	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	160	10 400,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,11 корп.3 кв.9,65,69,33	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	86	5 590,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,15 кв.7,100,13,57	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	120	7 800,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,15 корп.6 кв.72,1,5,69,72	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	120	7 800,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,21 корп.3 кв.34	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	26	1 690,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,23 корп.2 кв.107,137,75,123	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	92	5 980,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,3 корп.2 кв.132,112,138,1,16,39,34,142	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	150	9 750,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,7 корп.5 кв.9,55,126,159,166,71,113,235,216,193,156,58,57,35,94,54,23,6,86,218,227	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	380	24 700,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,7/1 кв.1	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	32,4	2 106,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,9 корп.3 кв.22,72,113,142,195,4,36,106,107,35,66,33	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	220	14 300,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,9/1 кв.21	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	28	1 820,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,9/2 кв.109,128	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	56	3 640,00	август	август
г.Витебск,	ул.Терешковой,18 корп.1 кв.15,36,34,33,73,77,105,109	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	166	10 790,00	август	август
г.Витебск,	ул.Терешковой,26/1 кв.191	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	19	1 235,00	август	август
г.Витебск,	ул.Терешковой,26/2 кв.128, 83, 112,113,торец 1-го подъезда	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	389	25 285,00	август	август
г.Витебск,	ул.Терешковой,26/3 кв.63,142,152,148,108,156,174,178,,160,161,127,154,83,28	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	136	8 840,00	август	август

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Терешковой,26/4 кв.159,7	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	37	2 405,00	август	август
г.Витебск,	ул.Терешковой,26/5 кв.70,71,44,144,35,27,2,15,118,40,37	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	180	11 700,00	август	август
г.Витебск,	ул.Терешковой,28/1 кв.72,49	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	42	2 730,00	август	август
г.Витебск,	ул.Терешковой,28/2 кв.38,56,4,26,25,33,69	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	140	9 100,00	август	август
г.Витебск,	ул.Терешковой,28/3 кв.72,32,33,70	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	78	5 070,00	август	август
г.Витебск,	ул.Терешковой,28/4 кв.70	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	21	1 365,00	август	август
г.Витебск,	ул.Терешковой,30 корп.3 кв.203,36	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	29	1 885,00	август	август
г.Витебск,	ул.Терешковой,30/1 кв.135,5,186,200,201,29,215,216,164	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	212	13 780,00	август	август
г.Витебск,	ул.Титова,121 кв.85	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	27	1 755,00	август	август
г.Витебск,	ул.Чкалова,18 корп.1 кв.8,60	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	42	2 730,00	август	сентябрь
г.Витебск,	ул.Чкалова,18 корп.3 кв.12,104,106,105,114,48,53,4,115,7	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	200	13 000,00	август	сентябрь
г.Витебск,	ул.Чкалова,24 корп.6 кв.14,18,20,108,83,99	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	120	7 800,00	август	сентябрь
г.Витебск,	ул.Чкалова,28 корп.1 кв.93,137,186,105,126,180,183,24,31,214,л.пл.ш. 6 подъезд, 141 и тех этаж швы,56-л/пл.ш.104,5,44,21	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	273	17 745,00	август	сентябрь
г.Витебск,	просп.Победы,21 корп.3 кв.43,168,178,168,20,77,156,80	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	150	9 750,00	апрель	май
г.Витебск,	просп.Победы,21 корп.4 кв.68,13	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	42	2 730,00	апрель	май
г.Витебск,	просп.Победы,21 корп.5 кв.108	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	66	4 290,00	апрель	май
г.Витебск,	просп.Победы,25 корп.3 кв.106,69,32,192	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	144	9 360,00	апрель	май
г.Витебск,	просп.Победы,27 корп.2 кв.35,36,56	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	12	780,00	апрель	май
г.Витебск,	просп.Победы,29 кв.48,24,125	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	66	4 290,00	апрель	май
г.Витебск,	просп.Победы,31 корп.1 кв.32,97,122,64,57,29,67	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	125	8 125,00	апрель	май
г.Витебск,	просп.Победы,31 корп.2 кв.56,54,106,39,43	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	120	7 800,00	апрель	май
г.Витебск,	просп.Фрунзе,114/1 кв.14,12	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	18	1 170,00	апрель	апрель
г.Витебск,	просп.Фрунзе,118/1 кв.19,20	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	21	1 365,00	апрель	апрель
г.Витебск,	просп.Фрунзе,80/5 кв.19	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	20	1 300,00	апрель	апрель
г.Витебск,	просп.Черняховского,20 корп.5 кв.59	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	18	1 170,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.2-я Тираспольская,5 кв.53	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	36	2 340,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Берестяня,6 кв.42,76	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	12	780,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,14 корп.4 кв.67,74,79,9,118,106	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	180	11 700,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,22 корп.1 кв.16,28,32,44,62,20	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	150	9 750,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Гагарина,21 кв.46	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	21	1 365,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Гагарина,21/1 кв.37,40,29	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	апрель	май

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Гагарина,26 кв.72	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	32	2 080,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Гагарина,268 кв.24,17	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	80	5 200,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Гагарина,27 кв.67,43,18,59,36,57,26	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	140	9 100,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Гагарина,27 корп.1 кв.64,78,81,4,62,2,21,66,79,27	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	210	13 650,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Гагарина,29 кв.38,31,52,18	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	82	5 330,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Гагарина,31 кв.33	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	21	1 365,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Гагарина,7/1 кв.1,10,13,15,16,29,33,48,99,53,61,67,74,92,104,115,119,121,125,127,133,136,143,149,154,111,79	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	350	22 750,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Лазо,11 кв.22,27,91,33,8	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	40	2 600,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Лазо,13 кв.68,37	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	21	1 365,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Лазо,3 кв.3,5,77	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	48	3 120,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Лазо,3 корп.3 кв.31	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	21	1 365,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Лазо,3 корп.4 кв.50,53,5	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	21	1 365,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Лазо,3/2 кв.3,58,22,23,35	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	66	4 290,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Лазо,90 кв.92,37,89,91,90	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	21	1 365,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Лазо,90/1 кв.36,46,47	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	58	3 770,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Лазо,92 кв.91,97	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	168	10 920,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Ленинградская,92 кв.120	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	36	2 340,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Ленинградская,96 кв.23,29,1	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Ленинградская,96а кв.14	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	20	1 300,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Мира,42 кв.105,33,9,21,104,108,37,57,84,82,10,8,531,2,3п. л/кл	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	346	22 490,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Смоленская,11/3 кв.86, 93,9,78,99,60,20	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	168	10 920,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Смоленская,11/5 кв.95,3,109,60,38,56,87,37,100,39,102,29,57	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	273	17 745,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Смоленская,12 кв.68,60	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	21	1 365,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Смоленская,13 кв.60,64,68,72,40,44,33,9	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	110	7 150,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Смоленская,13 корп.3 кв.74,4, 13,25	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	89	5 785,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Смоленская,13/1 кв.46,55,56,1,9,72	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	210	13 650,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Смоленская,13/4 кв.4,43,12,8,5,53	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	86	5 590,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Смоленская,14 кв.40,21,56	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	24	1 560,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Смоленская,16 кв.14,7,63,24,40,47,61,71	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	84	5 460,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Чкалова,11 корп.1 кв.66,65,67,69,8,61	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	180	11 700,00	апрель	апрель

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Чкалова,11 корп.11 кв.11,67	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	52	3 380,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Чкалова,11 корп.3 кв.56	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	24	1 560,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Чкалова,11 корп.8 кв.53,62,70	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Чкалова,11 корп.9 кв.61	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	26	1 690,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Чкалова,17 кв.49	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	24	1 560,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Чкалова,21 кв.143,142,121	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	80	5 200,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Чкалова,21 корп.2 кв.68,29	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	100	6 500,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Чкалова,25 корп.6 кв.1,60,112,132,142,144,161,192	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	350	22 750,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Чкалова,25 корп.7 кв.56	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	40	2 600,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Чкалова,29 кв.77	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	40	2 600,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Чкалова,29 корп.2 кв.7,17,21	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Чкалова,31 кв.9, 33,44,53,л/кл подъезд 2	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	120	7 800,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.8-я Свердлова,8 кв.64,17,48,72,70	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	76	4 940,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Горбачевского,34 кв.15	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	28	1 820,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Горбачевского,38 кв.55,58	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	56	3 640,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Горбачевского,4 кв.37	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	21	1 365,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Горбачевского,6 кв.59	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	21	1 365,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Орджоникидзе,8 кв.20,33	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	56	3 640,00	апрель	апрель
г.Витебск,	просп.Московский,11 корп.4 кв.38,82	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	43	2 795,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Московский,11/5 кв.93	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	50	3 250,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Московский,9 корп.2 кв.101,104,107,111,115,44	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	140	9 100,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Черняховского, 32 корп.1 кв.108	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	50	3 250,00	июль	август
г.Витебск,	просп.Черняховского, 22 корп.4 кв.27,90	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	36	2 340,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Черняховского, 26 корп.5 кв.17,36,1	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Черняховского,20 корп.7 кв.91	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	18	1 170,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Черняховского,22 корп.3 кв.11,92	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	36	2 340,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Черняховского,22 корп.5 кв.97,98	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	36	2 340,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Черняховского,22 корп.7 кв.29,70	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	52	3 380,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Черняховского,24 корп.2 кв.47,48,51,53,54,98	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	180	11 700,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Черняховского,26 корп.3 кв.27,35,57,26	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	72	4 680,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Черняховского,26 корп.4 кв.79,91,84	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Черняховского,32 кв.113,117	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	60	3 900,00	июль	август

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	просп.Черняховского,34 кв.101,65	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	60	3 900,00	июль	август
г.Витебск,	просп.Черняховского,34 корп.2 кв.109,113,114,121,147,34	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	220	14 300,00	июль	август
г.Витебск,	просп.Черняховского,34 корп.3 кв.105	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	40	2 600,00	июль	август
г.Витебск,	просп.Черняховского,34 корп.4 кв.13,50,54,55,82,103,70	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	210	13 650,00	июль	август
г.Витебск,	просп.Черняховского,36 кв.5,11,36,69	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	120	7 800,00	июль	август
г.Витебск,	просп.Черняховского,36 корп.2 кв.8,4,25,42	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	120	7 800,00	июль	август
г.Витебск,	просп.Черняховского,38 кв.36,62,101	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	июль	август
г.Витебск,	просп.Черняховского,42 кв.11,43,87,80	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	120	7 800,00	июль	август
г.Витебск,	ул.1-я Заречная,1 кв.53	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	12	780,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.2-я Заречная,6 кв.32,2,7,25,21,24,32,4	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	100	6 500,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.7-я Бебеля,3 кв.44,88	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	48	3 120,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Вострцова,13 кв.91	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	48	3 120,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,13 кв.95	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	52	3 380,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,14 кв.16	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	28	1 820,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,49А кв.32,35,16,34,69	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	110	7 150,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Молодежная,5 кв.49	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	50	3 004,50	июль	август
г.Витебск,	ул.Садовая, д.7 кв.4,18	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	100	6 009,00	июль	август
г.Витебск,	ул.Садовая,5	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	100	6 009,00	* июль	август
г.Витебск,	ул.Чкалова,32 корп.2 кв.7,41,46,48,78,105,62,84,68,96,76,108	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	240	15 600,00	июль	август
г.Витебск,	ул.Чкалова,32 корп.4 кв.66,88,105,115,92	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	120	7 800,00	июль	август
г.Витебск,	ул.Чкалова,32 корп.6 кв.213,188,62,212,69,185,114,180	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	210	13 650,00	июль	август
г.Витебск,	ул.Чкалова,36 кв.26,88,35,154,146,83,189,51,46,13,224	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	280	18 200,00	июль	август
г.Витебск,	просп.Московский,22 кв.19,39,40,60,80,79	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	42	2 730,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,24 кв.57	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	12	780,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,44 кв.38,13,80,37	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	72	4 680,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,48 кв.18,21,2,85,77	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	48	3 120,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,54 кв.3,43	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	24	1 560,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,56 кв.18,13,100	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	73	4 745,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Гагарина,158 кв.57	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	21	1 365,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Гагарина,200 корп.1 кв.42,75	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	45	2 925,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Гагарина,220 кв.33,26,35,34,69,40	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	150	9 750,00	июнь	июль

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Гагарина,35 корп.1 кв.9,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,33,36,96	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	420	27 300,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Ленинградская,966 кв.36	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	15	975,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Правды,37 корп.6 кв.84,86,87,64,98,56,85	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	192	12 480,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Правды,39 корп.1 кв.34,5,14,65,33,92	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	96	6 240,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Правды,39 корп.2 кв.84,2,52	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	48	3 120,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Правды,39 корп.3 кв.4	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	36	2 340,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Правды,39 корп.5 кв.57,49,5	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	36	2 340,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Правды,39 корп.6 кв.100,99,2,6,10,14,18,66,49	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	72	4 680,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Правды,41 корп.1 кв.84,30,14,96	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	60	3 900,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Правды,41 корп.2 кв.73,74,68	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	456	29 640,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Правды,41 корп.3 кв.27,119,48,10,118,13,7,4	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	136	8 840,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Правды,41 корп.5 кв.29,50	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	120	7 800,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Правды,63 корп.1 кв.106	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	20	1 300,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Репина,10 кв.26,35,46,40,23,21,72	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	21	1 365,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Репина,2 кв.4,55,67,61,41,21,29	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	160	10 400,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Репина,4 кв.98	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	20	1 300,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Репина,6 кв.55,89,97	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	82	5 330,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Репина,8/1 кв.55,16,67,39	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	80	5 200,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова, 24 корп.4 кв.10,13,110,64,119,57,10,29,28, 107,108	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	200	13 000,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова, 28 корп.3 кв.27,17,15,36,130,19	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	140	9 100,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова, 36 корп.1 кв.23	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	33	2 145,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова, 36 корп.3 кв.45	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	33	2 145,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,14 кв.18	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	21	1 365,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,16 кв.86,29,9,30,13,30,67,2,6,14,18,10	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	198	12 870,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,24 корп.3 кв.34,32	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	66	4 290,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,24 корп.5 кв.30,67,50,56,97,15	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	150	9 750,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,38 кв.177,29,88,118,106,66,102,127,40	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	280	18 200,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,40 кв.45,35,21,112,140,25	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	140	9 100,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,50 корп.1 кв.128,100	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	60	3 900,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,50 корп.2 кв.5,25	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	20	1 300,00	июнь	июль

	Адрес дома	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Чкалова,50 корп.4 кв.11,49,162,114	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	80	5 200,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,51 кв.40,96,104	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,51 корп.1 кв.13,65,72,96,105,108,32	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	240	15 600,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,51 корп.2 кв.56,85,86,36,93	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	220	14 300,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,52 кв.9,68,71,84,100,70,56	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	160	10 400,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,52 корп.1 кв.9,21,64,77,94,112,1	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	210	13 650,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,52 корп.3 кв.89,94,72	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,56, кв.10	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	30	1 950,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,6 кв.1,10,13,18,152,133,57,43	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	145	9 425,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,62/1 кв.77	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	28	1 820,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,8 кв.72,86,18	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	92	5 980,00	июнь	июль
г.Витебск,	пер.1-й Тираспольский,1 кв.48,60	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	48	3 120,00	май	май
г.Витебск,	пер.1-й Тираспольский,3 кв.19,6	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	70	4 550,00	май	май
г.Витебск,	просп.Московский, 25 кв.9,57,13,54	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	66	4 290,00	май	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,21 корп.2 кв.73,105,8	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	66	4 290,00	май	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,74 корп.2 кв.50,15,16,26,115	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	88	5 720,00	май	май
г.Витебск,	просп.Московский,74 корп.6 кв.91,24,98,26	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	май	май
г.Витебск,	просп.Победы,15 корп.4 кв.33,61,32,193,50,46,214,105,177 + т/э,211, 6 под л.пл.ш.7,8,9 этажи, 5 под л.пл.ш. все этажи,187,94,25	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	300	19 500,00	май	июнь
г.Витебск,	просп.Победы,21 корп.1 кв.25,89	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	66	4 290,00	май	июнь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,35/2 кв.38	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	24	1 560,00	май	май
г.Витебск,	ул.Герцена,17 кв.60,57,67	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	63	4 095,00	май	май
г.Витебск,	ул.Герцена,25 кв.10,2	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	59	3 835,00	май	май
г.Витебск,	ул.Герцена,29 кв.39,61,64	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	63	4 095,00	май	май
г.Витебск,	ул.Герцена,33 кв.15,67,13,9	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	май	май
г.Витебск,	ул.1-я Шумилинская,13 кв.24	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	36	2 340,00	май	май
г.Витебск,	ул.3-я Суражская,4 кв.80,72,118,44	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	120	7 800,00	май	апрель
г.Витебск,	ул.А.Павлова,21 кв.69,44	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	28	1 820,00	май	май
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,14 корп.2 кв.70,96,98,174,44,154	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	210	13 650,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,18 корп.1 кв.1,5,9,13,53,59,60	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	210	13 650,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,18 корп.2 кв.102,240,6,45,73	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	150	9 750,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,18 корп.4 кв.,36,41,77,96,117,48	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	150	9 750,00	май	июнь

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,22 кв.22+техэтаж,45,68,23,24,32	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	100	6 500,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,28 корп.4 кв.1,36,38,20,46	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	99	6 435,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Востречева,9/1 кв.63,65,43,33,35,70,66,29	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	160	10 400,00	май	май
г.Витебск,	ул.Востречева,9/2 кв.6	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	21	1 365,00	май	май
г.Витебск,	ул.Гагарина,162а кв.17,56,57	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	66	4 290,00	май	апрель
г.Витебск,	ул.Гагарина,168а кв.32-спальня,кухня,70,44,	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	май	апрель
г.Витебск,	ул.Гагарина,200а кв.70,44,59	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	май	апрель
г.Витебск,	ул.Гагарина,35 корп.2 кв.100,5,66,70,72	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	120	7 800,00	май	апрель
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,102 кв.46,49,52,55,58,60,61,64,67,70,80,99,101,104,107,110	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	172	11 180,00	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,37 корп.1 кв.11,99,21,9	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	96	6 240,00	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,37 корп.2 кв.100,95,17,18,10	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	96	6 240,00	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,37 корп.3 кв.11,111,54	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	124	8 060,00	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,37 корп.4 кв.14,65,103,54,111	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	88	5 720,00	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,45 кв.39,82,80,59,45,11,15,76	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	180	11 700,00	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,49 кв.33,34,11,22,60,57,56,81,99,74,45,29,95	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	312	20 280,00	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,53А кв.59,60,38,39,40	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	40	2 600,00	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,54 кв.45,62,58,25,18	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	12	780,00	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,58 корп.3 кв.5,29,32,87,63,62	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	38	2 470,00	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,58 кв.56,43,77	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	8	520,00	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,58 корп.1 кв.20,33,36,53,76,96,52,42,84	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	24	1 560,00	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,60 кв.45,49,торец-1го пд	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	38	2 470,00	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,61 корп.1 кв.109,6,98	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	110	7 150,00	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,61 корп.7 кв.11	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	28	1 820,00	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,62 кв.54	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	72	4 680,00	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,62 корп.1 кв.67,74	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	15	975,00	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,62 корп.2 кв.5,13,19,57,64	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	50,6	3 289,00	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,63 корп.4 кв.19,96	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	48	3 120,00	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,63 корп.5 кв.29,32,66,62,20,36,23, 43,63,35	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	220	14 300,00	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,63 корп.6 кв.70,19,34,51	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	84	5 460,00	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,63 корп.7 кв.35,37,88	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	60	3 900,00	май	май

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Смоленская,1 корп.4 кв.28,99,78,10,84,59,92,95,81,80,43	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	186	12 090,00	май	май
г.Витебск,	ул.Смоленская,3 корп.3 кв.54,52	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	72	4 680,00	май	май
г.Витебск,	ул.Смоленская,4 корп.2 кв.30,16,14,42,20	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	48	3 120,00	май	май
г.Витебск,	ул.Смоленская,4 корп.4 кв.13,105,101,75	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	56	3 640,00	май	май
г.Витебск,	ул.Смоленская,4 корп.6 кв.10,5,54,111	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	38	2 470,00	май	май
г.Витебск,	ул.Смоленская,6 корп.1 кв.2,55	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	22	1 430,00	май	май
г.Витебск,	ул.Смоленская,6 корп.2 кв.60,55,59,36,39	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	112	7 280,00	май	май
г.Витебск,	ул.Смоленская,7 корп.1 кв.17,50,35,36	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	96	6 240,00	май	май
г.Витебск,	ул.Терешковой 10 кв.38,14,13,9,3,105	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	120	7 800,00	май	май
г.Витебск,	ул.Терешковой 6 кв.8,11,14	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	72	4 680,00	май	май
г.Витебск,	ул.Чкалова, 41-2 кв.37,38,77,78,108,111,112,116,120,124,128,132,133+т/э,109,117	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	600	39 000,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,24 корп.1 кв.76,38,109,11,10	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	60	3 900,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,28 корп.5 кв.133,134,л.площадка 4 под. 9эт.,5,13,120	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	200	13 000,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,30 кв.240,183	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	80	5 200,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,37 корп.3 кв.31, 38,61,48	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	110	7 150,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,38 корп.1 кв.127,122,56,126,83,30,34,87,90	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	300	19 500,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,39 кв.25,37,39,49,60,90,97,101,109,113,117,4,120	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	360	23 400,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,39 корп.1 кв.36,78	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	80	5 200,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,39 корп.3 кв.1,9,62,86	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,41 корп.1 кв.153	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	21	1 365,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,41 корп.3 кв.94	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	28	1 820,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,43 корп.1 кв.18,25,59,93,53,34,24	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	160	10 400,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,43-4 кв.41,72,85,89,97,111,112,127,128,134,54,124,116,120,132,136	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	400	26 000,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,44 кв.13,29,58,88	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	120	7 800,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,44 корп.1 кв.27,29,32,33,40,41,114	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	230	14 950,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,47 корп.1 кв.13,21,42,62	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	70	4 550,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,48 кв.17,36,56,62,72,86	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	130	8 450,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,49 корп.1 кв.5,60	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	80	5 200,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,49 корп.3 кв.1,4,32,34,36,56,72,74,96	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	210	13 650,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Шумилинская,18 корп.2 кв.64,11	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	60	3 900,00	май	май

Адрес дома	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
г.Витебск, ул.Шумилинская,20 кв.52	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	36	2 340,00	май	май
г.Витебск, просп.Победы,21 кв.29,77,17,112, под 3 л.плещ все этажи,52,7	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	200	13 000,00	март	апрель
г.Витебск, просп.Победы,21 корп.2 кв.3,7,8,103,33,128,71,78,34	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	192	12 480,00	март	апрель
г.Витебск, просп.Победы,23 кв.105,161,178,39	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	165	10 725,00	март	апрель
г.Витебск, просп.Победы,25 корп.2 кв.25,7	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	42	2 730,00	март	апрель
г.Витебск, просп.Победы,27 кв.8,16,29,30,118,129,153,185,187, 14,133,129,146, 178, 43, 138,75,203,12,67,145	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	475	30 875,00	март	апрель
г.Витебск, просп.Победы,27 корп.1 кв.33	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	28	1 820,00	март	апрель
г.Витебск, ул.Герцена,13 кв.1,2,5,6,9,10,14,44,47,55,56,59	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	260	16 900,00	март	март
г.Витебск, ул.11-я Социалистическая,8/1 кв.62,41,61,4,62,59,96,19,32,36,92,88,15,96	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	294	19 110,00	март	март
г.Витебск, ул.Медицинская,1 кв.112	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	60	3 900,00	март	март
г.Витебск, ул.Чкалова,23 корп.1 кв.21,29,34,67,71,73,93,97,101,140	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	250	16 250,00	март	апрель
г.Витебск, ул.Чкалова,23 корп.2 кв.9,13,17,33,36,69,82,32	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	250	16 250,00	март	апрель
г.Витебск, ул.Чкалова,25 корп.1 кв.31,36,68	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	март	апрель
г.Витебск, ул.Чкалова,25 корп.2 кв.5,12,29,35,42,72,74	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	150	9 750,00	март	апрель
г.Витебск, ул.Чкалова,25 корп.3 кв.38,41	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	60	3 900,00	март	апрель
г.Витебск, ул.Чкалова,25 корп.5 кв.4,8,12,13,15	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	80	5 200,00	март	апрель
г.Витебск, ул.Чкалова,4 корп.2 кв.45,56,85,97,13,66,46,49,51,70,61	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	280	18 200,00	март	апрель
г.Витебск, ул.Чкалова,7 кв.216,253,412	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	120	7 800,00	март	март
г.Витебск, ул.Чкалова,9 корп.4 кв.18	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	26	1 690,00	март	март
г.Витебск, ул.Чкалова,9 корп.5 кв.37,34,56,71,80	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	150	9 750,00	март	март
г.Витебск, ул.Чкалова,9 корп.7 кв.13,63,84	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	март	март
г.Витебск, просп.Победы,55 корп.4 кв.1,4,36,39,49,55,59,64,81	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	260	16 900,00	ноябрь	декабрь
г.Витебск, просп.Победы,57 кв.8,11,19	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	70	4 550,00	ноябрь	декабрь
г.Витебск, просп.Победы,59 корп.2 кв.33	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	30	1 950,00	ноябрь	декабрь
г.Витебск, просп.Победы,59 корп.3 кв.17	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	30	1 950,00	ноябрь	декабрь
г.Витебск, ул.1-я Бядули,44 кв.1,57,89	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	64	4 160,00	ноябрь	ноябрь
г.Витебск, ул.1-я Бядули,9/2 кв.22,30,33	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	72	4 680,00	ноябрь	ноябрь
г.Витебск, ул.2-я Бядули,1 кв.115,130	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	42	2 730,00	ноябрь	ноябрь
г.Витебск, ул.2-я Бядули,3 кв.44,20,29,55,67	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	120	7 800,00	ноябрь	ноябрь
г.Витебск, ул.39-й Армии,22/2 кв.113	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	21	1 365,00	ноябрь	ноябрь

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.39-й Армии,22/3 кв.72,78,15,85	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	56	3 640,00	ноябрь	ноябрь
г.Витебск,	ул.39-й Армии,26/2 кв.120,104,10	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	52	3 380,00	ноябрь	ноябрь
г.Витебск,	ул.Ямская,10/1 кв.21	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	21	1 365,00	ноябрь	ноябрь
г.Витебск,	просп.Победы, 53 кв.34+т/з,63,64,69,73,84,43	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	210	13 650,00	октябрь	ноябрь
г.Витебск,	просп.Победы, 55 кв.70,108	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	60	3 900,00	октябрь	ноябрь
г.Витебск,	просп.Победы,43 корп.1 кв.93,83,74,27	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	октябрь	ноябрь
г.Витебск,	просп.Победы,45 кв.1,17,25,37,57,59,61,68, 106,110,118,45,4,13,30	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	320	20 800,00	октябрь	ноябрь
г.Витебск,	просп.Победы,45 корп.1 кв.41	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	40	2 600,00	октябрь	ноябрь
г.Витебск,	просп.Победы,49, кв.96	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	30	1 950,00	октябрь	октябрь
г.Витебск,	просп.Победы,51/1 кв.65,20	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	60	3 900,00	октябрь	ноябрь
г.Витебск,	просп.Победы,55 корп.1 кв.50,60,70,48	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	октябрь	ноябрь
г.Витебск,	ул.Энергетиков,14 кв.70	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	24	1 560,00	октябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Энергетиков,3/1 кв.10,47,55,2	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	68	4 420,00	октябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Энергетиков,3/2 кв.11,18,20,70,61,67,5	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	92	5 980,00	октябрь	октябрь
г.Витебск,	просп.Победы,3/2 кв.5,65	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	40	2 600,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	просп.Победы,33 кв.4,12,44,45,54,29+панель детской	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	200	13 000,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	просп.Победы,55 корп.2 кв.7,33,39,77,90,52	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	210	13 650,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.39-й Армии,22/4 кв.29,119,35,38,47,82,108,5,13	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	188	12 220,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.39-й Армии,26 кв.94,56	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	48	3 120,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.3-я Садовая,30 кв.52,56,71	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,1 корп.3 кв.38,45,95, 117, 126, 129, 134,142	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	270	17 550,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,1/1 кв.101,110	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	58	3 770,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,11 кв.33,71	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	50	3 250,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,13 кв.1,31	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	50	3 250,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,19 кв.43,44,45,73,78,114	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	180	11 700,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,23 кв.8,13,34,51,71	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	150	9 750,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,27 кв.45	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	40	2 600,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,29 кв.22,75,77,113	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	150	9 750,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,5 кв.4	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	25	1 625,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,7 кв.47,48,107	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	90	5 850,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,168 кв.24	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	32	2 080,00	сентябрь	октябрь

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Гагарина,264 кв.57	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	21	1 365,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,49 кв.141,45,49	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	78	5 070,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,71 кв.25,60,62	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	78	5 070,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Максима Горького,148 кв.96,15,25	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	82	5 330,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Максима Горького,185 кв.21,25,46,49,32	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	96	6 240,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Максима Горького,92 кв. 48,67	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	28	1 820,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Максима Горького,94 кв.17,29,35,подъезд 1 лест пл ,44,71,68,56	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	92	5 980,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Чкалова,24/7 кв.61	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	28	1 820,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Чкалова,38 корп.2 кв.177,36,64,70,132,87,127,83	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	350	22 750,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	просп.Победы, 41 корп.1 кв.24	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	60	3 900,00	февраль	март
г.Витебск,	просп.Победы, 43 кв.33,34,69,82,96,37,27	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	250	16 250,00	февраль	март
г.Витебск,	просп.Победы,35 кв.27,29,31,39,67,84,83,85,61,16,74,82	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	300	19 500,00	февраль	март
г.Витебск,	просп.Победы,37 кв.33,34,38,133	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	120	7 800,00	февраль	март
г.Витебск,	просп.Победы,41 кв.1,9,21,32,42,69,73,93,102 ,12,89	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	300	19 500,00	февраль	март
г.Витебск,	просп.Победы,47, кв.38	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	40	2 600,00	февраль	март
г.Витебск,	ул.Гагарина,266 кв.16,19,13,38	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	120	7 800,00	февраль	март
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,22 корп.2 кв.136	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	30	1 950,00	январь	февраль
г.Витебск,	ул.Чкалова,18 кв.16,21,54,82,107,115,98	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	180	11 700,00	январь	февраль
г.Витебск,	ул.Чкалова,39 корп.2 кв.24,31,50,62,66,68,77,58,17,67,69	Герметизация стыков элементов полносборных зданий	м	240	15 600,00	январь	февраль
	РЕМОНТ СТЕН						
г.Витебск,	пер.Авиационный,2	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	118	9 440,00	август	август
г.Витебск,	пер.Строительный,15	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	140	11 200,00	ноябрь	ноябрь
г.Витебск,	пер.Центральный,3	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	481	42 242,96	июль	июль
г.Витебск,	пер.Центральный,4	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	748	65 691,75	июль	июль
г.Витебск,	пер.Энергетиков,1	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	280	22 400,00	ноябрь	ноябрь
г.Витебск,	просп.Московский,19/1 арка	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	70	5 600,00	май	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,29	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	240	19 200,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	просп.Московский,39	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	400	40 000,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,39/1	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	370	29 600,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,43/1 подъезд 1-3	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	45	3 600,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,50	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	288	23 040,00	август	август
г.Витебск,	просп.Московский,62 корп.1	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	121	9 680,00	август	август
г.Витебск,	просп.Московский,66/1	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	650	52 000,00	август	август
г.Витебск,	просп.Московский,68	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	54	4 320,00	август	август
г.Витебск,	просп.Московский,8	Остекление фасада	м ²	195,6	217 204,07	август	сентябрь
г.Витебск,	просп.Победы, 43/1	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	330	26 400,00	июль	август
г.Витебск,	просп.Победы,12 подъезд 1,2	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	250	20 000,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Строителей 10	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	180	14 400,00	май	июнь
г.Витебск,	просп.Строителей 12 главн.и дворовой фасад	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	50	4 000,00	май	июнь
г.Витебск,	просп.Строителей,12/1	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	500	40 000,00	май	июнь

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	просп.Строителей,18/4	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	80	6 400,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Строителей,22/1	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	100	8 000,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Строителей,4 кв.189 балкон	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	30	2 400,00	август	август
г.Витебск,	просп.Строителей,8	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	47	3 760,00	август	август
г.Витебск,	просп.Фрунзе,22 корп.3	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	220	17 600,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Фрунзе,49 кв.72	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	14	4 200,00	март	март
г.Витебск,	просп.Фрунзе,80/3	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	179	14 320,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Черняховского, 44	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	3750	300 000,00	май	июнь
г.Витебск,	просп.Черняховского,20	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	100	8 000,00	август	август
г.Витебск,	просп.Черняховского,22	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	150	12 000,00	август	август
г.Витебск,	просп.Черняховского,22	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	100	8 000,00	август	август
г.Витебск,	просп.Черняховского,5	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	15	1 200,00	август	август
г.Витебск,	ул.1-я Доватора,14 подвал	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	40	77 598,57	апрель	май
г.Витебск,	ул.1-я Пролетарская,12	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	420	33 600,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.1-я Пролетарская,19	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	360	28 800,00	ноябрь	ноябрь
г.Витебск,	ул.1-я Пролетарская,19 кв.56	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	28	2 240,00	ноябрь	ноябрь
г.Витебск,	ул.1-я Пролетарская,20	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	240	19 200,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.1-я Пролетарская,7	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	320	25 600,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.1-я Пряжильная,58	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	420	33 600,00	октябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.1-я Шумилинская,11	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	64	5 120,00	август	август
г.Витебск,	ул.1-я Шумилинская,15/1	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	220	17 600,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.2-я Заречная,6	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	650	52 000,00	август	август
г.Витебск,	ул.2-я Пролетарская,34	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	120	9 600,00	август	август
г.Витебск,	ул.3-я Народная,19а	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	46	3 680,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.3-я Народная,21	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	440	35 200,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.3-я Тираспольская,4	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	36	2 880,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.4-я Пряжильная,3	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	1120	89 600,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.4-я Тираспольская,13 кв.24	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	36	2 880,00	май	май
г.Витебск,	ул.6-я Клиническая,44	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	283	22 640,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Белобородова,5	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	100	8 000,00	август	август
г.Витебск,	ул.Берестеня,17	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	130	10 400,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Берестеня,30	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	96	7 680,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Берестеня,32	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	92	7 360,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Берестеня,34	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	93	7 440,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Берестеня,40	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	142	11 360,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Берестеня,42	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	90	7 200,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Берестеня,44	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	30	2 400,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Берестеня,48	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	604	48 320,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Богатырева,15	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	240	19 200,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,14	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	380	30 400,00	август	сентябрь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,14 корп.1	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	380	30 400,00	август	сентябрь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,19	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	150	12 000,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,23	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	260	20 800,00	август	сентябрь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,27	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	350	28 000,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Володарского,129	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	60	4 800,00	июль	август
г.Витебск,	ул.Вострещова,9 корп.1	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	210	16 800,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Гагарина,10 (со стороны двора)	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	30	2 400,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,102	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	90	7 200,00	июль	август
г.Витебск,	ул.Гагарина,102а	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	80	6 400,00	июль	август
г.Витебск,	ул.Гагарина,102а корп.1	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	55	4 400,00	июль	август
г.Витебск,	ул.Гагарина,104	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	45	3 600,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,104 (с трех сторон)	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	447	35 760,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Гагарина,105Г	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	33	2 640,00	август	август
г.Витебск,	ул.Гагарина,107,107а	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	80	6 400,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,107а	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	320	25 600,00	июль	август
г.Витебск,	ул.Гагарина,174а	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	30	2 400,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,192	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	432	34 560,00	май	июнь

Адрес дома	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
г.Витебск, ул.Гагарина,196	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	432	34 560,00	май	июнь
г.Витебск, ул.Гагарина,198	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	432	34 560,00	май	июнь
г.Витебск, ул.Гагарина,200	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	432	34 560,00	май	июнь
г.Витебск, ул.Гагарина,21	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	130	10 400,00	май	июнь
г.Витебск, ул.Гагарина,6 (со стороны двора)	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	30	2 400,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск, ул.Димитрова,18	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	264	21 120,00	апрель	апрель
г.Витебск, ул.Димитрова,20	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	278	22 240,00	апрель	апрель
г.Витебск, ул.Димитрова,22	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	200	16 000,00	апрель	апрель
г.Витебск, ул.Димитрова,34	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	120	9 600,00	апрель	апрель
г.Витебск, ул.Димитрова,9	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	150	12 000,00	апрель	апрель
г.Витебск, ул.Жесткова,20	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	320	25 600,00	август	август
г.Витебск, ул.Зеньковой,12	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	45	3 600,00	май	май
г.Витебск, ул.Карла Маркса,17	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	280	22 400,00	май	май
г.Витебск, ул.Карла Маркса,17 кв.156	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	22	1 760,00	май	май
г.Витебск, ул.Карла Маркса,33	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	800	64 000,00	август	август
г.Витебск, ул.Карла Маркса,68 кв.13,48	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	70	5 600,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Комсомольская,25	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	1100	88 000,00	май	июнь
г.Витебск, ул.Комсомольская,30	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	36	2 880,00	май	май
г.Витебск, ул.Комсомольская,32	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	16	1 280,00	май	май
г.Витебск, ул.Короткевича,4 подъезд 1-4	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	200	16 000,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Краснофлотская,6 (пристройка ТП,кв.79) выносной теплопункт	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	72	9 000,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Кутузова,4	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	450	36 000,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Лазо,10	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	85	6 800,00	май	июнь
г.Витебск, ул.Лазо,10/1	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	103	8 240,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Лазо,10/3	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	169	13 520,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Лазо,106а	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	179	14 320,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Лазо,106а	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	55	4 400,00	май	июнь
г.Витебск, ул.Лазо,12	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	172	13 760,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Лазо,12/1	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	124	9 920,00	апрель	май
г.Витебск, ул.Лазо,14	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	195	15 600,00	май	июнь
г.Витебск, ул.Лазо,9	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	158	12 640,00	май	июнь
г.Витебск, ул.Лазо,90	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	344	27 520,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Лазо,90/1	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	194	15 520,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Лазо,90/2	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	191	15 280,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Лазо,92	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	347	27 760,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Ленина,61 кв.10	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	90	7 200,00	май	май
г.Витебск, ул.Ленина,73 (спускорп.в ПРУ)	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	50	4 000,00	май	май
г.Витебск, ул.Ленинградская,86	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	340	27 200,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Локомотивная,16а	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	50	4 000,00	июль	июль
г.Витебск, ул.Локомотивная,24	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	14	1 120,00	июль	июль
г.Витебск, ул.Максима Горького,138	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	860	68 800,00	октябрь	октябрь
г.Витебск, ул.Максима Горького,140	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	120	9 600,00	апрель	апрель
г.Витебск, ул.Максима Горького,142А	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	100	8 000,00	апрель	апрель
г.Витебск, ул.Максима Горького,142А кв.7	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	18	1 440,00	апрель	апрель
г.Витебск, ул.Максима Горького,157	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	1200	96 000,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск, ул.Максима Горького,185	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	160	12 800,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск, ул.Максима Горького,39	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	650	52 000,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск, ул.Марка Шагала,3 кв.12	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	18	1 440,00	май	май
г.Витебск, ул.Мира,21	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	460	36 800,00	апрель	май
г.Витебск, ул.Мира,24	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	375	30 000,00	апрель	май
г.Витебск, ул.Мира,25	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	135	10 800,00	апрель	май
г.Витебск, ул.Мира,26	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	186	14 880,00	апрель	май
г.Витебск, ул.Мира,27	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	143	11 440,00	апрель	май
г.Витебск, ул.Мира,29	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	114	9 120,00	май	июнь
г.Витебск, ул.Мира,31	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	78	6 240,00	апрель	май
г.Витебск, ул.Мира,42	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	198	15 840,00	май	июнь
г.Витебск, ул.Мичурина,5А	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	15	1 200,00	июль	июль

Адрес дома	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
г.Витебск, ул.Мясникова,9	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	10	800,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Некрасова,5А	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	48	3 840,00	июль	июль
г.Витебск, ул.Петруся Бровки,15/2	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	260	20 800,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Петруся Бровки,17/2	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	180	14 400,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Петруся Бровки,17/3	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	240	19 200,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Петруся Бровки,17/4	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	200	16 000,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Петруся Бровки,19 корп.1	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	240	19 200,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Петруся Бровки,19 корп.4 подъезд 1-3	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	150	12 000,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Петруся Бровки,21 корп.1	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	150	12 000,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Правды,26-2	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	318	25 440,00	август	август
г.Витебск, ул.Правды,26-В	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	245	19 600,00	август	август
г.Витебск, ул.Правды,37/1	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	650	52 000,00	август	август
г.Витебск, ул.Правды,41 корп.2	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	108	8 640,00	август	август
г.Витебск, ул.Правды,45	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	318	25 440,00	август	август
г.Витебск, ул.Правды,47	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	318	25 440,00	август	август
г.Витебск, ул.Правды,49	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	320	25 600,00	август	август
г.Витебск, ул.Правды,61 корп.1	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	166	13 280,00	август	август
г.Витебск, ул.Правды,61 корп.8, кв.5,26,30,31	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	318	25 440,00	август	август
г.Витебск, ул.Правды,63 корп.2	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	260	20 800,00	август	август
г.Витебск, ул.Революционная,31	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	12	960,00	май	май
г.Витебск, ул.Революционная,33	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	17	1 360,00	май	май
г.Витебск, ул.Розы Люксембург,1	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	20	1 600,00	май	май
г.Витебск, ул.Розы Люксембург,1А	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	60	4 800,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Садовая,7 кв.4	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	10	878,23	июль	июль
г.Витебск, ул.Сметанина,5	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	120	9 600,00	июль	июль
г.Витебск, ул.Смоленская,1 корп.4	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	264	21 120,00	август	август
г.Витебск, ул.Смоленская,14 подъезд 1,2	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	78	6 240,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Смоленская,16 подъезд 1,2	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	82	6 560,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Смоленская,3 корп.3	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	264	21 120,00	август	август
г.Витебск, ул.Смоленская,4 корп.2	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	280	22 400,00	август	август
г.Витебск, ул.Смоленская,4 корп.4	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	288	23 040,00	август	август
г.Витебск, ул.Смоленская,4 корп.6	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	318	25 440,00	август	август
г.Витебск, ул.Смоленская,5 корп.3	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	264	21 120,00	август	август
г.Витебск, ул.Смоленская,6 корп.2	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	260	20 800,00	август	август
г.Витебск, ул.Смоленская,6 корп.5	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	260	20 800,00	август	август
г.Витебск, ул.Суворова,18	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	45	3 600,00	май	май
г.Витебск, ул.Суворова,5	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	120	9 600,00	май	май
г.Витебск, ул.Терешковой,16/3	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	179	14 320,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Терешковой,18/1	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	179	14 320,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Терешковой,6	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	360	28 800,00	август	август
г.Витебск, ул.Терешковой,6 корп.2	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	318	25 440,00	август	август
г.Витебск, ул.Титова,119	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	1275	102 000,00	август	август
г.Витебск, ул.Титова,12	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	12	960,00	июль	июль
г.Витебск, ул.Чапаева,26	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	100	8 000,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Чапаева,26а	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	62	4 960,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Чапаева,28	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	80	6 400,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Чапаева,34/2	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	187	14 960,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Чапаева,34/3	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	175	14 000,00	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Чкалова, 24/7	Ремонт конструктивных элементов стен (промывка участков фасадов)	м ²	400	12 000,00	май	июнь
г.Витебск, ул.Чкалова, 62	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	10	800,00	июнь	июль
г.Витебск, ул.Чкалова,11/13	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	30	2 400,00	август	август
г.Витебск, ул.Чкалова,31	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	280	22 400,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск, ул.Чкалова,9/5	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	30	2 400,00	август	август
г.Витебск, ул.Энгельса,3	Ремонт конструктивных элементов стен	м ²	30	2 400,00	июнь	июнь

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
	УСТРОЕНИЕ СЫРОСТИ И ПРОДУВАЕМОСТИ СТЕН, УТЕПЛЕНИЕ ПРОМЕРЗАЮЩИХ УЧАСТКОВ СТЕН						
г.Витебск,	просп.Московский,64 кв.179	Ремонт конструктивных элементов стен (утепление промерзающих участков стен в одном уровне квартиры)	м ²	43	11 610,00	апрель	апрель
г.Витебск,	просп.Московский,74/6 кв.18	Ремонт конструктивных элементов стен (устранение сырости и продуваемости в одном уровне квартиры)	м ²	32	8 640,00	апрель	апрель
г.Витебск,	просп.Фрунзе,43 кв.90	Ремонт конструктивных элементов стен (устранение сырости и продуваемости в одном уровне квартиры)(холодное)	м ²	23	920,00	август	август
г.Витебск,	просп.Фрунзе,63/1 кв.64	Ремонт конструктивных элементов стен (устранение сырости и продуваемости в одном уровне квартиры)(холодное)	м ²	28	1 120,00	август	август
г.Витебск,	просп.Фрунзе,65/1 кв.47	Ремонт конструктивных элементов стен (устранение сырости и продуваемости в одном уровне квартиры)(холодное)	м ²	25	1 000,00	август	август
г.Витебск,	просп.Фрунзе,69 кв.59	Ремонт конструктивных элементов стен (устранение сырости и продуваемости в одном уровне квартиры)(холодное)	м ²	13	520,00	август	август
г.Витебск,	просп.Черняховского,42 тех.этаж	Ремонт конструктивных элементов стен (устранение сырости и продуваемости в одном уровне квартиры)(холодное)	м ²	20	800,00	март	апрель
г.Витебск,	ул.1-я Керамзитовая,36 кв.21	Ремонт конструктивных элементов стен (утепление промерзающих участков стен в одном уровне квартиры)	м ²	75	20 250,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.1-я Пролетарская,19/1 тех.этаж,кв.91,92	Ремонт конструктивных элементов стен (утепление промерзающих участков стен в одном уровне квартиры)	м ²	36	9 720,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.1-я Шумилинская,15 кв.21	Ремонт конструктивных элементов стен (утепление промерзающих участков стен в одном уровне квартиры)	м ²	71	19 170,00	август	август
г.Витебск,	ул.3-я Суражская,4 кв.118 (одна комната)	Ремонт конструктивных элементов стен (утепление промерзающих участков стен в одном уровне квартиры)	м ²	32	8 640,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.6-я Клиническая,44 кв.75	Ремонт конструктивных элементов стен (устранение сырости и продуваемости в одном уровне квартиры)(холодное)	м ²	30	1 200,00	август	август
г.Витебск,	ул.Володарского,113/1 кв.67	Ремонт конструктивных элементов стен (утепление промерзающих участков стен в одном уровне квартиры)	м ²	20	5 400,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Володарского,129 кв.22	Ремонт конструктивных элементов стен (утепление промерзающих участков стен в одном уровне квартиры)	м ²	30	8 100,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Вострещова,9/1 кв.38	Ремонт конструктивных элементов стен (утепление промерзающих участков стен в одном уровне квартиры)	м ²	18	4 860,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Гагарина,27/1 кв.25	Ремонт конструктивных элементов стен (утепление промерзающих участков стен в одном уровне квартиры)	м ²	60	16 200,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Лазо,106А кв.20	Ремонт конструктивных элементов стен (устранение сырости и продуваемости в одном уровне квартиры)(холодное)	м ²	18	720,00	август	август
г.Витебск,	ул.Лазо,106а/1 кв.32	Ремонт конструктивных элементов стен (устранение сырости и продуваемости в одном уровне квартиры)(холодное)	м ²	16	640,00	август	август
г.Витебск,	ул.Лазо,12/1 кв.93	Ремонт конструктивных элементов стен (устранение сырости и продуваемости в одном уровне квартиры)(холодное)	м ²	11	440,00	август	август

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Лазо,90 кв.18	Ремонт конструктивных элементов стен (утепление промерзающих участков стен в одном уровне квартиры)	м ²	29	7 830,00	август	август
г.Витебск,	ул.Мира,24 кв.54,59	Ремонт конструктивных элементов стен (устранение сырости и продуваемости в одном уровне квартиры)(холодное)	м ²	27	1 080,00	август	август
г.Витебск,	ул.Мира,26 кв.4	Ремонт конструктивных элементов стен (устранение сырости и продуваемости в одном уровне квартиры)(холодное)	м ²	30	1 200,00	август	август
г.Витебск,	ул.Правды,37/1 кв.9	Ремонт конструктивных элементов стен (утепление промерзающих участков стен в одном уровне квартиры)	м ²	24	6 480,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Правды,37/4 кв.111	Ремонт конструктивных элементов стен (утепление промерзающих участков стен в одном уровне квартиры)	м ²	32	8 640,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Терешковой,26/1 кв.105	Ремонт конструктивных элементов стен (устранение сырости и продуваемости в одном уровне квартиры)(холодное)	м ²	29	1 160,00	август	август
г.Витебск,	ул.Терешковой,26/5 кв.15	Ремонт конструктивных элементов стен (устранение сырости и продуваемости в одном уровне квартиры)(холодное)	м ²	16	640,00	август	август
г.Витебск,	ул.Терешковой,26/6 кв.79,15,34	Ремонт конструктивных элементов стен (устранение сырости и продуваемости в одном уровне квартиры)(холодное)	м ²	57	2 280,00	август	август
г.Витебск,	ул.Терешковой,26/8 кв.36	Ремонт конструктивных элементов стен (устранение сырости и продуваемости в одном уровне квартиры)(холодное)	м ²	13	520,00	август	август
г.Витебск,	ул.Терешковой,30 корп.4 кв.81	Ремонт конструктивных элементов стен (устранение сырости и продуваемости в одном уровне квартиры)(холодное)	м ²	28	1 120,00	август	август
г.Витебск,	ул.Терешковой,30/1 кв.171	Ремонт конструктивных элементов стен (устранение сырости и продуваемости в одном уровне квартиры)(холодное)	м ²	32	1 280,00	август	август
г.Витебск,	ул.Терешковой,30/4 кв.60,81,60,73,20,119	Ремонт конструктивных элементов стен (устранение сырости и продуваемости в одном уровне квартиры)(холодное)	м ²	80	3 200,00	август	август
г.Витебск,	ул.Чапаева,24/1 кв.33,84	Ремонт конструктивных элементов стен (устранение сырости и продуваемости в одном уровне квартиры)(холодное)	м ²	32	1 280,00	август	август
г.Витебск,	ул.Чапаева,28 кв.22,39	Ремонт конструктивных элементов стен (устранение сырости и продуваемости в одном уровне квартиры)(холодное)	м ²	36	1 440,00	август	август
г.Витебск,	ул.Чапаева,3 кв.20	Ремонт конструктивных элементов стен (устранение сырости и продуваемости в одном уровне квартиры)(холодное)	м ²	11	440,00	август	август
г.Витебск,	ул.Чапаева,34/3 кв.64,79	Ремонт конструктивных элементов стен (устранение сырости и продуваемости в одном уровне квартиры)(холодное)	м ²	50	2 000,00	август	август
г.Витебск,	ул.Чкалова,30/3, кв.37	Ремонт конструктивных элементов стен (устранение сырости и продуваемости в одном уровне квартиры)(холодное)	м ²	30	1 200,00	февраль	март
РЕМОНТ ОТМОСТКИ							
г.Витебск,	просп. Победы,27 корп.1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	80	6 400,00	август	сентябрь
г.Витебск,	просп. Победы,27 корп.2	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	80	6 400,00	август	сентябрь
г.Витебск,	просп. Победы,29 корп.2	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	60	4 800,00	август	сентябрь
г.Витебск,	просп. Победы,31 корп.1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	125	10 000,00	август	сентябрь
г.Витебск,	просп. Победы,31 корп.2	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	120	9 600,00	август	сентябрь
г.Витебск,	просп.Московский,74 корп.3	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	68	5 440,00	август	август

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	просп.Московский,76	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	50	4 000,00	август	август
г.Витебск,	просп.Московский,84	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	50	4 000,00	август	август
г.Витебск,	ул.4-я Прядильная,3	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	100	8 000,00	август	август
г.Витебск,	ул.Востречева,9/1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	200	16 000,00	август	август
г.Витебск,	ул.Гагарина,1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	50	4 000,00	август	сентябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,268 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	20	1 600,00	август	сентябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,27 корп.1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	20	1 600,00	август	сентябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,93а (со стороны двора)	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	35	2 800,00	август	сентябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,95а (со стороны двора)	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	30	2 400,00	август	сентябрь
г.Витебск,	ул.Леонова,7	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	26	2 080,00	август	август
г.Витебск,	ул.Леонова,3	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	40	3 200,00	август	август
г.Витебск,	ул.Леонова,5	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	38	3 040,00	август	август
г.Витебск,	ул.Локомотивная,16	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	48	3 840,00	август	август
г.Витебск,	ул.Правды,61 корп.1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	66	5 280,00	август	август
г.Витебск,	ул.Правды,61 корп.8	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	46	3 680,00	август	август
г.Витебск,	ул.Правды,63 корп.1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	200	16 000,00	август	август
г.Витебск,	ул.Правды,63 корп.4	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	46	3 680,00	август	август
г.Витебск,	ул.Смоленская,7 корп.1 (перед мусорокамерой)	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	126	10 080,00	август	август
г.Витебск,	ул.Терешковой 10	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	66	5 280,00	август	август
г.Витебск,	ул.Титова,119	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	54	4 320,00	август	август
г.Витебск,	ул.Шумилинская,18 корп.1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	16	1 280,00	август	август
г.Витебск,	просп.Черняховского,32/1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	40	3 200,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Максима Горького,136	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	120	9 600,00	апрель	апрель
г.Витебск,	пер.Строительный,15	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	180	14 400,00	июль	июль
г.Витебск,	пер.Центральный,3	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	68,44	4 368,53	июль	июль
г.Витебск,	просп. Победы,29 корп.5	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	96	7 680,00	июль	август
г.Витебск,	просп.Московский,13 корп.5	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	100	8 000,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Московский,19 корп.1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	280	22 400,00	июль	август
г.Витебск,	просп.Московский,25	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	70	5 600,00	июль	август
г.Витебск,	просп.Победы,37/1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	80	6 400,00	июль	август
г.Витебск,	просп.Черняховского,20 корп.5	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	80	6 400,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Черняховского,22 корп.2	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	100	8 000,00	июль	июль

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	просп.Черняховского,22 корп.3	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	50	4 000,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Черняховского,26 корп.2	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	50	4 000,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Черняховского,26 корп.3	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	100	8 000,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Черняховского,26 корп.5	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	80	6 400,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.3-я Сурожская,3	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	24	1 920,00	июль	август
г.Витебск,	ул.3-я Тираспольская,4 кв.3	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	200	16 000,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.5-я Кооперативная,3	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	60	4 800,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.70 лет Октября,9	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	280	17 872,40	июль	август
г.Витебск,	ул.Гагарина,113а	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	30	2 400,00	июль	август
г.Витебск,	ул.Гагарина,21	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	130	10 400,00	июль	август
г.Витебск,	ул.Гагарина,26 (со стороны двора)	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	20	1 600,00	июль	август
г.Витебск,	ул.Гагарина,58	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	95	7 600,00	июль	август
г.Витебск,	ул.Гагарина,96	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	100	8 000,00	июль	август
г.Витебск,	ул.Максима Горького,92	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	100	8 000,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Октябрьская,8	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	200	16 000,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Центральная,30	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	128	8 170,24	июль	сентябрь
г.Витебск,	ул.Чкалова,2	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	220	17 600,00	июль	август
г.Витебск,	ул.Чкалова,36 корп.3	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	92	7 360,00	июль	август
г.Витебск,	просп. Победы,29 корп.3	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	124	9 920,00	июнь	июль
г.Витебск,	просп. Победы,29 корп.4	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	84	6 720,00	июнь	июль
г.Витебск,	просп.Строителей 8	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	100	8 000,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Строителей,10	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	220	17 600,00	июнь	июль
г.Витебск,	просп.Строителей,12	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	140	11 200,00	июнь	июль
г.Витебск,	просп.Строителей,12 корп.1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	140	11 200,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.1-я Бядули,5	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	150	12 000,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.1-я Шумилинская,13	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	40	3 200,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.1-я Шумилинская,15/1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	120	9 600,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Зеньковой,18	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	16	1 280,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Кондратьева,14а	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	10	800,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Локомотивная,16а	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	80	6 400,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Максима Горького,142А	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	60	4 800,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Советская,5	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	100	8 000,00	июнь	июнь

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Титова,20 корп.1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	40	3 200,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,11 корп.2	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	50	4 000,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,48	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	40	3 200,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,9 корп.3	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	50	4 000,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Школьная,1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	72	4 595,76	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Школьная,8	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	48	3 063,84	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Янки Купалы,3	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	50	4 000,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Людникова,17	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	100	8 000,00	май	май
г.Витебск,	просп.Московский,19 корп.2	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	40	3 200,00	май	июнь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,22/1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	50	4 000,00	май	май
г.Витебск,	просп.Фрунзе,26/3	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	85	6 800,00	май	май
г.Витебск,	просп.Фрунзе,26/4	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	85	6 800,00	май	май
г.Витебск,	просп.Фрунзе,26/5	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	50	4 000,00	май	май
г.Витебск,	просп.Фрунзе,26/6	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	80	6 400,00	май	май
г.Витебск,	ул.5-я Фрунзе,6	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	80	6 400,00	май	май
г.Витебск,	ул.Максима Горького,185	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	200	16 000,00	май	май
г.Витебск,	ул.Максима Горького,35	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	200	16 000,00	май	май
г.Витебск,	ул.Чкалова,18	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	120	9 600,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,30/3	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	135	10 800,00	май	июнь
г.Витебск,	просп. Победы,27	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	210	16 800,00	октябрь	ноябрь
г.Витебск,	ул.39-й Армии,6	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	100	8 000,00	октябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,68	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	150	12 000,00	октябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Максима Горького,41	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	200	16 000,00	октябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Чкалова,28 корп.5	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	210	16 800,00	октябрь	ноябрь
г.Витебск,	ул.Чкалова,32 корп.2	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	150	12 000,00	октябрь	ноябрь
г.Витебск,	просп.Московский,39	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	70	5 600,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Московский,44	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	24	1 920,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Московский,45 корп.1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	30	2 400,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Московский,47	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	100	8 000,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Московский,47 корп.1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	50	4 000,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Московский,51	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	50	4 000,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Московский,80	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	50	4 000,00	сентябрь	сентябрь

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	просп.Победы,10	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	300	24 000,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,80/2	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	128	10 240,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,80/3	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	139	11 120,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,92	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	127	10 160,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.26 Июня,4	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	165	13 200,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.3-я Народная,19а	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	44	3 520,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.3-я Народная,21	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	36	2 880,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.6-я Клиническая,44	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	210	16 800,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Берестяная,17	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	56	4 480,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Берестяная,44	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	134	10 720,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Берестяная,46	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	57	4 560,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,32 корп.2	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	50	4 000,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,32 корп.3	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	40	3 200,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Володарского,129	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	200	16 000,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,102	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	20	1 600,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,102а	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	15	1 200,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,108 корп.1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	20	1 600,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Димитрова,18	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	60	4 800,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Димитрова,22	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	36	2 880,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,66А	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	150	12 000,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Лазо,10	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	156	12 480,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Лазо,10	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	156	12 480,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Лазо,106а	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	143	11 440,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Лазо,10к3	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	205	16 400,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Лазо,11	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	112	8 960,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Лазо,12	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	183	14 640,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Лазо,12/1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	120	9 600,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Лазо,14	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	122	9 760,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Лазо,3/2	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	120	9 600,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Лазо,90/1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	210	16 800,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Локомотивная,18	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	56	4 480,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Максима Горького,140	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	120	9 600,00	сентябрь	сентябрь

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Максима Горького,30	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	220	17 600,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Мира,21	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	56	4 480,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Мира,23	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	47	3 760,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,15 корп.5	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	200	16 000,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,21 корп.2	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	20	1 600,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,21 корп.3	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	30	2 400,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,23 корп.1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	60	4 800,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,3 корп.2	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	40	3 200,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Правды,37 корп.6	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	56	4 480,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Правды,39 корп.6	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	50	4 000,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Правды,41 корп.5	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	126	10 080,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Правды,45	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	36	2 880,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Правды,47	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	36	2 880,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Правды,49	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	48	3 840,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Правды,63 корп.7	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	60	4 800,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Смоленская,1 корп.4	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	86	6 880,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Смоленская,13	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	80	6 400,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Смоленская,13/1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	80	6 400,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Смоленская,13/3	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	68	5 440,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Смоленская,3/3	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	56	4 480,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Смоленская,4 корп.1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	124	9 920,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Смоленская,6 корп.1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	126	10 080,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Смоленская,6 корп.5	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	126	10 080,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Терешковой,16/3	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	190	15 200,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Терешковой,18/1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	170	13 600,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Терешковой,4	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	60	4 800,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Фрунзе,65/2	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	185	14 800,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Чапаева,28	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	96	7 680,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Чапаева,34/2	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	170	13 600,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Чапаева,34/3	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	170	13 600,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Чапаева,34/4	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	128	10 240,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Чкалова,10	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	210	16 800,00	сентябрь	октябрь

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Чкалова,38	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	125	10 000,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Чкалова,38 корп.1	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	120	9 600,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Чкалова,38 корп.2	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	120	9 600,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Чкалова,40	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	120	9 600,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Шрадера,10	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	124	9 920,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Шрадера,12	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	124	9 920,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Шрадера,14	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	124	9 920,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Шрадера,6	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	124	9 920,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Шрадера,8	Ремонт конструктивных элементов (отмостки)	м ²	124	9 920,00	сентябрь	сентябрь
	РАБОТЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ						
г.Витебск,	ул.Молодежная, 3А подъезд 5	обследование чердачного перекрытия	шт.	1	1 548,00	февраль	февраль
	РЕМОНТ БАЛКОНОВ						
г.Витебск,	пер.Строительный,15 кв.21	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Московский,13 корп.2 кв.40	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,47/1 кв.30	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	август	август
г.Витебск,	просп.Московский,51 кв.183	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	август	август
г.Витебск,	просп.Мосоковский,16 кв.3,51,52,71,36	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	5	5 100,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Мосоковский,18 кв.5,12,20,37,29,32,33,40,48,49,68,55,35,34,15	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	15	15 300,00	август	август
г.Витебск,	просп.Мосоковский,22 кв.17,25,71,75	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	4	4 080,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Мосоковский,24 кв.8,9,12,16,32,36,49,58,50,56,31	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	11	11 220,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Мосоковский,32 кв.7	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Мосоковский,44 кв.65,49,25,28,29	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	5	5 100,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Мосоковский,48 кв.92,96,56,28,40,17,15,26,46,74,90,94	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	12	12 240,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Мосоковский,50 кв.4,6,7	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	3	3 060,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Мосоковский,56 кв.16,36,57,56,88,96,86,95,6,58,66,70,65,78	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	14	14 280,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Мосоковский,66 кв.45,12	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	2	2 040,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Мосоковский,74 корп.1 кв.57,50,45 (ограждения)	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	3	3 060,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Мосоковский,76 кв.11 (ограждения)	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Строителей,24/1 кв.201	Ремонт конструктивных элементов балконов (экранов)	шт	1	1 020,00	август	август
г.Витебск,	просп.Фрунзе,38 кв.17	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,40-15	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	сентябрь	сентябрь

	Адрес дома	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	просп.Фрунзе,47 кв.20	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,54, кв.26	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	август	август
г.Витебск,	просп.Фрунзе,59 кв.33,36,53	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	3	3 060,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,65 кв.52,48	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	2	2 040,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Черняховского,22 кв.10	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	2	2 040,00	август	август
г.Витебск,	просп.Черняховского,9 кв.11,15,63	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	3	3 060,00	август	август
г.Витебск,	ул.1-я Бядули.44 кв.117	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	400,00	август	август
г.Витебск,	ул.1-я Заречная,1 кв.53,56	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	август	август
г.Витебск,	ул.1-я Керамзитовая,38а кв.5,16,18,25	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	4	4 080,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.26-го Июня,4	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	4	4 080,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.2-я Садовая,10 кв.27	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	май	май
г.Витебск,	ул.39-й Армии,22 кв.48	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	март	март
г.Витебск,	ул.39-й Армии,22/2 кв.100	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	март	март
г.Витебск,	ул.39-й Армии,24/2 над кв.81	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	март	март
г.Витебск,	ул.3-я Народная,21	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	2	2 040,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.4-я Прядильная,3 кв.4	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.7-я Бебеля,3 кв.30	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	400,00	август	август
г.Витебск,	ул.Берестя,23 кв.4	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	2	2 040,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Берестя,30 кв.15,5,6	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	3	3 060,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Берестя,32 кв.5,6,15,16	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	4	4 080,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Берестя,44 кв.5,16,6	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	3	3 060,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Берестя,46 кв.16,14,5	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	3	3 060,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Берестя,48 кв.5,14,16,15	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	4	4 080,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,29 кв.97	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Володарского,127 кв.48,55,87	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	3	3 060,00	октябрь	ноябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,102а кв.9,79,1а	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	3	3 060,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,111а кв.7	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	октябрь	ноябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,162а кв.15,58,59	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	3	3 060,00	октябрь	ноябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,164а кв.15	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	октябрь	ноябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,21 кв.11,26	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	2	2 040,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Гагарина,33 кв.37,40	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	2	2 040,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,97 кв.35,39	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	2	2 040,00	сентябрь	октябрь

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Герцена,31 кв.48,35	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	2	2 040,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Горбачевского,4 кв.24,25	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	2	2 040,00	май	май
г.Витебск,	ул.Горбачевского,6 кв.5	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Зеньковой,12 кв.10	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,102 кв.83	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,49 кв.141	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Космонавтов,5 кв.26	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Крылова,3 кв.1	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	май	май
г.Витебск,	ул.Лазо,11 кв.64	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Лазо,3/4 кв.34	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Максима Горького,25 кв.14	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Максима Горького,30 кв.48	Ремонт конструктивных элементов балконов (экранов)	шт	1	400,00	август	август
г.Витебск,	ул.Максима Горького,35	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	6	6 120,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Максима Горького,39 кв.27,15	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	2	2 040,00	октябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Максима Горького,63 кв.5	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Максима Горького,92 кв.71	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Мира,21/28 кв.15,5,6	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	3	3 060,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Мира,25 кв. 15,16,6	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	3	3 060,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Мира,27 кв.15,16,5	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	3	3 060,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Мира,6 кв.39	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	2	2 040,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Партизанская,4 кв.5	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт.	2	343,66	май	июнь
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,11/1 кв.5	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	август	август
г.Витебск,	ул.Правды,45 кв.7,16,100,98,75,79,50,59,31,30,15	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	11	11 220,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Правды,47 кв.9,11,38,34,30,70,95,99,60,57,37,15,54,50	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	14	14 280,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Правды,49 кв.13,36,32,28,49,76,93,92,95,79,75,55,38,34,30,60,52,58,56,68,37,38,53	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	23	23 460,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Правды,61 корп.1 кв.21,60	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	2	2 040,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Правды,63 корп.5 кв.10	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Смоленская,1 корп.4 кв.30,28,29,25,21	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	5	5 100,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Смоленская,4 корп.1 кв.17,18	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	2	2 040,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Смоленская,6 корп.1 кв.9	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Суворова,13 кв.29,42	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	2	2 040,00	май	май

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Суворова,17 кв.21	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	май	май
г.Витебск,	ул.Суворова,21 кв.5	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	800,00	май	май
г.Витебск,	ул.Суворова,22 кв.14	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	май	май
г.Витебск,	ул.Суворова,25 кв.17	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	май	май
г.Витебск,	ул.Терешковой,6 кв.107	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Центральная,2	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт.	1	171,83	май	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,11/1 кв.69,67	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	2	2 040,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,11/8 кв.17	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,11/9 кв.13	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,28/5 кв.33	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт	1	1 020,00	август	сентябрь
г.Витебск,	ул.Школьная,15	Ремонт конструктивных элементов балконов	шт.	1	171,83	май	июнь
	РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ						
г.Витебск,	пер.1-й Тираспольский,1	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	5	4 526,65	май	май
г.Витебск,	пер.1-й Тираспольский,3	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	2	1 810,66	май	май
г.Витебск,	пер.1-й Тираспольский,4	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	9	8 147,97	май	май
г.Витебск,	пер.1-й Тираспольский,5	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	7	6 337,31	май	май
г.Витебск,	пер.Строительный,15 кв.8	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	4	3 621,32	август	август
г.Витебск,	площадь Смоленская,5 кв.17	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	1	905,33	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	просп.Московский,22	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	1	905,33	август	август
г.Витебск,	просп.Московский,24	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	6	5 431,98	август	август
г.Витебск,	просп.Московский,26 корп.1	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	1	905,33	август	август
г.Витебск,	просп.Московский,62 корп.1	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	4	3 621,32	август	август
г.Витебск,	просп.Строителей,8	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	1	905,33	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,108	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	13	11 769,29	август	август

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	просп.Фрунзе,110/1	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	16	14 485,28	август	август
г.Витебск,	просп.Фрунзе,110/2	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	11	9 958,63	август	август
г.Витебск,	просп.Черняховского,22/4	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	5	4 526,65	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Черняховского,22/5	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	5	4 526,65	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Черняховского,22/7	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	3	2 715,99	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Черняховского,26/2	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	4	3 621,32	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Черняховского,26/3	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	5	4 526,65	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Черняховского,5	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	2	1 810,66	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.1-я Великолукская,18	Установка зонтов	шт	4	3 621,32	июль	июль
г.Витебск,	ул.1-я Пролетарская,12	Установка зонтов	шт	4	3 621,32	июль	июль
г.Витебск,	ул.1-я Пролетарская,20	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов с установкой зонтов)	шт	2	1 810,66	июль	июль
г.Витебск,	ул.2-я Садовая,8	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	15	13 579,95	июль	июль
г.Витебск,	ул.4-я Прядильная,3 кв.7	Установка зонтов	шт	8	7 242,64	март	март
г.Витебск,	ул.Берестяня,23	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	8	7 242,64	август	август
г.Витебск,	ул.Берестяня,38	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	6	5 431,98	август	август
г.Витебск,	ул.Берестяня,44	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	4	3 621,32	август	август
г.Витебск,	ул.Берестяня,7Б	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	5	4 526,65	август	август
г.Витебск,	ул.Гагарина,102	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	4	3 621,32	октябрь	ноябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,21	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	4	3 621,32	октябрь	ноябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,21а	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	8	7 242,64	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,23	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	2	1 810,66	октябрь	ноябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,25	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	3	2 715,99	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Димитрова,18	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	4	3 621,32	июнь	июнь

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Димитрова,19	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	2	1 810,66	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Димитрова,21	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	2	1 810,66	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Димитрова,22	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	2	1 810,66	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Димитрова,9	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	2	1 810,66	май	май
г.Витебск,	ул.Жесткова,18А	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	4	3 621,32	август	август
г.Витебск,	ул.Зеньковой,14	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	8	7 242,64	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,123Б кв.5	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов с установкой зонтов)	шт	2	1 810,66	ноябрь	ноябрь
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,33а	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	2	1 810,66	октябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,68	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	4	3 621,32	октябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,69А	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	6	5 431,98	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Кирова,14	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	6	5 431,98	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Комсомольская,10	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	3	2 715,99	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Комсомольская,18	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	6	5 431,98	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Комсомольская,25	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	5	4 526,65	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Комсомольская,32	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	6	5 431,98	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Комсомольская,7	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	9	8 147,97	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Кондратьева,8	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	4	3 621,32	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Космонавтов,13	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	9	8 147,97	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Куйбышева,9	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	4	3 621,32	август	август
г.Витебск,	ул.Ленина,64	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	4	3 621,32	август	август
г.Витебск,	ул.Ленина,73	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	6	5 431,98	август	август

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Максима Горького,138	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов с установкой зонтов)	шт	4	3 621,32	август	август
г.Витебск,	ул.Максима Горького,41/1	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов с установкой зонтов)	шт	4	3 621,32	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Мира,29	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	4	3 621,32	август	август
г.Витебск,	ул.Октябрьская,13	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	8	7 242,64	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,39 корп.6	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	2	1 810,66	август	август
г.Витебск,	ул.Правды,41 корп.2	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	18	16 295,94	август	август
г.Витебск,	ул.Правды,41 корп.3	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	2	1 810,66	август	август
г.Витебск,	ул.Правды,45	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	6	5 431,98	август	август
г.Витебск,	ул.Правды,47	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	6	5 431,98	август	август
г.Витебск,	ул.Правды,49	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	6	5 431,98	август	август
г.Витебск,	ул.Розы Люксембург,1	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	2	1 810,66	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Сметанина,7	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов с установкой зонтов)	шт	6	5 431,98	май	май
г.Витебск,	ул.Советская,17	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	2	1 810,66	июль	июль
г.Витебск,	ул.Советской Армии,20а	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	3	2 715,99	май	май
г.Витебск,	ул.Суворова,29	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	8	7 242,64	июль	июль
г.Витебск,	ул.Суворова,41	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	8	7 242,64	июль	июль
г.Витебск,	ул.Суворова,48	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	8	7 242,64	июль	июль
г.Витебск,	ул.Урицкого,17	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	5	4 526,65	август	август
г.Витебск,	ул.Центральная,30	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	4	3 621,32	август	август
г.Витебск,	ул.Шумилинская,10	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	2	1 810,66	сентябрь	сентябрь

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Шумилинская,8	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	2	1 810,66	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Энгельса,3	Ремонт конструктивных элементов системы вентиляции (оголовков вентиляционных каналов)	шт	2	1 810,66	май	май
	РЕМОНТ ВХОДНЫХ ГРУПП						
г.Витебск,	просп.Победы,6/2	Ремонт конструктивных элементов входных групп	м ²	320	25 600,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,26/3 подвал	Ремонт конструктивных элементов входных групп	м ²	120	9 600,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов, 14 корп.2	Ремонт конструктивных элементов входных групп	м ²	225	18 000,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Гралева,6 подъезд 2	Ремонт конструктивных элементов входных групп	м ²	45	3 952,04	июль	июль
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,15	Ремонт конструктивных элементов входных групп	м ²	240	19 200,00	май	май
г.Витебск,	ул.Мира,24 подвал 3	Ремонт конструктивных элементов входных групп	м ²	16	1 280,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Молодежная,10 подъезд 3,5	Ремонт конструктивных элементов входных групп	м ²	90	7 904,09	июль	июль
г.Витебск,	ул.Молодежная,9 подъезд 4	Ремонт конструктивных элементов входных групп	м ²	45	3 952,04	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,15 корп.1	Ремонт конструктивных элементов входных групп	м ²	100	8 000,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,17 корп.1	Ремонт конструктивных элементов входных групп	м ²	180	14 400,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Титова,20/1	Ремонт конструктивных элементов входных групп	м ²	120	9 600,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,29/2	Ремонт конструктивных элементов входных групп	м ²	90	7 200,00	июнь	июль
	РЕМОНТ КОЗЫРЬКОВ НАД ВХОДАМИ В ПОДЪЕЗДЫ, НАД БАЛКОНАМИ И ЛОДЖИЯМИ КВАРТИР ВЕРХНИХ ЭТАЖЕЙ						
г.Витебск,	пер.1-й Тираспольский,4 подъезд 2	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	2,2	215,60	апрель	апрель
г.Витебск,	пер.Энергетиков,1 кв.39,38,10	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	24	2 352,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	проезд Клинический,5	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	12	1 176,00	август	август
г.Витебск,	просп.Московский,26 корп.1 кв.33	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	6	588,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,43/1, подъезд 2	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	32	3 136,00	август	август
г.Витебск,	просп.Московский,74 корп.2 подъезда 4	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	24	2 352,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,74/1 подъезд 1-11	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	176	17 248,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Победы,27/2 подъезд 1,3,4	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	15	1 470,00	май	июнь
г.Витебск,	просп.Победы,33 кв.77	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	16	1 568,00	апрель	май
г.Витебск,	просп.Победы,35	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	16	1 568,00	июнь	июль
г.Витебск,	просп.Победы,37 кв.77	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	16	1 568,00	август	сентябрь

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	просп.Победы,41 кв.90	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	16	1 568,00	апрель	май
г.Витебск,	просп.Победы,43 кв.37	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	16	1 568,00	август	сентябрь
г.Витебск,	просп.Победы,43 подъезд 1,2	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	32	3 136,00	июль	август
г.Витебск,	просп.Победы,45 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	16	1 568,00	июль	август
г.Витебск,	просп.Победы,47 кв.79	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	16	1 568,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	просп.Победы,55/1 подъезд 2	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	32	3 136,00	июль	август
г.Витебск,	просп.Победы,55/2 кв.40	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	8	784,00	июль	август
г.Витебск,	просп.Победы,6/2 подъезд 2	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	12,5	1 225,00	август	август
г.Витебск,	просп.Строителей,6 кв.102	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	8	784,00	апрель	апрель
г.Витебск,	просп.Строителей,8 кв.32,94,61,62,64,93,38,222	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	64	6 272,00	апрель	апрель
г.Витебск,	просп.Строителей,8 подъезда 4	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	6	588,00	апрель	апрель
г.Витебск,	просп.Фрунзе,108 кв.23,24,16	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	9,5	931,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Фрунзе,112 корп.1 кв.33	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	3,5	343,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Фрунзе,116 кв.72	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	6	588,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Фрунзе,35/1 кв.37	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	6	588,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,40 подъезд 1,2	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды, подвал)	м ²	12	1 176,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Фрунзе,92/1 кв.34	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	6,6	646,80	июль	июль
г.Витебск,	просп.Черняховского,22 корп.3 подъезд 6	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	18	1 764,00	май	май
г.Витебск,	просп.Черняховского,22 корп.4 подъезд 6	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	18	1 764,00	май	май
г.Витебск,	просп.Черняховского,22 корп.5 подъезд 6	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	18	1 764,00	май	май
г.Витебск,	просп.Черняховского,22 корп.7 подъезд 4	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	12	1 176,00	май	май
г.Витебск,	просп.Черняховского,32 корп.1 подъезд 4	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	16	1 568,00	июнь	июль
г.Витебск,	просп.Черняховского,34 подъезд 3	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	16	1 568,00	апрель	май
г.Витебск,	просп.Черняховского,38 кв.105	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	16	1 568,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	просп.Черняховского,38 подъезд 3	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	16	1 568,00	июнь	июль

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	просп.Черняховского,7 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	3	294,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.1-я Бядули,44 подъезд 3,4	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	8	784,00	май	май
г.Витебск,	ул.2-я Бядули,3 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	6	588,00	март	март
г.Витебск,	ул.2-я Заречная,6 подъезд 2	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	8	784,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.3-я Народная,19а	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	4	392,00	август	август
г.Витебск,	ул.3-я Садовая,30 кв.76,33,30, подъезд 2	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей, козырьков над входами в подъезды)	м ²	7,5	735,00	июль	август
г.Витебск,	ул.3-я Тираспольская,4 кв.3	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	2,2	215,60	май	май
г.Витебск,	ул.4-я Индустриальная,18А подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	16	1 568,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.6-я Клиническая,44 кв.28	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	6,6	646,80	июль	июль
г.Витебск,	ул.6-я Клиническая,44 подъезд 1-5	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	50	4 900,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.7-я Бебеля,3 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	15	1 470,00	май	май
г.Витебск,	ул.Берестя,36	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	2,2	215,60	август	август
г.Витебск,	ул.Берестя,44 подъезд 1,2	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	12	1 176,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Берестя,48 подъезд 1,2	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	12	1 176,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Богатырева,1/12 кв.35,106	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	24	2 352,00	август	август
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,11 кв.108	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	16	1 568,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,14 подъезд 2	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	16	1 568,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,15 кв.67	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	16	1 568,00	август	сентябрь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,22/2 подъезд 2	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	16	1 568,00	июль	август
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,23 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	16	1 568,00	июль	август
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,27 подъезд 3	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	24	2 352,00	июль	август
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,5 подъезд 3	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	16	1 568,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Вострцова,5/1 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	8	784,00	май	май
г.Витебск,	ул.Вострцова,9/1	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	40	3 920,00	август	август
г.Витебск,	ул.Гагарина,102а подъезд 2	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	5	490,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Гагарина,102а кв.37,79	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	5	490,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Гагарина,105в кв.34	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	5	490,00	апрель	май

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Гагарина,108/1 кв.48	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	2,5	245,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Гагарина,111а кв.57	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	2,5	245,00	июль	август
г.Витебск,	ул.Гагарина,112 кв.37,80	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	5	490,00	июль	август
г.Витебск,	ул.Гагарина,21/1 кв.81	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	2,5	245,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Гагарина,268 корп.2	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	2,2	215,60	май	июнь
г.Витебск,	ул.Гагарина,27 корп.1 кв.49	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	2,5	245,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Гагарина,31 кв.14,34,71,72	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	20	1 960,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Гагарина,33 кв.37,40	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей, козырьков над входами в подъезды)	м ²	4,4	431,20	апрель	май
г.Витебск,	ул.Гагарина,35/2 подъезд 3	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	6,6	646,80	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Гагарина,7/1 кв.61,86,151	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	2,5	245,00	июль	август
г.Витебск,	ул.Гагарина,97 корп.1 кв.37	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	2,5	245,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Зеньковой,12	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	7	686,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Зеньковой,8	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	5	490,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Ильинского,31 кв.43, подъезд 4	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей, козырьков над входами в подъезды)	м ²	12	1 176,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Ильинского,37 корп. 1	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	20	1 960,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,108 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	12	1 176,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,13 подъезд 2,1	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	12	1 176,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,47 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	8	784,00	май	май
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,48 кв.19	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	7	686,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,49А кв.33,34,35	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	16	1 568,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,66А подъезд 2	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	10	980,00	август	август
г.Витебск,	ул.Керамзитовая,38 кв.6	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	2,5	245,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Коммунистическая,23 подъезд 1,2	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	12	1 176,00	май	май
г.Витебск,	ул.Кондратьева,8 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	4	392,00	май	май

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Краснофлотская 6 кв.77,15	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	4	392,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Лазо,10 подъезд 1-8	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	45	4 410,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Лазо,106а/2 кв.26	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	3,2	313,60	июль	июль
г.Витебск,	ул.Лазо,14 подъезд 1-4	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	19	1 862,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Лазо,9 кв.14,44,15	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	21	2 058,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Лазо,90	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	32	3 136,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Лазо,90/1	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	12	1 176,00	август	август
г.Витебск,	ул.Лазо,90/2	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	12	1 176,00	август	август
г.Витебск,	ул.Лазо,92	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	32	3 136,00	август	август
г.Витебск,	ул.Ленина,1а подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	6	588,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Ленина,64	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	5	490,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Ленинградская,140А подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	2,2	215,60	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Ленинградская,86 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	2,2	215,60	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Леонова,3 подъезд 2	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	8	784,00	май	май
г.Витебск,	ул.Леонова,7	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	8	784,00	май	май
г.Витебск,	ул.Максима Горького,65-1	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	2,2	215,60	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Максима Горького,67 подъезд 3	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	8	784,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Максима Горького,94 кв.68	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	8	784,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Медицинская,1 кв.59	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	24	2 352,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Мира,7 подъезд 1-3	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	24	2 352,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Молодежная,4	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	7,5	901,73	май	июнь
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки, 15/1 подъезд 1-5	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	30	2 940,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,15/5 кв.64	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	16	1 568,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,15/6 кв.72	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	8	784,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,17/1	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	8	784,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,17/3	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	8	784,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,19/3 кв.73,89	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	18	1 764,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,19/4 подъезд 1-3	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	18	1 764,00	август	август

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Чкалова,11/12 подъезд 5	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	2,2	215,60	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Чкалова,13 кв.31,69	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	16	1 568,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Чкалова,15 кв.69	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	2,2	215,60	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Чкалова,18/1 подъезд 4	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	3	294,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Чкалова,25/2 подъезд 2	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	16	1 568,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,27 корп.1 кв.34, подъезд 1,2	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей, козырьков над входами в подъезды)	м ²	17	1 666,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Чкалова,27 корп.3 кв.39	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	9	882,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Чкалова,29/2 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	16	1 568,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,38 подъезд 7	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	5	490,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,39 корп.3 кв.88	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	8	784,00	август	сентябрь
г.Витебск,	ул.Чкалова,41/2 кв.77	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	16	1 568,00	август	сентябрь
г.Витебск,	ул.Чкалова,43/3 кв.38,69	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	32	3 136,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Чкалова,48 подъезд 2	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	16	1 568,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,49/3 подъезд 3	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	16	1 568,00	июль	август
г.Витебск,	ул.Чкалова,50 корп.4 кв.57,58,156,197,157	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	30	2 940,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Чкалова,51 корп.2 подъезд 3	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	16	1 568,00	август	сентябрь
г.Витебск,	ул.Чкалова,51 подъезд 3	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	16	1 568,00	июль	август
г.Витебск,	ул.Чкалова,52/1 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	16	1 568,00	июль	август
г.Витебск,	ул.Чкалова,52/3 кв.37	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	40	3 920,00	август	сентябрь
г.Витебск,	ул.Чкалова,7 кв.108,141,144,177,180,321,431	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над балконами и лоджиями квартир верхних этажей)	м ²	56	5 488,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Школьная,15	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	15	1 803,45	май	июнь
г.Витебск,	ул.Школьная,17	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	7,5	901,73	май	июнь
г.Витебск,	ул.Шрадера,10 подъезд 2,3	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	12	1 176,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Шрадера,8 подъезд 2,3,4	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	18	1 764,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Шумилинская,12 подъезд 2,3	Ремонт конструктивных элементов (козырьков над входами в подъезды)	м ²	4,4	431,20	апрель	апрель
	РЕМОНТ ВХОДОВ В ЗДАНИЕ						

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	пер.Авиационный,2 подъезды 1,2,3	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	3	1 350,00	июнь	июнь
г.Витебск,	пер.Строительный,15	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	апрель	апрель
г.Витебск,	пер.Энергетиков,1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	август	август
г.Витебск,	проезд Клинический,5 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,11/4	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	4	1 800,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Московский,16	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,19 корп.1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	12	5 400,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	просп.Московский,22	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	5	2 250,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,35	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	4	1 800,00	август	август
г.Витебск,	просп.Московский,44	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	4	1 800,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,47/1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	4	1 800,00	август	август
г.Витебск,	просп.Московский,48	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	5	2 250,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,54	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	3	1 350,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,64 подъезд 7	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	август	август
г.Витебск,	просп.Московский,66 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание, подвал)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,84 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Победы,21 корп.1,2,3,4,5	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	5	2 250,00	август	сентябрь
г.Витебск,	просп.Победы,27	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июль	август
г.Витебск,	просп.Победы,29	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	3	1 350,00	август	сентябрь
г.Витебск,	просп.Победы,29 корп.3,4,5	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	8	3 600,00	август	сентябрь
г.Витебск,	просп.Победы,45	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июль	август
г.Витебск,	просп.Победы,45 корп.1 подъезд 3	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	август	сентябрь
г.Витебск,	просп.Победы,55	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	август	сентябрь
г.Витебск,	просп.Победы,55 корп.1 подъезд 2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	август	сентябрь
г.Витебск,	просп.Строителей,12 корп.1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	5	2 250,00	август	сентябрь
г.Витебск,	просп.Строителей,20/2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	4	1 800,00	август	август
г.Витебск,	просп.Строителей,8	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	7	3 150,00	август	август
г.Витебск,	просп.Фрунзе,108	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,16/1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,40 подъезд 2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,47а подъезд 5	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,80/8 подъезд 6	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	просп.Фрунзе,92 подъезд 1,2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Черняховского,13	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Черняховского,15	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	3	1 350,00	август	август
г.Витебск,	просп.Черняховского,17	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	август	август
г.Витебск,	просп.Черняховского,20 корп.6	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Черняховского,20/4	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	7	3 150,00	август	август
г.Витебск,	просп.Черняховского,22	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июль	июль
г.Витебск,	просп.Черняховского,22/5	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	5	2 250,00	август	август
г.Витебск,	просп.Черняховского,44 подъезд 2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июль
г.Витебск,	просп.Черняховского,6/2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	август	август
г.Витебск,	просп.Черняховского,9	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	август	август
г.Витебск,	ул.1-я Бядули,1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	ноябрь	ноябрь
г.Витебск,	ул.1-я Доватора,14 подъезд 2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.1-я Пролетарская,19/1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.1-я Пролетарская,5 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.2-я Тираспольская,5	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	май	май
г.Витебск,	ул.6-я Клиническая,44 подъезды 1,2,3,4,5	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	5	2 250,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Берестя,34 подъезд 1,2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Берестя,40 подъезд 1,2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Берестя,42 подъезд 1,2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Берестя,7	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание, подвал)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Берестя,7	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание, подвал)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Богатырева,38/2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	4	1 800,00	август	август
г.Витебск,	ул.Богатырева,38/4	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	4	1 800,00	август	август
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,14 корп.2 подъезд 5	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,15 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	февраль	март
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,18 корп.2 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,19	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	3	1 350,00	апрель	май
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,22 корп.2 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,5 подъезд 3	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	3	1 350,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Володарского,113/1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Володарского,127	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	6	2 700,00	сентябрь	октябрь

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Вострцова,13	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	май	май
г.Витебск,	ул.Вострцова,5/1 подъезд 3	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Вострцова,9/1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	4	1 800,00	октябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,171а подъезд 3	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	7	3 150,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Гагарина,192	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Гагарина,194	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,196	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,21 подъезд 1,2,3	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	3	1 350,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Гагарина,220 подъезд 1,2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Гагарина,26 подъезд 1,3	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Гагарина,33 подъезд 1,2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Гагарина,35 подъезд 1,2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул.Грибоедова,20	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Добролюбова,6	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание, подвал пд 4)	шт	1	450,00	август	август
г.Витебск,	ул.Заречная,3	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Ильинского,25	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	август	август
г.Витебск,	ул.Ильинского,29	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	август	август
г.Витебск,	ул.Калинина,18	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,108 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,15	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,46 подъезд 2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	август	август
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,47 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,68 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	август	август
г.Витебск,	ул.Кирова,10 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Кирова,8	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Коммунистическая,19	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Комсомольская,25	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	4	1 800,00	май	май
г.Витебск,	ул.Комсомольская,26	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	4	1 800,00	май	май
г.Витебск,	ул.Кондратьева,8	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	август	август
г.Витебск,	ул.Короткевича,14	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	4	1 800,00	август	август
г.Витебск,	ул.Короткевича,4 подъезды 1-4	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	4	1 800,00	август	август
г.Витебск,	ул.Космонавтов,5 подъезды 2,7	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июнь	июнь

	Адрес дома	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Лазо,10 подъезды 1-8	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	8	3 600,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Лазо,10/1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Лазо,10/3	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Лазо,106а	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание, подвал)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Лазо,12 подъезд 3,4,5	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	3	1 350,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Лазо,12/1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Лазо,14 подъезды 1-4	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	4	1 800,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Лазо,9 подъезды 1,2,3	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	3	1 350,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Ленина 3	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Ленина,1А подъезд 2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Ленина,53	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Ленина,55 подъезд 1,2,3	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	3	1 350,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Ленина,57	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Ленинградская,140б подъезд 1,2,3,4	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	4	1 800,00	май	май
г.Витебск,	ул.Ленинградская,86 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Леонова,3	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	май	май
г.Витебск,	ул.Леонова,6	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	3	1 350,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Локомотивная,3 (6,7,8)	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	3	1 350,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Локомотивная,5 (7,8)	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Локомотивная,5/2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	9	4 050,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Локомотивная,7/1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Максима Горького,30	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Максима Горького,41 подъезд 2,3	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Максима Горького,59Б	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	октябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Марка Шагала,7А подъезд 2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Новоселов,27	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,15/1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	4	1 800,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,15/6	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	4	1 800,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,19/1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	4	1 800,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,19/2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	4	1 800,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,19/3	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	4	1 800,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,19/4	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	4	1 800,00	август	август

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,21/3	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	4	1 800,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,3/2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	4	1 800,00	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,9/3 подъезд 7	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	август	август
г.Витебск,	ул.Правды,26 корп.2 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Правды,45	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	3	1 350,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Правды,47	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	5	2 250,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Правды,49	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	5	2 250,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Правды,53А	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	5	2 250,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Правды,55А	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	4	1 800,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Революционная,436 (1,2)	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Репина,10	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Репина,2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	ноябрь	ноябрь
г.Витебск,	ул.Репина,6 подъезд 6	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Смоленска,4 корп.4 подъезд 6,7,8	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	3	1 350,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Смоленская,12 подъезд 1,2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Смоленская,13 подъезд 2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Смоленская,13/1 подъезд 1,2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Смоленская,13/4 подъезд 1,2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Смоленская,14 подъезд 1,2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Смоленская,16 подъезд 1,2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Советская,2 подъезд 2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	май	май
г.Витебск,	ул.Суворова,41 подъезд 2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Терешковой,14 подъезд 3	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Терешковой,26/3 подъезд 4	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Терешковой,26/6 подъезд 1,2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Терешковой,26/7 подъезд 1,2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Титова,119 подъезд 3	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Титова,12	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Титова,14	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Титова,20 корп.1а подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Титова,20-1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июль	июль
г.Витебск,	ул.Чапаева,34/2 подъезд 4,5	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул. Чапаева, 34/3	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание, подвал)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул. Чкалова, 11/9	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	4	1 800,00	июль	июль
г.Витебск,	ул. Чкалова, 17	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июль	июль
г.Витебск,	ул. Чкалова, 2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	13	5 850,00	май	июнь
г.Витебск,	ул. Чкалова, 23 корп. 2 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул. Чкалова, 25/5 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	август	сентябрь
г.Витебск,	ул. Чкалова, 28 корп. 1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	май	июнь
г.Витебск,	ул. Чкалова, 30 корп., 4	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	8	3 600,00	июль	август
г.Витебск,	ул. Чкалова, 32 корп. 2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	3	1 350,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул. Чкалова, 32 корп. 4	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	3	1 350,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул. Чкалова, 32 корп. 6	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	6	2 700,00	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул. Чкалова, 39 корп. 3	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул. Чкалова, 39 подъезд 2, 3	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июнь	июль
г.Витебск,	ул. Чкалова, 49 корп. 2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июль	август
г.Витебск,	ул. Чкалова, 52 корп. 1 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июль	август
г.Витебск,	ул. Чкалова, 52 корп. 2 подъезд 3	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июль	август
г.Витебск,	ул. Чкалова, 9/4	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июль	июль
г.Витебск,	ул. Школьная, 10 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	761,18	август	сентябрь
г.Витебск,	ул. Школьная, 12 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	761,18	август	сентябрь
г.Витебск,	ул. Школьная, 17 подъезд 1, 2	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	1 522,36	август	сентябрь
г.Витебск,	ул. Шрадера, 10 подъезд 3	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул. Шрадера, 14 подъезд 1, 5	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	2	900,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул. Шрадера, 6 подъезд 1, 2, 3	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	3	1 350,00	июнь	июнь
г.Витебск,	ул. Шрадера, 8 подъезд 5	Ремонт конструктивных элементов (входов в здание)	шт	1	450,00	июнь	июнь
	РАБОТЫ В ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПОДЪЕЗДАХ, ОБЩЕЖИТИЯХ						
г.Витебск,	пер. Авиационный, 2 подъезд 5, 3	Ремонт технических помещений (машинное помещение)	м ²	536	26 800,00	апрель	апрель
г.Витебск,	просп. Московский, 47 подъезд 5	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	30	1 500,00	февраль	февраль
г.Витебск,	просп. Московский, 64 бл. 2	Ремонт технических помещений (теплопункт)	м ²	70	5 400,00	апрель	апрель
г.Витебск,	просп. Московский, 64 бл. 2 подъезд 5, 6, 7, 8	Ремонт технических помещений (машинное помещение)	м ²	1072	53 600,00	апрель	апрель
г.Витебск,	просп. Московский, 64 бл. 3	Ремонт технических помещений (теплопункт)	м ²	70	5 400,00	апрель	апрель

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	просп.Московский,64 бл.3 подъезд 9,10,11,12	Ремонт технических помещений (машинное помещение)	м ²	1072	53 600,00	апрель	апрель
г.Витебск,	просп.Московский,64А	Ремонт технических помещений (теплопункт)	м ²	70	5 400,00	апрель	апрель
г.Витебск,	просп.Московский,66 подъезд 2,3,4	Ремонт технических помещений (машинное помещение)	м ²	889	44 450,00	апрель	апрель
г.Витебск,	просп.Победы,19 подъезд 2	Ремонт технических помещений (мусорокамеры)	м ²	3	250,00	март	апрель
г.Витебск,	просп.Фрунзе,26 корп.3	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	32	2 300,00	март	март
г.Витебск,	просп.Фрунзе,45	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	50	2 500,00	январь	февраль
г.Витебск,	просп.Фрунзе,74	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	50	2 500,00	февраль	февраль
г.Витебск,	просп.Фрунзе,80 корп.3	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	50	2 500,00	февраль	февраль
г.Витебск,	просп.Черняховского,27А	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	20	1 000,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.1-я Бядули,5 подъезд 4	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	20	1 000,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.2-я Садовая,10	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	32	2 300,00	март	март
г.Витебск,	ул.39-й Армии,22 подъезд 1	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	60	3 000,00	май	май
г.Витебск,	ул.4-я Прядильная,3	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	36	1 800,00	май	май
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,32 корп.2	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	50	3 000,00	февраль	февраль
г.Витебск,	ул.Володарского,113/1 подъезды 1,2	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	120	6 000,00	август	сентябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,21 подъезды 1,2,3	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	120	6 000,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Гагарина,27	Ремонт технических помещений (теплопункт)	м ²	68	3 400,00	август	сентябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,29	Ремонт технических помещений (теплопункт)	м ²	60	3 000,00	август	сентябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,6	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	12	600,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Герцена,27 подъезд 8	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	40	2 000,00	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,70 подъезд 1	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	55	2 750,00	декабрь	декабрь
г.Витебск,	ул.Комсомольская,25	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	55	2 750,00	май	июнь
г.Витебск,	ул.Ленинградская,219	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	12	1 800,00	январь	январь

	Адрес дома	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Максима Горького,148	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	80	4 000,00	декабрь	декабрь
г.Витебск,	ул.Максима Горького,159А подъезд 1	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	55	2 750,00	декабрь	декабрь
г.Витебск,	ул.Максима Горького,59А	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	50	2 500,00	декабрь	декабрь
г.Витебск,	ул.Молодежная,10	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	10	365,33	май	май
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,19/4 подъезд 1,2,3	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	50	2 500,00	февраль	февраль
г.Витебск,	ул.Пороховая,15	Ремонт технических помещений (теплопункт)	м ²	12,5	12 000,00	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Садовая,7 подъезд 1,2,3	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	20	730,66	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Терешковой,18 корп.2	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	16	18 537,00	февраль	февраль
г.Витебск,	ул.Терешковой,26 корп.6 подъезд 1	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	24	2 200,00	февраль	февраль
г.Витебск,	ул.Чкалова,7/2	Ремонт подъездов вследствие неисправности конструктивных элементов	м ²	46	3 200,00	март	март
г.Витебск,	ул.Широкая,24 подъезд 2	Ремонт тамбура	м ²	20	1 000,00	октябрь	октябрь
	РАБОТЫ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ						
г.Витебск,	просп.Московский,16 (выход на кровлю)	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	0,8	595,81	март	март
г.Витебск,	просп.Московский,19/2	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	10,8	8 043,45	апрель	май
г.Витебск,	просп.Московский,22	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	3,2	2 383,24	март	март
г.Витебск,	просп.Московский,24	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	3,2	2 383,24	март	март
г.Витебск,	просп.Московский,26 корп.1 (выход на кровлю)	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	0,8	595,81	март	март
г.Витебск,	просп.Московский,29	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	25,4	18 917,01	май	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,44	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	3,2	2 383,24	март	март
г.Витебск,	просп.Московский,54	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	3,2	2 383,24	март	март
г.Витебск,	просп.Московский,56 (выход на кровлю)	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	1,8	1 340,58	март	март
г.Витебск,	просп.Московский,62 корп.1 (мусорокамера)	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	4,8	3 574,87	март	март
г.Витебск,	просп.Московский,64 подъезды 10,11,12 (выход на кровлю)	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	5,4	4 021,73	март	март
г.Витебск,	просп.Московский,66/1 подъезд 1 (подвал)	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	1,8	1 340,58	март	март
г.Витебск,	просп.Московский,8 подъезды 1-7 (выход на кровлю)	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	5,6	4 170,68	март	март
г.Витебск,	просп.Московский,9 корп.2	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	10	7 447,64	апрель	апрель
г.Витебск,	просп.Победы,27	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	11,09	8 259,43	май	июнь

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	просп.Победы,55/2	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	2,7	2 010,86	август	сентябрь
г.Витебск,	просп.Строителей,12 корп.1	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	10,3	7 671,07	май	июнь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,54 (подвал)	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	4	2 979,06	апрель	апрель
г.Витебск,	просп.Фрунзе,69	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	5	3 723,82	апрель	апрель
г.Витебск,	просп.Фрунзе,69 (л/кл.)	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	8	5 958,11	апрель	апрель
г.Витебск,	просп.Черняховского,6 корп.5	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	10	7 447,64	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.1-я Бядули,1 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	0,8	591,23	январь	январь
г.Витебск,	ул.1-я Бядули,5	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	0,8	591,23	январь	январь
г.Витебск,	ул.1-я Бядули,7	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	2,1	1 551,98	январь	январь
г.Витебск,	ул.2-я Заречная,6	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	10	7 447,64	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.39-й Армии,22	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	2,7	1 995,40	март	март
г.Витебск,	ул.6-я Клиническая,44 (л/кл.)	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	1	744,76	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Вострещова,7/2	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	3,2	2 364,91	март	март
г.Витебск,	ул.Гагарина,101 (теплопункт)	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	1,6	1 191,62	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,111А (теплопункт)	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	1,6	1 191,62	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,112 подъезды 4,5 (мусорокамера)	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	3,60	2 681,15	сентябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,21А подъезд 3	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	1,2	893,72	март	апрель
г.Витебск,	ул.Гагарина,29	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	0,8	595,81	март	апрель
г.Витебск,	ул.Гагарина,35 корп.1 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	0,9	670,29	март	апрель
г.Витебск,	ул.Герцена,13 подъезд 3, подвал	Ремонт конструктивных элементов (окна, двери)	м ²	2,1	1 551,98	февраль	февраль
г.Витебск,	ул.Грибоедова,20	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	1	744,76	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,70 (теплопункт)	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	1,8	1 330,26	март	март
г.Витебск,	ул.Комунистическая,19	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	1	744,76	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Ленинградская,140	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	15	11 171,46	февраль	февраль
г.Витебск,	ул.Ленинградская,140а	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	13	9 681,93	февраль	февраль
г.Витебск,	ул.Ленинградская,140б	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	8	5 958,11	февраль	февраль
г.Витебск,	ул.Леонова,6	Ремонт конструктивных элементов (оно, двери)	м ²	31	23 087,68	июль	июль
г.Витебск,	ул.Локомотивная,3	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	21	15 640,04	март	март
г.Витебск,	ул.Локомотивная,5	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	24	17 874,34	март	март
г.Витебск,	ул.Локомотивная,5 корп.1	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	12	8 937,17	март	март
г.Витебск,	ул.Локомотивная,5 корп.2	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	16	11 916,22	март	март
г.Витебск,	ул.Локомотивная,7 корп.1	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	18	13 405,75	март	март

Адрес дома	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
г.Витебск, ул.Локомотивная,7 корп.2	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	18	13 405,75	март	март
г.Витебск, ул.Локомотивная,7 корп.3	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	14	10 426,70	март	март
г.Витебск, ул.Локомотивная,7 корп.4	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	14	10 426,70	март	март
г.Витебск, ул.Максима Горького,142А	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	2,7	1 995,40	февраль	февраль
г.Витебск, ул.Максима Горького,150 подъезд 5	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	2,7	1 995,40	февраль	февраль
г.Витебск, ул.Максима Горького,25 (теплопункт)	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	2,1	1 551,98	февраль	февраль
г.Витебск, ул.Мира,42 (л/кл.)	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	1	744,76	апрель	апрель
г.Витебск, ул.Молодежная,10	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	3	2 217,11	август	август
г.Витебск, ул.Новый Быт, 4	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	10	7 447,64	октябрь	октябрь
г.Витебск, ул.Правды,37 корп.2	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	14,4	10 724,60	март	март
г.Витебск, ул.Правды,39 корп.2 (теплопункт)	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	1,8	1 340,58	март	март
г.Витебск, ул.Правды,41 корп.2	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	14,4	10 724,60	март	март
г.Витебск, ул.Правды,41 корп.2 (выход на кровлю)	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	1,6	1 191,62	март	март
г.Витебск, ул.Правды,41 корп.3	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	14,4	10 724,60	март	март
г.Витебск, ул.Правды,41 корп.3 (выход на кровлю)	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	1,6	1 191,62	март	март
г.Витебск, ул.Правды,41 корп.5 (выход на кровлю)	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	0,8	595,81	март	март
г.Витебск, ул.Правды,47	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	3,2	2 383,24	март	март
г.Витебск, ул.Правды,47 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	1,8	1 340,58	март	март
г.Витебск, ул.Правды,49	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	3,2	2 383,24	март	март
г.Витебск, ул.Правды,51 (теплопункт)	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	1,8	1 340,58	март	март
г.Витебск, ул.Правды,61 корп.1 подвальное помещение	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	1,5	1 117,15	март	март
г.Витебск, ул.Репина 6, подъезд 4	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	2,7	1 995,40	март	март
г.Витебск, ул.Репина,8/2	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	2,1	1 551,98	март	март
г.Витебск, ул.Смоленская,3 корп.3, подвальное помещение (6,7)	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	1,5	1 117,15	март	март
г.Витебск, ул.Смоленская,4 корп.6 (теплопункт)	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	2,1	1 564,00	март	март
г.Витебск, ул.Смоленская,6 корп. 3	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	9,6	7 149,73	март	март
г.Витебск, ул.Смоленская,6 корп.1 подъезды 1,2,3,4	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	3,2	2 383,24	март	март
г.Витебск, ул.Смоленская,6 корп.2	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	24	17 874,34	март	март
г.Витебск, ул.Советская,5	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	2	1 489,53	апрель	апрель
г.Витебск, ул.Советская,5	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	4	2 979,06	апрель	апрель
г.Витебск, ул.Суворова,22	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	10	7 447,64	апрель	апрель
г.Витебск, ул.Суворова,25/15, (теплопункт)	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	2	1 489,53	апрель	апрель

Адрес дома	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
г.Витебск, ул.Терешковой,10	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	14,4	10 724,60	март	март
г.Витебск, ул.Терешковой,4 подъезды	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	13,7	10 203,27	март	март
г.Витебск, ул.Терешковой,6	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	12,8	9 532,98	март	март
г.Витебск, ул.Терешковой,8	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	12,8	9 532,98	март	март
г.Витебск, ул.Титова,12	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	28	20 853,39	октябрь	октябрь
г.Витебск, ул.Титова,14	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	24	17 874,34	октябрь	октябрь
г.Витебск, ул.Титова,16	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	24	17 874,34	октябрь	октябрь
г.Витебск, ул.Титова,20	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	18	13 405,75	октябрь	октябрь
г.Витебск, ул.Титова,20 корп.1	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	20	14 895,28	октябрь	октябрь
г.Витебск, ул.Титова,20 корп.1а	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	22	16 384,81	март	март
г.Витебск, ул.Чехова,13	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	2	1 489,53	апрель	апрель
г.Витебск, ул.Чкалова,11 корп.1	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	10	7 447,64	март	март
г.Витебск, ул.Чкалова,11 корп.11	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	12	8 937,17	март	март
г.Витебск, ул.Чкалова,11 корп.12	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	12	8 937,17	март	март
г.Витебск, ул.Чкалова,11 корп.13	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	5	3 723,82	март	март
г.Витебск, ул.Чкалова,13	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	5	3 723,82	март	март
г.Витебск, ул.Чкалова,15	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	8	5 958,11	март	март
г.Витебск, ул.Чкалова,39	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	2,7	2 010,86	август	сентябрь
г.Витебск, ул.Чкалова,47/1	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	2,7	2 010,86	июль	август
г.Витебск, ул.Чкалова,51	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	2,7	2 010,86	июль	август
г.Витебск, ул.Чкалова,7	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	20	14 895,28	март	март
г.Витебск, ул.Чкалова,9 корп.6	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	3	2 234,29	март	март
г.Витебск, ул.Школьная,11	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	2	1 489,53	август	август
г.Витебск, ул.Шрадера,14 подъезд 5 (мусорокамера)	Ремонт конструктивных элементов (двери)	м ²	2,4	1 787,43	март	март
г.Витебск, ул.Шумилинская,20	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	24	17 874,34	октябрь	октябрь
г.Витебск, ул.Янки Купалы,5 подъезд 1	Ремонт конструктивных элементов (окна)	м ²	1	744,76	апрель	апрель
	РЕМОНТ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ					
г.Витебск, просп.Московский,16	Ремонт водоподогревателя	шт.	1	24 389,03	июнь	июнь
г.Витебск, ул.Актёров Ерёменко, 20	Ремонт водоподогревателя	шт.	1	24 389,03	март	август
г.Витебск, ул.Гагарина,112	Ремонт водоподогревателя	шт.	1	24 389,03	май	май
г.Витебск, ул.Замковая,21	Ремонт водоподогревателя	шт.	1	24 389,03	июнь	сентябрь
г.Витебск, ул.Марка Шагала,4	Ремонт водоподогревателя	шт.	1	24 389,03	июнь	сентябрь
г.Витебск, ул.Мира,24/1	Ремонт водоподогревателя	шт.	1	24 389,03	июль	июль
г.Витебск, ул.Правды,37-4	Ремонт водоподогревателя	шт.	1	24 389,03	июль	июль
г.Витебск, ул.Правды,41-4	Ремонт водоподогревателя	шт.	1	24 389,03	июль	июль
г.Витебск, ул.Правды,41-6	Ремонт водоподогревателя	шт.	1	24 389,03	июль	июль

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Сметанина,9	Ремонт водоподогревателя	шт.	1	24 389,03	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Смоленская,4-1	Ремонт водоподогревателя	шт.	1	24 389,03	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Суворова,7/8	Ремонт водоподогревателя	шт.	1	24 389,03	июнь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Чапаса,3а	Ремонт водоподогревателя	шт.	1	24 389,03	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Шрадера,8	Ремонт водоподогревателя	шт.	1	24 389,03	август	август
	ЗАМЕНА НАСОСОВ						
г.Витебск,	просп.Московский,8	Замена насосов	шт.	1	3 257,86	январь	январь
г.Витебск,	просп.Победы,17	Замена насосов	шт.	1	3 257,86	август	август
г.Витебск,	просп.Победы,17а	Замена насосов	шт.	1	3 257,86	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Победы,47	Замена насосов	шт.	1	3 257,86	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Победы,53	Замена насосов	шт.	1	3 257,86	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Победы,6-1	Замена насосов	шт.	1	3 257,86	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Строителей,24-5	Замена насосов	шт.	1	3 257,86	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Строителей,24-5А	Замена насосов	шт.	1	3 257,86	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Строителей,3 корп.3	Замена насосов	шт.	1	3 257,86	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Строителей,7 корп.1	Замена насосов	шт.	2	6 515,72	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Черняховского,34	Замена насосов	шт.	1	3 257,86	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.5-я Кооперативная,6	Замена насосов	шт.	1	3 257,86	январь	январь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,11	Замена насосов	шт.	1	3 257,86	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,14-1	Замена насосов	шт.	1	3 257,86	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,21-1	Замена насосов	шт.	1	3 257,86	февраль	февраль
г.Витебск,	ул.Гагарина,7 корп.1	Замена насосов	шт.	1	3 257,86	январь	январь
г.Витебск,	ул.Гагарина,97 корп.1	Замена насосов	шт.	1	3 257,86	январь	январь
г.Витебск,	ул.Коротевича,20	Замена насосов	шт.	1	3 257,86	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,11-1	Замена насосов	шт.	1	3 257,86	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,11-2	Замена насосов	шт.	1	3 257,86	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,19-3	Замена насосов	шт.	1	3 257,86	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Чкалова,36-3	Замена насосов	шт.	1	3 257,86	сентябрь	сентябрь
	ЗАМЕНА ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ						
г.Витебск,	пр.Клинический,5	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	1	905,01	декабрь	декабрь
г.Витебск,	просп.Генерала Лютникова,16/2	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	3	1 523,19	май	май
г.Витебск,	просп.Московский,11-3	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	4	3 620,04	апрель	апрель
г.Витебск,	просп.Московский,11-4	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	4	3 620,04	апрель	апрель
г.Витебск,	просп.Московский,11-5	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	январь	январь
г.Витебск,	просп.Московский,35	Замена запорной арматуры диаметром 100мм	шт.	1	905,01	февраль	февраль
г.Витебск,	просп.Московский,39-1	Замена запорной арматуры диаметром 100мм	шт.	1	905,01	февраль	февраль
г.Витебск,	просп.Московский,43-1	Замена запорной арматуры диаметром от 80 до 100мм	шт.	3	2 715,03	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,45-1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	февраль	февраль
г.Витебск,	просп.Московский,74-1	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	1	905,01	август	август
г.Витебск,	просп.Московский,74-2	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	3	2 715,03	май	май
г.Витебск,	просп.Московский,74-3	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	4	3 620,04	май	май
г.Витебск,	просп.Московский,74-4	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	4	3 620,04	май	май
г.Витебск,	просп.Московский,9-1	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	4	3 620,04	январь	январь
г.Витебск,	просп.Московский,9-2	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	январь	январь
г.Витебск,	просп.Победы,2	Замена запорной арматуры диаметром 100мм	шт.	2	1 810,02	декабрь	декабрь

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	просп.Победы,21-4	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 80мм	шт.	1	507,73	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Победы,29	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 80мм	шт.	1	507,73	август	август
г.Витебск,	просп.Победы,31-2	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 80мм	шт.	2	1 015,46	август	август
г.Витебск,	просп.Победы,37-1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	май	сентябрь
г.Витебск,	просп.Победы,41	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	май	сентябрь
г.Витебск,	просп.Победы,43	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	май	сентябрь
г.Витебск,	просп.Победы,45	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	май	сентябрь
г.Витебск,	просп.Победы,45-1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	май	сентябрь
г.Витебск,	просп.Победы,49	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	май	сентябрь
г.Витебск,	просп.Победы,53	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	май	сентябрь
г.Витебск,	просп.Победы,55	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	май	сентябрь
г.Витебск,	просп.Победы,55-1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	май	сентябрь
г.Витебск,	просп.Победы,55-2	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	май	сентябрь
г.Витебск,	просп.Победы,55-3	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	май	сентябрь
г.Витебск,	просп.Победы,59-2	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	4	1 583,32	май	май
г.Витебск,	просп.Победы,6-1	Замена запорной арматуры диаметром 100мм	шт.	2	1 810,02	декабрь	декабрь
г.Витебск,	просп.Победы,6-2	Замена запорной арматуры диаметром 100мм	шт.	1	905,01	декабрь	декабрь
г.Витебск,	просп.Строителей,20-1	Замена запорной арматуры диаметром 100мм	шт.	2	1 810,02	декабрь	декабрь
г.Витебск,	просп.Строителей,4	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	17	15 385,17	май	май
г.Витебск,	просп.Строителей,7-2	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	май	сентябрь
г.Витебск,	просп.Строителей,8	Замена запорной арматуры диаметром от 80 до 100мм	шт.	4	3 620,04	май	май
г.Витебск,	просп.Фрунзе,106 бл.2	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	8	3 166,64	май	сентябрь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,108	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	2	791,66	май	сентябрь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,110	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	2	791,66	май	сентябрь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,110/2	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	1	395,83	май	сентябрь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,114/2	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	2	791,66	май	сентябрь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,116 бл.А	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	2	791,66	май	сентябрь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,116 бл.Б	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	1	395,83	май	сентябрь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,116 бл.Г	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	1	507,73	май	сентябрь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,45	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	май	май
г.Витебск,	просп.Фрунзе,45А	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	1	507,73	май	май
г.Витебск,	просп.Фрунзе,49	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	1	507,73	август	август

	Адрес дома	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	просп.Фрунзе,50	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	май	май
г.Витебск,	просп.Фрунзе,53	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	май	май
г.Витебск,	просп.Фрунзе,58	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	1	507,73	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,60	Замена запорной арматуры диаметром 80	шт.	1	507,73	май	май
г.Витебск,	просп.Фрунзе,61	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	2	1 810,02	декабрь	декабрь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,63/1	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	1	905,01	декабрь	декабрь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,65	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	2	1 810,02	декабрь	декабрь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,65/1	Замена запорной арматуры диаметром 100 мм	шт.	3	2 715,03	декабрь	декабрь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,65/2	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	1	905,01	декабрь	декабрь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,69	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	2	1 810,02	декабрь	декабрь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,76	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	1	395,83	май	май
г.Витебск,	просп.Черняховского,1	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	3	2 715,03	май	май
г.Витебск,	просп.Черняховского,13	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	март	март
г.Витебск,	просп.Черняховского,15	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	май	май
г.Витебск,	просп.Черняховского,16	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	4	3 620,04	март	март
г.Витебск,	просп.Черняховского,17А	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	3	2 715,03	февраль	февраль
г.Витебск,	просп.Черняховского,18	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	4	3 620,04	март	март
г.Витебск,	просп.Черняховского,20-4	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	май	сентябрь
г.Витебск,	просп.Черняховского,20-5	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	3	2 715,03	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Черняховского,22-3	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	январь	январь
г.Витебск,	просп.Черняховского,22-4	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	январь	январь
г.Витебск,	просп.Черняховского,22-5	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	7	6 335,07	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Черняховского,22-6	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	август	август
г.Витебск,	просп.Черняховского,22-7	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Черняховского,24-2	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Черняховского,26-2	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	4	3 620,04	февраль	февраль
г.Витебск,	просп.Черняховского,26-4	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	февраль	февраль
г.Витебск,	просп.Черняховского,26-5	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	просп.Черняховского,6-1	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	1	905,01	май	май
г.Витебск,	просп.Черняховского,6-2	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	май	май
г.Витебск,	просп.Черняховского,6-4	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	5	4 525,05	май	май
г.Витебск,	просп.Черняховского,6-5	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	5	4 525,05	май	май

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	просп.Черняховского,7	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	1	905,01	март	март
г.Витебск,	ул.1-я Керамзитовая,32	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	2	791,66	май	май
г.Витебск,	ул.1-я Керамзитовая,32А	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	1	395,83	май	май
г.Витебск,	ул.1-я Полярная,1Б	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	2	791,66	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.26-го Июня,4	Замена запорной арматуры диаметром 100мм	шт.	2	1 810,02	август	август
г.Витебск,	ул.6-я Клиническая,44	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	2	1 810,02	декабрь	декабрь
г.Витебск,	ул.8-я Свердлова, 6	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	2	1 810,02	декабрь	декабрь
г.Витебск,	ул.Белобородова, 5	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	8	7 240,08	январь	январь
г.Витебск,	ул.Берестеня,40	Замена запорной арматуры диаметром 100 мм	шт.	2	1 810,02	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Берестеня,42	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	1	507,73	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Богатырёва,15	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	1	507,73	декабрь	декабрь
г.Витебск,	ул.Богатырёва,38-4	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	1	507,73	декабрь	декабрь
г.Витебск,	ул.Богатырёва,9	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	1	507,73	декабрь	декабрь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,1-1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,1-2	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,1-3	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,5	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Воинов-Интернационалистов,7	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина, 97 корп.1	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	5	4 525,05	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Гагарина,102А	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 810,02	август	август
г.Витебск,	ул.Гагарина,108	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 810,02	май	май
г.Витебск,	ул.Гагарина,108 корп.1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	1	905,01	август	август
г.Витебск,	ул.Гагарина,110	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	2	791,66	май	май
г.Витебск,	ул.Гагарина,111А	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	5	4 525,05	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Гагарина,112	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	1	905,01	август	август
г.Витебск,	ул.Гагарина,113	Замена запорной арматуры диаметром от 80 до 100мм	шт.	4	3 620,04	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Гагарина,113А	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	2	791,66	август	август
г.Витебск,	ул.Гагарина,158	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 810,02	август	август
г.Витебск,	ул.Гагарина,160	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	1	905,01	август	август
г.Витебск,	ул.Гагарина,264	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	1	905,01	май	май
г.Витебск,	ул.Гагарина,27 корп.1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 810,02	август	август
г.Витебск,	ул.Гагарина,27 корп.2	Замена запорной арматуры диаметром 65мм	шт.	1	395,83	август	август

	Адрес дома	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Гагарина,35 корп.1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	3 620,04	август	август
г.Витебск,	ул.Гагарина,35 корп.2	Замена запорной арматуры диаметром от 80 до 100мм	шт.	4	3 620,04	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Гагарина,58	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	4	1 583,32	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Гагарина,96	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	1	395,83	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Гагарина,98	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 810,02	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Жесткова,11	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	1	395,83	август	август
г.Витебск,	ул.Жесткова,18 А,20	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	1	395,83	август	август
г.Витебск,	ул.Жесткова,23	Замена запорной арматуры диаметром 100мм	шт.	6	5 430,06	июль	июль
г.Витебск,	ул.Жесткова,8	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	1	905,01	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Замковая,21	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	2	791,66	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,102	Замена запорной арматуры диаметром от 80 до 100 мм	шт.	4	3 620,04	декабрь	декабрь
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,103	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	4	1 583,32	февраль	февраль
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,108	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	3	1 523,19	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,14	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	декабрь	декабрь
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,33А	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 80мм	шт.	1	507,73	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,50	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	1	507,73	март	март
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,54	Замена запорной арматуры диаметром от 80 до 100 мм	шт.	5	4 525,05	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,58	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	2	791,66	февраль	февраль
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,58	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	1	395,83	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,60	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	3	1 523,19	январь	январь
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,62	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	1	507,73	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Карла Маркса,68	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Коммунистическая,12	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 80мм	шт.	1	507,73	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Кондратьева,14	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	2	791,66	май	май
г.Витебск,	ул.Кондратьева,8	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	2	791,66	май	май
г.Витебск,	ул.Краснофлотская,4	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	7	3 554,11	май	май
г.Витебск,	ул.Краснофлотская,6	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	1	507,73	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Крылова,8	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 80мм	шт.	1	507,73	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Лазо,103/1	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	4	1 583,32	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Лазо,105	Замена запорной арматуры диаметром 125мм	шт.	2	1 810,02	август	август
г.Витебск,	ул.Лазо,11	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	2	1 015,46	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Лазо,12	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	1	507,73	май	сентябрь

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Лазо,13	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	1	507,73	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Лазо,4 ТП-1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	3 620,04	август	август
г.Витебск,	ул.Лазо,4 ТП-1	Замена запорной арматуры диаметром 100мм	шт.	2	1 810,02	май	май
г.Витебск,	ул.Лазо,7	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	4	2 030,92	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Лазо,85	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	2	791,66	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Лазо,90/1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	3	1 523,19	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Лазо,90/2	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	3	1 523,19	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Ленина,3	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Ленина,54	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	1	507,73	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Ленина,56	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Ленина,59	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 80мм	шт.	2	1 015,46	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Ленина,6	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 80мм	шт.	3	1 523,19	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Ленина,61	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Ленина,64	Замена запорной арматуры диаметром до 100мм	шт.	3	2 715,03	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Леонова, 1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	март	март
г.Витебск,	ул.Леонова,53	Замена запорной арматуры диаметром 100мм	шт.	2	1 810,02	май	май
г.Витебск,	ул.Локомотивная 5 корп.3	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	4	1 583,32	январь	январь
г.Витебск,	ул.Локомотивная,24	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 80мм	шт.	1	507,73	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Локомотивная,3	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Локомотивная,5	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	3	1 523,19	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Локомотивная,5 корп.1	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 80мм	шт.	2	1 015,46	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Локомотивная,5 корп.2	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Локомотивная,7 корп.1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	3	1 523,19	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Мира,24/2	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	4	1 583,32	май	май
г.Витебск,	ул.Мира,24/3	Замена запорной арматуры диаметром 100мм	шт.	3	2 715,03	июль	июль
г.Витебск,	ул.Мира,6	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	4	1 583,32	июль	июль
г.Витебск,	ул.Мясникова,5	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	1	507,73	декабрь	декабрь
г.Витебск,	ул.Мясникова,7	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	декабрь	декабрь
г.Витебск,	ул.Некрасова,13	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 80мм	шт.	2	1 015,46	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Некрасова,2	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	3	1 187,49	август	август
г.Витебск,	ул.Некрасова,5А	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Новый Быт,4	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	1	507,73	февраль	февраль

	Адрес дома	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,1-1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	май	май
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,11-1	Замена запорной арматуры диаметром от 80 до 100мм	шт.	3	2 715,03	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,15-1	Замена запорной арматуры диаметром от 80 до 100мм	шт.	5	4 525,05	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,17-2	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	3	2 715,03	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,17-3	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,17-4	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	1	507,73	февраль	февраль
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,19-2	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	февраль	февраль
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,23-2	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	1	507,73	февраль	февраль
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,3-1	Замена запорной арматуры диаметром 100мм	шт.	1	905,01	август	август
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,5-1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	1	507,73	январь	январь
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,7-1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	1	507,73	январь	январь
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,9-1	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	2	791,66	июль	июль
г.Витебск,	ул.Петруся Бровки,9-3	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	1	507,73	июль	июль
г.Витебск,	ул.Покровская,12	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	2	791,66	март	март
г.Витебск,	ул.Покровская,16	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	2	791,66	март	март
г.Витебск,	ул.Правды,37-3	Замена запорной арматуры диаметром от 80 до 100мм	шт.	7	6 335,07	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,37-6	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	1	507,73	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,39-2	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Правды,41 А	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	1	395,83	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,41-1	Замена запорной арматуры диаметром от 80 до 100мм	шт.	4	3 620,04	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Правды,41-2	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	1	507,73	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,41-3	Замена запорной арматуры диаметром от 80 до 100мм	шт.	3	2 715,03	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Правды,41-5	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	5	2 538,65	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,58-1	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	август	август
г.Витебск,	ул.Правды,63-1	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,63-2	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	2	791,66	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,63-4	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,63-6	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	3	2 715,03	май	май
г.Витебск,	ул.Правды,68	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	май	май
г.Витебск,	ул.Революционная,19А	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 80мм	шт.	4	2 030,92	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Революционная,24	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	декабрь	декабрь
г.Витебск,	ул.Революционная,24Б	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	май	сентябрь

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Революционная,29	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	март	март
г.Витебск,	ул.Революционная,33	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	2	791,66	январь	январь
г.Витебск,	ул.Розы Люксембург,1	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	2	791,66	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Розы Люксембург,1А	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	2	791,66	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Розы Люксембург,3	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	2	791,66	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Розы Люксембург,5	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Смоленская, 5-3	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	июль	июль
г.Витебск,	ул.Смоленская, 11/3	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	3	1 523,19	январь	январь
г.Витебск,	ул.Смоленская, 11/4	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	3	1 523,19	январь	январь
г.Витебск,	ул.Смоленская, 11/5	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	3	1 523,19	январь	январь
г.Витебск,	ул.Смоленская, 13	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	2	1 015,46	январь	январь
г.Витебск,	ул.Смоленская, 13/4	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	2	791,66	январь	январь
г.Витебск,	ул.Смоленская, 4-1	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	июль	июль
г.Витебск,	ул.Смоленская, 4-2	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	июль	июль
г.Витебск,	ул.Смоленская, 4-4	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	1	905,01	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Смоленская, 4-5	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	август	август
г.Витебск,	ул.Смоленская, 7-1	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	1	905,01	июль	июль
г.Витебск,	ул.Смоленская, 8-2	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	июль	июль
г.Витебск,	ул.Советская,23	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Советская,8	Замена запорной арматуры диаметром 100мм	шт.	2	1 810,02	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Советской Армии,20А	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	январь	январь
г.Витебск,	ул.Суворова,15	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	1	395,83	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Суворова,36	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 80мм	шт.	2	1 015,46	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Суворова, 7/8	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	1	507,73	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 28/1	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	4	2 030,92	октябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 28/3	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	2	791,66	январь	январь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 28/3	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	1	507,73	январь	январь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 28/4	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	1	507,73	январь	январь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 28/5	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	1	507,73	октябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 28/5	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	1	395,83	октябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 28/5	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	1	507,73	январь	январь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 28/5	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	1	395,83	июнь	июнь

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Терешковой, 10	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	июль	июль
г.Витебск,	ул.Терешковой, 14 ТП-1	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	2	1 015,46	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 14 ТП-2	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	1	507,73	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 16/3	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	1	507,73	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 16/3	Замена запорной арматуры диаметром 100мм	шт.	2	1 810,02	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 18/1	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	2	1 015,46	август	август
г.Витебск,	ул.Терешковой, 26/1 ТП-2	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	2	1 015,46	август	август
г.Витебск,	ул.Терешковой, 26/2 ТП-1	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	1	507,73	август	август
г.Витебск,	ул.Терешковой, 26/2 ТП-2	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	1	507,73	июль	июль
г.Витебск,	ул.Терешковой, 26/3 ТП-1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	июль	июль
г.Витебск,	ул.Терешковой, 26/3 ТП-2	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	2	1 015,46	июль	июль
г.Витебск,	ул.Терешковой, 26/4 ТП-2	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	1	507,73	июль	июль
г.Витебск,	ул.Терешковой, 26/5 ТП-2	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	1	507,73	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 26/6	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 26/6	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	1	395,83	октябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 26/6	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	2	791,66	октябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 26/6	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	1	395,83	октябрь	октябрь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 26/7 ТП-2	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	2	791,66	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 26/8 ТП-1	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	1	395,83	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 26/8 ТП-2	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	3	1 187,49	сентябрь	сентябрь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 30/1	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	4	2 030,92	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 30/3 ТП-1	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	2	1 015,46	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 30/3 ТП-2	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	5	2 538,65	январь	январь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 30/3 ТП-3	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	3	1 523,19	январь	январь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 30/4 ТП-1	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	1	507,73	январь	январь
г.Витебск,	ул.Терешковой, 30/4 ТП-2	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	2	1 015,46	январь	январь
г.Витебск,	ул.Титова, 12	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100 мм	шт.	2	1 810,02	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Титова, 16	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Титова, 20 корп. 1	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	2	1 015,46	март	март
г.Витебск,	ул.Титова, 20 корп. 1А	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100 мм	шт.	3	2 715,03	апрель	апрель
г.Витебск,	ул.Урицкого, 7	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 80мм	шт.	1	507,73	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Чапаева, 24/2	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	2	791,66	май	май

Адрес дома		Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул. Чапаева, 28 ТП-1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 810,02	май	май
г.Витебск,	ул. Чапаева, 28 ТП-1	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	2	791,66	июнь	июнь
г.Витебск,	ул. Чапаева, 28 ТП-2	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	1	395,83	август	август
г.Витебск,	ул. Чапаева, 33	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	3	1 523,19	май	май
г.Витебск,	ул. Чапаева, 34/2	Замена запорной арматуры диаметром 100 мм	шт.	1	905,01	май	сентябрь
г.Витебск,	ул. Чапаева, 34/3 ТП-1	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	2	791,66	май	сентябрь
г.Витебск,	ул. Чапаева, 34/4	Замена запорной арматуры диаметром 50 мм	шт.	4	1 583,32	май	май
г.Витебск,	ул. Чапаева, 36/1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	3	1 523,19	июнь	июнь
г.Витебск,	ул. Чапаева, 36/1	Замена запорной арматуры диаметром 50мм	шт.	1	395,83	август	август
г.Витебск,	ул. Чехова, 17 корп. 1	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 80мм	шт.	2	1 015,46	май	сентябрь
г.Витебск,	ул. Чкалова 39-3	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	май	сентябрь
г.Витебск,	ул. Чкалова 41-1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	6	3 046,38	май	сентябрь
г.Витебск,	ул. Чкалова 41-2	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 80мм	шт.	8	4 061,84	май	сентябрь
г.Витебск,	ул. Чкалова 41-3	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	февраль	февраль
г.Витебск,	ул. Чкалова 43-1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	декабрь	декабрь
г.Витебск,	ул. Чкалова 43-3	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	май	май
г.Витебск,	ул. Чкалова 43-4	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	8	4 061,84	май	май
г.Витебск,	ул. Чкалова 44	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	март	март
г.Витебск,	ул. Чкалова 44-1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	январь	январь
г.Витебск,	ул. Чкалова 47	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	6	3 046,38	март	март
г.Витебск,	ул. Чкалова 47-1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	1	507,73	март	март
г.Витебск,	ул. Чкалова 48	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	февраль	февраль
г.Витебск,	ул. Чкалова 49-1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	январь	январь
г.Витебск,	ул. Чкалова 49-2	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	февраль	февраль
г.Витебск,	ул. Чкалова 49-3	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	апрель	апрель
г.Витебск,	ул. Чкалова 50-1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	апрель	апрель
г.Витебск,	ул. Чкалова 50-2	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	апрель	апрель
г.Витебск,	ул. Чкалова 51	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	6	3 046,38	май	сентябрь
г.Витебск,	ул. Чкалова 51-1	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	май	сентябрь
г.Витебск,	ул. Чкалова 51-2	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	май	сентябрь
г.Витебск,	ул. Чкалова 52	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	май	сентябрь
г.Витебск,	ул. Чкалова 52-2	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	2	1 015,46	май	сентябрь

	Адрес дома	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
г.Витебск,	ул.Чкалова,13	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	4	3 620,04	март	март
г.Витебск,	ул.Чкалова,15	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	4	3 620,04	январь	январь
г.Витебск,	ул.Чкалова,24-3	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 80мм	шт.	2	1 015,46	июль	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,24-4	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 80мм	шт.	3	1 523,19	июль	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,24-5	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 80мм	шт.	1	507,73	июль	июль
г.Витебск,	ул.Чкалова,24-6	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 80мм	шт.	4	2 030,92	май	май
г.Витебск,	ул.Чкалова,24-7	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 80мм	шт.	1	507,73	май	май
г.Витебск,	ул.Чкалова,28-3	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 80мм	шт.	1	507,73	август	август
г.Витебск,	ул.Чкалова,36	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 80мм	шт.	6	3 046,38	август	август
г.Витебск,	ул.Чкалова,40	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 80мм	шт.	2	1 015,46	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Чкалова,7	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	4	3 620,04	август	август
г.Витебск,	ул.Чкалова,9-6	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	февраль	февраль
г.Витебск,	ул.Чкалова,9-7	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	2	1 810,02	февраль	февраль
г.Витебск,	ул.Чкалова,9-8	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	1	905,01	январь	январь
г.Витебск,	ул.Шагала,4	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	3	2 715,03	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Шрадера,10	Замена запорной арматуры диаметром 100 мм	шт.	1	905,01	август	август
г.Витебск,	ул.Шрадера,14	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	2	1 015,46	август	август
г.Витебск,	ул.Шрадера,6	Замена запорной арматуры диаметром 80 мм	шт.	2	1 015,46	август	август
г.Витебск,	ул.Шрадера,8	Замена запорной арматуры диаметром 80мм	шт.	4	2 030,92	июль	июль
г.Витебск,	ул.Шубина,3	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	1	905,01	май	сентябрь
г.Витебск,	ул.Шубина,5	Замена запорной арматуры диаметром от 50 до 100мм	шт.	4	3 620,04	май	сентябрь
	ЗАМЕНА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ						
г.Витебск,	просп.Московский, 54	Замена отопительных приборов	шт.	1	1 032,02	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,16	Замена отопительных приборов	шт.	1	1 032,02	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Московский,56	Замена отопительных приборов	шт.	1	1 032,02	июль	июль
г.Витебск,	просп.Московский,64А	Замена отопительных приборов	шт.	1	1 032,02	апрель	апрель
г.Витебск,	просп.Строителей,20 корп.1	Замена отопительных приборов	шт.	1	1 032,02	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Строителей,26	Замена отопительных приборов	шт.	5	5 160,08	июнь	июнь
г.Витебск,	просп.Фрунзе,54	Замена отопительных приборов	шт.	2	2 064,03	май	май
г.Витебск,	просп.Фрунзе,59	Замена отопительных приборов	шт.	1	1 032,02	май	май
г.Витебск,	ул.Гагарина,21А	Замена отопительных приборов	шт.	3	3 096,05	май	май
г.Витебск,	ул.Гагарина,27 корп.1	Замена отопительных приборов	шт.	3	3 096,05	июнь	июнь
г.Витебск,	ул.Жесткова,17	Замена отопительных приборов	шт.	3	3 096,05	июль	июль
г.Витебск,	ул.Терешковой,4	Замена отопительных приборов	шт.	1	1 032,02	май	май
	ЗАМЕНА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ						
г.Витебск,	пер.Центральный,3а	Замена контрольно-измерительных приборов (термометров, манометров)	шт.	4	350,60	февраль	февраль
г.Витебск,	пер.Центральный,4	Замена контрольно-измерительных приборов (термометров, манометров)	шт.	2	175,30	март	март

[illegible]