

**Годовой план текущего ремонта жилищного фонда**  
**г.п.Бешенковичи и Бешенковичского района**

(наименование района)

**на 2025 год**

| на 2025 год                                           |                                   |                   |             |                                       |                  |               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| Адрес дома                                            | Вид работ                         | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, руб. | Сроки выполнения |               |
|                                                       |                                   |                   |             |                                       | начало           | окончани<br>е |
| 1. Источник финансирования: средства местных бюджетов |                                   |                   |             |                                       |                  |               |
| г.п.Бешенковичи, ул.Володарского, д.1                 | Текущий ремонт инженерных сетей   |                   |             |                                       |                  |               |
|                                                       | контрольно-измерительных приборов | шт                | 10          | 946,27                                | сентябрь         | сентябрь      |
|                                                       | изоляция трубопровода             | м.п.              | 3,9         | 105,96                                | сентябрь         | сентябрь      |
| г.п.Бешенковичи, ул.Володарского, д.2                 | Ремонт систем электроснабжения:   |                   |             |                                       |                  |               |
|                                                       | замена групповых приборов учета   | шт                | 1           | 221,65                                | март             | март          |
|                                                       | изоляция трубопровода             | м.п.              | 3,9         | 105,96                                | сентябрь         | сентябрь      |
| г.п.Бешенковичи, ул.Есенина, д.2                      | Ремонт конструктивных элементов   |                   |             |                                       |                  |               |
|                                                       | крыш                              | м²                | 13,8        | 955,39                                | май              | май           |
| г.п.Бешенковичи, ул.Интернациональная, д.7            | Текущий ремонт инженерных сетей   |                   |             |                                       |                  |               |
|                                                       | контрольно-измерительных приборов | шт                | 10          | 946,27                                | сентябрь         | сентябрь      |
|                                                       | изоляция трубопровода             | м.п.              | 4,5         | 122,25                                | сентябрь         | сентябрь      |
| г.п.Бешенковичи, ул.Интернациональная, д.9            | Текущий ремонт инженерных сетей   |                   |             |                                       |                  |               |
|                                                       | контрольно-измерительных приборов | шт                | 10          | 946,27                                | сентябрь         | сентябрь      |
|                                                       | изоляция трубопровода             | м.п.              | 4,5         | 122,25                                | сентябрь         | сентябрь      |
| г.п.Бешенковичи, ул.Интернациональная, д.17           | Текущий ремонт инженерных сетей   |                   |             |                                       |                  |               |
|                                                       | контрольно-измерительных приборов | шт                | 10          | 946,27                                | сентябрь         | сентябрь      |
|                                                       | изоляция трубопровода             | м.п.              | 4,5         | 122,25                                | сентябрь         | сентябрь      |

|                                           |                                                                                                            |      |      |          |          |          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|----------|
| г.п.Бешенковичи, ул.Коммунистическая,д.14 | Текущий ремонт инженерных сетей                                                                            |      |      |          |          |          |
|                                           | контрольно-измерительных приборов                                                                          | шт   | 10   | 946,27   | сентябрь | сентябрь |
|                                           | изоляция трубопровода                                                                                      | м.п. | 4,1  | 111,38   | сентябрь | сентябрь |
| г.п.Бешенковичи, ул.Молодежная, д.2       | Установка отдельных частей системы дистанционного съема показаний, в том числе контроллеров и их элементов | шт   | 1    | 110,92   | июль     | июль     |
|                                           | Ремонт конструктивных элементов:                                                                           | м²   | 24,3 | 2 665,87 | апрель   | апрель   |
|                                           | ремонт козырьков над входами в подъезды                                                                    |      |      |          |          |          |
| г.п.Бешенковичи, ул.Молодежная, д.3       | Установка отдельных частей системы дистанционного съема показаний, в том числе контроллеров и их элементов | шт   | 1    | 110,92   | июль     | июль     |
|                                           | Ремонт конструктивных элементов:                                                                           |      |      |          |          |          |
|                                           | ремонт стен (стыки)                                                                                        | м.п. | 29,8 | 1 414,04 | апрель   | апрель   |
| г.п.Бешенковичи, ул.Молодежная, д.4       | Установка отдельных частей системы дистанционного съема показаний, в том числе контроллеров и их элементов | шт   | 1    | 110,92   | июль     | июль     |
|                                           |                                                                                                            |      |      |          |          |          |
| г.п.Бешенковичи, ул.Молодежная, д.5       | Установка отдельных частей системы дистанционного съема показаний, в том числе контроллеров и их элементов | шт   | 1    | 110,92   | июль     | июль     |
|                                           |                                                                                                            |      |      |          |          |          |
| г.п.Бешенковичи, ул.Молодежная, д.7       | Установка отдельных частей системы дистанционного съема показаний, в том числе контроллеров и их элементов | шт   | 1    | 110,92   | июль     | июль     |
|                                           | Ремонт систем электроснабжения:                                                                            |      |      |          |          |          |
|                                           | замена групповых приборов учета                                                                            | шт   | 1    | 795,91   | март     | март     |
| г.п.Бешенковичи, ул.Молодежная, д.9       | Ремонт систем электроснабжения:                                                                            |      |      |          |          |          |
|                                           | замена групповых приборов учета                                                                            | шт   | 1    | 795,91   | март     | март     |
| г.п.Бешенковичи, ул.Молодежная, д.11      | Установка отдельных частей системы дистанционного съема показаний, в том числе контроллеров и их элементов | шт   | 1    | 110,92   | июль     | июль     |
|                                           | Ремонт систем электроснабжения:                                                                            |      |      |          |          |          |
|                                           | замена групповых приборов учета                                                                            | шт   | 1    | 795,91   | март     | март     |
| г.п.Бешенковичи, ул.Молодежная, д.13      | Установка отдельных частей системы дистанционного съема показаний, в том числе контроллеров и их элементов | шт   | 1    | 110,92   | июль     | июль     |
|                                           | Ремонт систем электроснабжения:                                                                            |      |      |          |          |          |
|                                           | замена групповых приборов учета                                                                            | шт   | 1    | 795,91   | март     | март     |

|                                        |                                                                                                            |      |      |          |          |          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|----------|
| г.п.Бешенковичи, ул.Молодежная, д. 15  | Установка отдельных частей системы дистанционного съема показаний, в том числе контроллеров и их элементов | шт   | 1    | 110,92   | июль     | июль     |
| г.п.Бешенковичи, ул.Молодежная, д. 17  | Установка отдельных частей системы дистанционного съема показаний, в том числе контроллеров и их элементов | шт   | 1    | 110,92   | июль     | июль     |
| г.п.Бешенковичи, ул.Молодежная, д. 19  | Установка отдельных частей системы дистанционного съема показаний, в том числе контроллеров и их элементов | шт   | 1    | 110,92   | август   | август   |
| г.п.Бешенковичи, ул.Молодежная, д.21   | Ремонт конструктивных элементов                                                                            |      |      |          |          |          |
|                                        | отмостка                                                                                                   | м²   | 74,4 | 2 840,63 | июнь     | июнь     |
| г.п.Бешенковичи, ул.Молодежная, д. 23  | Установка отдельных частей системы дистанционного съема показаний, в том числе контроллеров и их элементов | шт   | 1    | 110,92   | август   | август   |
|                                        | Ремонт систем электроснабжения:                                                                            |      |      |          |          |          |
|                                        | замена групповых приборов учета                                                                            | шт   | 1    | 795,91   | март     | март     |
| г.п.Бешенковичи, ул.Мелиораторов, д.2  | Текущий ремонт инженерных сетей                                                                            |      |      |          |          |          |
|                                        | контрольно-измерительных приборов                                                                          | шт   | 10   | 946,27   | сентябрь | сентябрь |
|                                        | изоляция трубопровода                                                                                      | м.п. | 2,9  | 78,79    | сентябрь | сентябрь |
|                                        | Ремонт систем электроснабжения:                                                                            |      |      |          |          |          |
|                                        | замена групповых приборов учета                                                                            | шт   | 1    | 221,65   | март     | март     |
| г.п.Бешенковичи, ул.Мелиораторов, д.4  | Текущий ремонт инженерных сетей                                                                            |      |      |          |          |          |
|                                        | контрольно-измерительных приборов                                                                          | шт   | 10   | 946,27   | сентябрь | сентябрь |
|                                        | изоляция трубопровода                                                                                      | м.п. | 2,9  | 78,79    | сентябрь | сентябрь |
|                                        | Ремонт систем электроснабжения:                                                                            |      |      |          |          |          |
|                                        | замена групповых приборов учета                                                                            | шт   | 1    | 221,65   | март     | март     |
| г.п.Бешенковичи, ул.Мелиораторов, д.20 | Текущий ремонт инженерных сетей                                                                            |      |      |          |          |          |
|                                        | контрольно-измерительных приборов                                                                          | шт   | 10   | 946,27   | сентябрь | сентябрь |
|                                        | изоляция трубопровода                                                                                      | м.п. | 3,1  | 84,21    | сентябрь | сентябрь |
| г.п.Бешенковичи, ул.Пушкина, д.2       | Текущий ремонт инженерных сетей                                                                            |      |      |          |          |          |
|                                        | контрольно-измерительных приборов                                                                          | шт   | 10   | 946,27   | сентябрь | сентябрь |
|                                        | изоляция трубопровода                                                                                      | м.п. | 3,9  | 105,96   | сентябрь | сентябрь |
| г.п.Бешенковичи, ул.Пушкина, д.3       | Текущий ремонт инженерных сетей                                                                            |      |      |          |          |          |
|                                        | контрольно-измерительных приборов                                                                          | шт   | 10   | 946,27   | сентябрь | сентябрь |
|                                        | изоляция трубопровода                                                                                      | м.п. | 3,9  | 105,96   | сентябрь | сентябрь |

|                                     |                                                                                                            |      |       |           |          |          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|----------|----------|
| г.п.Бешенковичи, ул.Свободы, д.71   | Установка отдельных частей системы дистанционного съема показаний, в том числе контроллеров и их элементов | шт   | 1     | 110,92    | август   | август   |
|                                     | Текущий ремонт инженерных сетей                                                                            |      |       |           |          |          |
|                                     | контрольно-измерительных приборов                                                                          | шт   | 10    | 946,27    | сентябрь | сентябрь |
|                                     | изоляция трубопровода                                                                                      | м.п. | 4,7   | 127,69    | сентябрь | сентябрь |
|                                     | Текущий ремонт конструктивных элементов                                                                    |      |       |           |          |          |
|                                     | крыш                                                                                                       | м²   | 306   | 33 890,76 | октябрь  | октябрь  |
| г.п.Бешенковичи, ул.Советская, д.18 | Текущий ремонт инженерных сетей                                                                            |      |       |           |          |          |
|                                     | контрольно-измерительных приборов                                                                          | шт   | 10    | 946,27    | сентябрь | сентябрь |
|                                     | изоляция трубопровода                                                                                      | м.п. | 3,8   | 103,23    | сентябрь | сентябрь |
| г.п.Бешенковичи, ул.Строителей, д.1 | Ремонт конструктивных элементов:                                                                           |      |       |           |          |          |
|                                     | крыш                                                                                                       | м²   | 281,5 | 19 559,78 | июль     | июль     |
|                                     | ремонт козырьков над входами в подъезды                                                                    | м²   | 3,912 | 940,66    | июль     | июль     |
|                                     | крыльцо                                                                                                    | м²   | 5,34  | 156,31    | июль     | июль     |
| г.п.Бешенковичи, ул.Строителей, д.4 | Ремонт конструктивных элементов: крыш                                                                      | м²   | 281,5 | 17 390,80 | август   | август   |
| г.п.Бешенковичи, ул.Урицкого, д.22  | Установка отдельных частей системы дистанционного съема показаний, в том числе контроллеров и их элементов | шт   | 1     | 110,92    | август   | август   |
|                                     | Текущий ремонт инженерных сетей                                                                            |      |       |           |          |          |
|                                     | контрольно-измерительных приборов                                                                          | шт   | 10    | 946,27    | август   | август   |
|                                     | изоляция трубопровода                                                                                      | м.п. | 4,7   | 127,69    | август   | август   |
| г.п.Бешенковичи, ул.Урицкого, д.39  | Установка отдельных частей системы дистанционного съема показаний, в том числе контроллеров и их элементов | шт   | 1     | 110,92    | август   | август   |
|                                     | Текущий ремонт инженерных сетей                                                                            |      |       |           |          |          |
|                                     | контрольно-измерительных приборов                                                                          | шт   | 10    | 946,27    | август   | август   |
|                                     | изоляция трубопровода                                                                                      | м.п. | 4,7   | 127,69    | август   | август   |
| г.п.Бешенковичи, ул.Урицкого, д.55  | Текущий ремонт инженерных сетей                                                                            |      |       |           |          |          |
|                                     | контрольно-измерительных приборов                                                                          | шт   | 10    | 946,27    | август   | август   |
|                                     | изоляция трубопровода                                                                                      | м.п. | 4,7   | 127,69    | август   | август   |
| г.п.Бешенковичи, ул.Урицкого, д.57  | Установка отдельных частей системы дистанционного съема показаний, в том числе контроллеров и их элементов | шт   | 1     | 110,92    | август   | август   |

|                                         |                                                                                                            |      |      |        |          |          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|----------|
| г.п.Бешенковичи, ул.Урицкого, д.59      | Установка отдельных частей системы дистанционного съема показаний, в том числе контроллеров и их элементов | шт   | 1    | 110,92 | август   | август   |
|                                         | Текущий ремонт инженерных сетей                                                                            |      |      |        |          |          |
|                                         | контрольно-измерительных приборов                                                                          | шт   | 10   | 946,27 | август   | август   |
|                                         | изоляция трубопровода                                                                                      | м.п. | 4,7  | 127,69 | август   | август   |
| г.п.Бешенковичи, ул.Урицкого, д.61      | Текущий ремонт инженерных сетей                                                                            |      |      |        |          |          |
|                                         | контрольно-измерительных приборов                                                                          | шт   | 10   | 946,27 | август   | август   |
|                                         | изоляция трубопровода                                                                                      | м.п. | 4,7  | 127,69 | август   | август   |
|                                         | Ремонт конструктивных элементов:                                                                           |      |      |        |          |          |
|                                         | крыльцо                                                                                                    | м²   | 5,34 | 330,52 | август   | август   |
| г.п.Бешенковичи, ул.Урицкого, д.63      | Текущий ремонт инженерных сетей                                                                            |      |      |        |          |          |
|                                         | контрольно-измерительных приборов                                                                          | шт   | 10   | 946,27 | август   | август   |
|                                         | изоляция трубопровода                                                                                      | м.п. | 4,7  | 127,69 | август   | август   |
| г.п.Бешенковичи, ул.Урицкого, д.65      | Текущий ремонт инженерных сетей                                                                            |      |      |        |          |          |
|                                         | контрольно-измерительных приборов                                                                          | шт   | 10   | 946,27 | август   | август   |
|                                         | изоляция трубопровода                                                                                      | м.п. | 4,7  | 127,69 | август   | август   |
| г.п.Бешенковичи, ул.Урицкого, д.92      | Установка отдельных частей системы дистанционного съема показаний, в том числе контроллеров и их элементов | шт   | 1    | 110,92 | август   | август   |
| г.п.Бешенковичи, ул.Ф.Энгельса, д.42    | Установка отдельных частей системы дистанционного съема показаний, в том числе контроллеров и их элементов | шт   | 1    | 110,92 | август   | август   |
|                                         | Текущий ремонт инженерных сетей                                                                            |      |      |        |          |          |
|                                         | контрольно-измерительных приборов                                                                          | шт   | 10   | 946,27 | август   | август   |
|                                         | изоляция трубопровода                                                                                      | м.п. | 4,7  | 127,69 | август   | август   |
| г.п.Бешенковичи, ул.Чкалова, д.1а       | Текущий ремонт инженерных сетей                                                                            |      |      |        |          |          |
|                                         | контрольно-измерительных приборов                                                                          | шт   | 10   | 946,27 | сентябрь | сентябрь |
|                                         | изоляция трубопровода                                                                                      | м.п. | 4,1  | 111,38 | сентябрь | сентябрь |
| г.п.Бешенковичи, ул.Черняховского, д.12 | Текущий ремонт инженерных сетей                                                                            |      |      |        |          |          |
|                                         | контрольно-измерительных приборов                                                                          | шт   | 10   | 946,27 | сентябрь | сентябрь |
|                                         | изоляция трубопровода                                                                                      | м.п. | 4,7  | 127,69 | сентябрь | сентябрь |
| г.п.Бешенковичи, ул.Черняховского, д.19 | Текущий ремонт инженерных сетей                                                                            |      |      | 0,00   |          |          |
|                                         | контрольно-измерительных приборов                                                                          | шт   | 10   | 946,27 | сентябрь | сентябрь |
|                                         | изоляция трубопровода                                                                                      | м.п. | 4,7  | 127,69 | сентябрь | сентябрь |


|                                                        |                                               |      |        |           |          |          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|--------|-----------|----------|----------|
| г.п.Бешенковичи, ул.Черняховского, д.21                | Текущий ремонт инженерных сетей               |      |        |           |          |          |
|                                                        | контрольно-измерительных приборов             | шт   | 10     | 946,27    | сентябрь | сентябрь |
|                                                        | изоляция трубопровода                         | м.п. | 4,7    | 127,69    | сентябрь | сентябрь |
| г.п.Бешенковичи, ул.Черняховского, д.25                | Ремонт конструктивных элементов:              |      |        |           |          |          |
|                                                        | ремонт козырьков над входами в подъезды       | м²   | 7,824  | 1 881,38  | июнь     | июнь     |
|                                                        | Текущий ремонт инженерных сетей:              |      |        |           |          |          |
|                                                        | замена участка трубопровода системы отопление | м.п. | 302    | 19 029,64 | июль     | июль     |
| г.п.Бешенковичи, ул.Черняховского, д.29                | Ремонт конструктивных элементов:              |      |        |           |          |          |
|                                                        | отмостка                                      | м²   | 88,2   | 3 369,18  | август   | август   |
| г.п.Бешенковичи, ул.Черняховского, д.30<br>(общежитие) | Ремонт конструктивных элементов:              |      |        |           |          |          |
|                                                        | оконные проемы                                | м²   | 23,125 | 18 522,40 | февраль  | февраль  |
| г.п.Бешенковичи, ул.Черняховского, д.32                | Ремонт систем электроснабжения:               |      |        |           |          |          |
|                                                        | замена групповых приборов учета               | шт   | 1      | 795,91    | март     | март     |
| г.п.Бешенковичи, ул.Шварцмана, д.15                    | Текущий ремонт конструктивных элементов:      |      |        |           |          |          |
|                                                        | отмостка                                      | м²   | 32,4   | 1 237,03  | май      | май      |
| аг.Бочейково ул.Ветеринарная, д.2                      | Ремонт систем электроснабжения:               |      |        |           |          |          |
|                                                        | замена групповых приборов учета               | шт   | 1      | 221,65    | март     | март     |
| аг.Бочейково ул.Восточная, д.4                         | Ремонт систем электроснабжения:               |      |        |           |          |          |
|                                                        | замена групповых приборов учета               | шт   | 1      | 221,65    | март     | март     |
| аг.Бочейково ул.Восточная, д.6                         | Ремонт конструктивных элементов:              |      |        |           |          |          |
|                                                        | оконные проемы                                | м²   | 0,743  | 623,81    | март     | март     |
|                                                        | ремонт козырьков над входами в подъезды       | м²   | 3,675  | 883,03    | март     | март     |
| аг.Бочейково ул.Мелиоративная, д.16                    | Ремонт конструктивных элементов:              |      |        |           |          |          |
|                                                        | ремонт козырьков над входами в подъезды       | м²   | 11,2   | 2 629,28  | октябрь  | октябрь  |
|                                                        | Ремонт конструктивных элементов:              |      |        |           |          |          |
| аг.Бочейково ул.Мелиоративная, д.18                    | отмостка                                      | м²   | 49,1   | 1 869,57  | июль     | июль     |
|                                                        | ремонт козырьков над входами в подъезды       | м²   | 4,95   | 1 193,23  | июль     | июль     |
|                                                        | Ремонт конструктивных элементов:              |      |        |           |          |          |
| аг.Бочейково ул.Первомайская, д.1                      | крыльцо                                       | м²   | 6,8    | 671,42    | сентябрь | сентябрь |
|                                                        | Ремонт конструктивных элементов:              |      |        |           |          |          |
| аг.Бочейково ул.Первомайская, д.15                     | крыльцо                                       | м²   | 6,8    | 671,42    | сентябрь | сентябрь |
|                                                        | Ремонт конструктивных элементов:              |      |        |           |          |          |
| аг.Бочейково ул.Первомайская, д.27                     | отмостка                                      | м²   | 35     | 1 332,68  | сентябрь | сентябрь |
|                                                        | крыльцо                                       | м²   | 6,8    | 671,42    | сентябрь | сентябрь |
|                                                        | Ремонт систем электроснабжения:               |      |        |           |          |          |
| аг.Верховье, ул.Советская, д.296                       | замена групповых приборов учета               | шт   | 1      | 221,65    | март     | март     |
|                                                        | Ремонт конструктивных элементов               |      |        |           |          |          |
| аг.Дрозды, ул.Восточная, д.7                           | крыш                                          | м²   | 71,1   | 8 606,03  | декабрь  | декабрь  |

|                                 |                                       |                |       |           |          |          |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------|-----------|----------|----------|
| аг.Островно, ул.Молодежная, д.2 | Ремонт конструктивных элементов: крыш | м <sup>2</sup> | 179,3 | 20 061,25 | сентябрь | сентябрь |
| аг.Островно, ул.Молодежная, д.6 | Ремонт конструктивных элементов:      |                |       |           |          |          |
|                                 | крыльцо                               | м <sup>2</sup> | 6,9   | 169,19    | сентябрь | сентябрь |
| аг.Ржавка, ул.Школьная, д.25    | Ремонт систем электроснабжения:       |                |       |           |          |          |
|                                 | замена групповых приборов учета       | шт             | 1     | 221,65    | март     | март     |
|                                 | Ремонт конструктивных элементов:      |                |       |           |          |          |
|                                 | отмостка                              | м <sup>2</sup> | 56,9  | 2 172,41  | август   | август   |
| аг.Ржавка, ул.Школьная, д.27    | Ремонт конструктивных элементов:      |                |       |           |          |          |
|                                 | отмостка                              | м <sup>2</sup> | 56,9  | 2 172,41  | июль     | июль     |
| аг.Улла, ул.Кореневского, д.20  | Ремонт конструктивных элементов:      |                |       |           |          |          |
|                                 | отмостки                              | м <sup>2</sup> | 137,3 | 5 242,11  | май      | май      |
|                                 | ремонт стен (стыки)                   | м.п.           | 95,4  | 4 421,65  | май      | май      |

Примечание:

Годовой план текущего ремонта жилищного фонда уточняться в течение года по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, а так же по объемам запланированных работ, по срокам запланированных работ, проведение которых возможно при положительных среднесуточных температурах - в зависимости от погодных условий (для наружных работ); в согласованные с жильцами сроки - при необходимости доступа в жилые помещения.

Директор УКП ЖКХ "Бешенковичский коммунальник"



И.Г.Сливец