

УТВЕРЖДЕНО

Главный инженер УП ЖКХ Шумилинского района

(наименование должностного лица эксплуатирующей организации)

М.О. Русецкий

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ года

Годовой план текущего ремонта подъездов жилищного фонда

г.п. Шумилино и Шумилинского района

, находящегося на техническом обслуживании

(наименование района)

УП ЖКХ Шумилинского района

(наименование эксплуатирующей организации)

на 2025 год

Адрес дома	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения	
					начало	окончание
2. Источник финансирования: средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт						
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.41, подъезд №1	Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы	м²	230	4140	апрель	апрель
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.41, подъезд №2	Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы	м²	230	4140	апрель	апрель
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.41, подъезд №3	Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы	м²	230	4140	апрель	апрель
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.37, подъезд №1	Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы	м²	235	4230	май	май
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.37, подъезд №2	Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы	м²	235	4230	май	май
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.37, подъезд №3	Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы	м²	235	4230	май	май
г.п. Шумилино, ул. Вокзальная, д.2, подъезд №1	Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы	м²	240	4320	июнь	июнь
г.п. Шумилино, ул. Вокзальная, д.2, подъезд №2	Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы	м²	240	4320	июнь	июнь
г.п. Шумилино, ул. Вокзальная, д.2, подъезд №3	Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы	м²	240	4320	июнь	июнь
г.п. Шумилино, ул. Луначарского, д.4, подъезд №1	Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы	м²	240	4320	июль	июль
г.п. Шумилино, ул. Луначарского, д.4, подъезд №2	Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы	м²	240	4320	июль	июль
г.п. Шумилино, ул. Луначарского, д.4, подъезд №3	Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы	м²	240	4320	июль	июль

г.п. Шумилино, ул. Сипко, д.80, подъезд №1	Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы	м ²	200	3600	август	август
г.п. Шумилино, ул. Сипко, д.80, подъезд №2	Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы	м ²	200	3600	август	август
г.п. Оболь, ул. Вышелесского, д.57, подъезд №1	Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы	м ²	330	5940	сентябрь	сентябрь
г.п. Оболь, ул. Вышелесского, д.57, подъезд №2	Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы	м ²	330	5940	сентябрь	сентябрь
г.п. Оболь, ул. Вышелесского, д.57, подъезд №3	Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы	м ²	330	5940	октябрь	октябрь
г.п. Оболь, ул. Вышелесского, д.57, подъезд №4	Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы	м ²	330	5940	октябрь	октябрь
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.53, подъезд №1	Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы	м ²	225	4050	ноябрь	ноябрь
г.п. Шумилино, ул. Юбилейная, д.53, подъезд №2	Ремонт конструктивных элементов стен: малярные работы	м ²	225	4050	ноябрь	ноябрь

Составил:

Начальник производственно-технического
бюро УП «М» муниципального района
(подпись)

(подпись)

В.Н. Каминский
(расшифровка подписи)