

**Годовой план текущего ремонта подъездов жилищного фонда
по городу Витебску, находящегося на техническом обслуживании
Государственного предприятия "ЖРЭТ г.Витебска"
на 2026 год**

на 2020 год

Адрес дома	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочная стоимость работ, руб.	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
2. Источник финансирования: средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт						
просп. Московский,38 под.№1	Ремонт штукатурки	м ²	3	7800	апрель	апрель
	Водоэмульсионная окраска	м ²	265			
	Масляная окраска	м ²	46			
просп. Московский,38 под.№2	Ремонт штукатурки	м ²	3	7800	май	май
	Водоэмульсионная окраска	м ²	265			
	Масляная окраска	м ²	46			
просп. Московский,38 под.№3	Ремонт штукатурки	м ²	3	7800	апрель	май
	Водоэмульсионная окраска	м ²	265			
	Масляная окраска	м ²	46			
просп. Московский,64 под.№7	Ремонт штукатурки	м ²	2	8200	апрель	май
	Водоэмульсионная окраска	м ²	290			
	Масляная окраска	м ²	74			
	Ремонт штукатурки	м ²	2			

просп. Московский, 64 под. №11	Водоэмульсионная окраска	м ²	100	4100	апрель	май
	Масляная окраска	м ²	20			
ул. Смоленская, 8 корпус 6 под. №4	Водоэмульсионная окраска	м ²	265	7800	февраль	февраль
	Масляная окраска	м ²	46			
ул. 2-я Заречная, 6 под. №1	Ремонт штукатурки	м ²	3	7900	апрель	июнь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	280			
	Масляная окраска	м ²	96			
ул. 2-я Заречная, 6 под. №2	Ремонт штукатурки	м ²	3	7900	июль	сентябрь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	280			
	Масляная окраска	м ²	96			
просп. Московский, 9-1 под. №1	Ремонт штукатурки	м ²	2	7700	июль	сентябрь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	207			
	Масляная окраска	м ²	28			
ул. Золотогорская, 22а под. №1	Ремонт штукатурки	м ²	1	3600	октябрь	ноябрь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	59			
	Масляная окраска	м ²	12			
ул. Золотогорская, 22а под. №2	Ремонт штукатурки	м ²	1	3600	ноябрь	декабрь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	59			
	Масляная окраска	м ²	12			
ул. М. Горького, 134 под. №1	Ремонт штукатурки	м ²	2	3800	ноябрь	декабрь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	143			
	Масляная окраска стен	м ²	17			
ул. М. Горького, 134 под. №2	Ремонт штукатурки	м ²	2	3800	сентябрь	октябрь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	145			
	Масляная окраска	м ²	18			
ул. Герцена, 21 под. №1	Ремонт штукатурки	м ²	2	7800	апрель	май
	Водоэмульсионная окраска	м ²	268			
	Масляная окраска	м ²	31			
	Ремонт штукатурки	м ²	1,6			

ул.Герцена,21 под.№2	Водоэмульсионная окраска	м ²	268	7800	апрель	май
	Масляная окраска	м ²	30			
ул.Герцена,21 под.№3	Ремонт штукатурки	м ²	1,6	7800	март	апрель
	Водоэмульсионная окраска	м ²	268			
	Масляная окраска	м ²	32			
ул.Герцена,21 под.№4	Ремонт штукатурки	м ²	1,6	7800	март	апрель
	Водоэмульсионная окраска	м ²	268			
	Масляная окраска	м ²	32			
просп. Победы,29/3 под.№1	Ремонт штукатурки	м ²	3	7800	сентябрь	октябрь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	265			
	Масляная окраска	м ²	46			
просп. Победы,29/3 под.№2	Ремонт штукатурки	м ²	3	7800	сентябрь	октябрь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	265			
	Масляная окраска	м ²	46			
просп. Победы,29/3 под.№3	Ремонт штукатурки	м ²	3	7800	ноябрь	декабрь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	265			
	Масляная окраска	м ²	46			
просп. Победы,29/3 под.№4	Ремонт штукатурки	м ²	3	7800	ноябрь	декабрь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	265			
	Масляная окраска	м ²	46			
просп. Победы,29/4 под.№1	Ремонт штукатурки	м ²	3	7800	февраль	март
	Водоэмульсионная окраска	м ²	265			
	Масляная окраска	м ²	46			
просп. Победы,29/4 под.№2	Ремонт штукатурки	м ²	3	7800	январь	февраль
	Водоэмульсионная окраска	м ²	265			
	Масляная окраска	м ²	46			
просп. Победы,29/4 под.№3	Ремонт штукатурки	м ²	3	7800	январь	февраль
	Водоэмульсионная окраска	м ²	265			
	Масляная окраска	м ²	46			
	Ремонт штукатурки	м ²	3			

просп. Победы,29/5 под.№4	Водоэмульсионная окраска	м ²	265	7800	январь	февраль
	Масляная окраска	м ²	46			
просп. Победы,29/5 под.№1	Ремонт штукатурки	м ²	3	7800	февраль	март
	Водоэмульсионная окраска	м ²	265			
	Масляная окраска	м ²	46			
просп. Победы,29/5 под.№2	Ремонт штукатурки	м ²	3	7800	февраль	март
	Водоэмульсионная окраска	м ²	265			
	Масляная окраска	м ²	46			
просп. Победы,29/5 под.№3	Ремонт штукатурки	м ²	3	7800	февраль	март
	Водоэмульсионная окраска	м ²	265			
	Масляная окраска	м ²	46			
ул.П.Бровки,3-1 под.№1	Ремонт штукатурки стен	м ²	2	16200	март	апрель
	Водоэмульсионная окраска	м ²	1215			
	Масляная окраска	м ²	56,7			
ул.П.Бровки,3-1 под.№2	Ремонт штукатурки стен	м ²	2	16200	март	апрель
	Водоэмульсионная окраска	м ²	1215			
	Масляная окраска	м ²	56,7			
ул.П.Бровки,3-1 под.№3	Ремонт штукатурки стен	м ²	2	16200	март	апрель
	Водоэмульсионная окраска	м ²	1215			
	Масляная окраска	м ²	56,7			
просп. Строителей,12/1 под.№1	Ремонт штукатурки стен	м ²	2	16200	октябрь	ноябрь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	1230			
	Масляная окраска	м ²	62			
просп. Строителей,12/1 под.№2	Ремонт штукатурки стен	м ²	2	16200	октябрь	ноябрь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	1230			
	Масляная окраска	м ²	62			
просп. Строителей,12/1 под.№3	Ремонт штукатурки стен	м ²	2	16200	ноябрь	декабрь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	1230			
	Масляная окраска	м ²	62			

просп. Строителей, 12/1 под. №4	Ремонт штукатурки стен	м ²	2	16200	ноябрь	декабрь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	1230			
	Масляная окраска	м ²	62			
просп. Строителей, 12/1 под. №5	Ремонт штукатурки стен	м ²	2	16200	ноябрь	декабрь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	1230			
	Масляная окраска	м ²	62			
ул. Гагарина, 166А под. №1	Ремонт штукатурки стен	м ²	12	8200	ноябрь	декабрь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	350			
	Масляная окраска	м ²	13,6			
ул. Гагарина, 166А под. №2	Ремонт штукатурки стен	м ²	11	8200	март	апрель
	Водоэмульсионная окраска	м ²	350			
	Масляная окраска	м ²	13,4			
ул. Гагарина, 98 под. №1	Ремонт штукатурки стен	м ²	2	4600	октябрь	ноябрь
	Масляная окраска	м ²	95			
	Водоэмульсионная окраска	м ²	70			
ул. Гагарина, 98 под. №2	Ремонт штукатурки стен	м ²	2	4600	октябрь	ноябрь
	Масляная окраска	м ²	95			
	Водоэмульсионная окраска	м ²	70			
ул. Гагарина, 160 под. №1	Ремонт штукатурки стен	м ²	2	11200	март	апрель
	Водоэмульсионная окраска	м ²	459			
	Масляная окраска	м ²	90,3			
ул. Гагарина, 160 под. №2	Ремонт штукатурки стен	м ²	2	11200	март	апрель
	Водоэмульсионная окраска	м ²	459			
	Масляная окраска	м ²	90,3			
просп. Фрунзе, 47а под. №1	Ремонт штукатурки	м ²	8	5200	январь	февраль
	Водоэмульсионная окраска	м ²	162,3			
	масляная окраска	м ²	15,3			
	Ремонт штукатурки	м ²	8			

просп. Фрунзе, 47а под. №2	Водоэмульсионная окраска	м ²	162,3	5200	январь	февраль
	масляная окраска	м ²	15,3			
просп. Фрунзе, 47а под. №3	Ремонт штукатурки	м ²	8	5200	февраль	март
	Водоэмульсионная окраска	м ²	162,3			
	масляная окраска	м ²	15,3			
просп. Фрунзе, 47а под. №4	Ремонт штукатурки	м ²	8	5200	февраль	март
	Водоэмульсионная окраска	м ²	162,3			
	масляная окраска	м ²	15,3			
просп. Фрунзе, 47а под. №5	Ремонт штукатурки	м ²	8	5200	февраль	март
	Водоэмульсионная окраска	м ²	162,3			
	масляная окраска	м ²	15,3			
просп. Фрунзе, 46 под. №1	Ремонт штукатурки	м ²	8,5	5200	май	июнь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	162,1			
	масляная окраска	м ²	15,3			
просп. Фрунзе, 46 под. №2	Ремонт штукатурки	м ²	8,5	5200	май	июнь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	162,1			
	масляная окраска	м ²	15,3			
просп. Фрунзе, 46 под. №3	Ремонт штукатурки	м ²	8,5	5200	май	июнь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	162,1			
	масляная окраска	м ²	15,3			
проезд Клинический, 5 под. №1	Ремонт штукатурки	м ²	5,6	5200	август	сентябрь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	162,1			
	масляная окраска	м ²	25,7			
проезд Клинический, 5 под. №2	Ремонт штукатурки	м ²	5,6	5200	сентябрь	октябрь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	162,1			
	масляная окраска	м ²	25,7			
проезд Клинический, 5 под. №3	Ремонт штукатурки	м ²	5,6	5200	сентябрь	октябрь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	162,1			
	масляная окраска	м ²	25,7			

проезд Клинический,5 под.№4	Ремонт штукатурки	м ²	5,6	5200	ноябрь	декабрь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	162,1			
	масляная окраска	м ²	25,7			
ул.В.Интернационалистов,27 под.№1	Ремонт штукатурки	м ²	3	14200	январь	февраль
	Водоэмульсионная окраска	м ²	1034,6			
	Масляная окраска	м ²	83,2			
ул.В.Интернационалистов,27 под.№2	Ремонт штукатурки	м ²	3	13200	март	апрель
	Водоэмульсионная окраска	м ²	960			
	Масляная окраска	м ²	58			
ул.В.Интернационалистов,27 под.№3	Ремонт штукатурки	м ²	3	11200	май	июнь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	860			
	Масляная окраска	м ²	48			
ул.В.Интернационалистов,18-1 под.№1	Ремонт штукатурки	м ²	3	13200	октябрь	ноябрь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	960			
	Масляная окраска	м ²	58			
ул.В.Интернационалистов,18-1 под.№2	Ремонт штукатурки	м ²	3	13200	ноябрь	декабрь
	Водоэмульсионная окраска	м ²	960			
	Масляная окраска	м ²	58			
просп. Строителей,7/1 под.№1	Ремонт штукатурки	м ²	3	14200	февраль	март
	Водоэмульсионная окраска	м ²	1020			
	Масляная окраска	м ²	80			
просп. Строителей,7/1 под.№2	Ремонт штукатурки	м ²	3	14200	февраль	март
	Водоэмульсионная окраска	м ²	1020			
	Масляная окраска	м ²	80			
просп. Строителей,7/1 под.№3	Ремонт штукатурки	м ²	3	14200	январь	февраль
	Водоэмульсионная окраска	м ²	1020			
	Масляная окраска	м ²	80			
просп. Строителей,7/1 под.№4	Ремонт штукатурки	м ²	3	14200	март	апрель
	Водоэмульсионная окраска	м ²	1020			
	Масляная окраска	м ²	80			
	Ремонт штукатурки	м ²	2			

просп. Фрунзе, 22/3 под. №1	Водоэмульсионная окраска	м ²	1120	14200	март	апрель
	Масляная окраска	м ²	78			
просп. Фрунзе, 22/3 под. №2	Ремонт штукатурки	м ²	2	8200	март	апрель
	Водоэмульсионная окраска	м ²	420			
	Масляная окраска	м ²	52			
просп. Фрунзе, 22/3 под. №3	Ремонт штукатурки	м ²	2,5	7900	апрель	апрель
	Водоэмульсионная окраска	м ²	280			
	Масляная окраска	м ²	42			
ул. Кирова, 7 под. №1	Ремонт штукатурки	м ²	2,5	7900	апрель	апрель
	Водоэмульсионная окраска	м ²	280			
	Масляная окраска	м ²	42			
ул. Кирова, 7 под. №2	Ремонт штукатурки	м ²	3	7900	апрель	апрель
	Водоэмульсионная окраска	м ²	278			
	Масляная окраска	м ²	42			
ул. Кирова, 7 под. №3	Ремонт штукатурки	м ²	2	11200	апрель	апрель
	Водоэмульсионная окраска	м ²	482			
	Масляная окраска	м ²	42			
ул. Кирова, 7 под. №4	Ремонт штукатурки	м ²	2,5	7800	апрель	апрель
	Водоэмульсионная окраска	м ²	280			
	Масляная окраска	м ²	42			
ул. Кирова, 7 под. №5	Ремонт штукатурки	м ²	3	7900	апрель	апрель
	Водоэмульсионная окраска	м ²	286			
	Масляная окраска	м ²	42			
ул. Кирова, 7 под. №6	Ремонт штукатурки	м ²	2,5	7900	апрель	апрель
	Водоэмульсионная окраска	м ²	292			
	Масляная окраска	м ²	42			

Управляющий Государственным предприятием "ЖРЭТ г. Витебска"

(наименование должностного лица эксплуатирующей организации)



Дабатовкин А.Л.

(расшифровка подписи)