



ВІЦЕБСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ
КАМІТЭТ

ВИТЕБСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

23 июля 2025 г. № 906

г. Витебск

г. Витебск

Г 7 Об изменении решения Г
Л 1 Витебского городского
исполнительного комитета
от 16 января 2025 г. № 40

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», согласно подпрограмме 4 «Ремонт жилья» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 2021 г. № 50, Витебский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Изложить текущий график замены лифтов жилищного фонда на 2025 год, утвержденный решением Витебского городского исполнительного комитета от 16 января 2025 г. № 40, в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель

А.М.Героев



УТВЕРЖДЕНО
 Решение
 Витебского городского
 исполнительного комитета
 16.01.2025 № 40
 (в редакции решения
 Витебского городского
 исполнительного комитета
 23.07.2025 № 906)

Текущий график замены лифтов жилищного фонда на 2025 год

№ п/п	Наименование объекта	Срок прове- дения		Стоимость, руб.			Использовано средств на 01.01.2025, руб.	План финансирования, руб.			
								в том числе			
		Количество лифтов, ед.	начало, месяц	окончание, месяц	сметная	договорная		7	Всего	кредиторская задолженность на 01.01.2025, в том числе бюджет	стоимость работ на 2025 год, в том числе бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Объекты с вводом в эксплуатацию в текущем году											
1	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 30/2 по улице Воинов- Интернационалистов в г. Витебске	2	март	май	348 187,00	255 290,75	-	255 290,75	-	253 679,67	1 611,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 52 по улице Чкалова в г. Витебске	3	март	апрель	332 692,00	242 735,43	-	242 735,43	-	242 131,75	603,68
3	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 13/4 по улице Смоленская в г. Витебске	2	апрель	май	225 647,00	169 787,35	-	169 787,35	-	169 468,02	319,33
4	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 49 по улице Карла Маркса в г. Витебске	4	март	май	425 541,00	316 311,46	179 294,40	137 017,06	-	135 982,28	1 034,78
5	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 52/1 по улице Чкалова в г. Витебске	3	май	июнь	336 736,00	233 652,73	-	233 652,73	-	232 585,14	1 067,59
6	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 24 по улице Войнов-Интернационалистов в г. Витебске	2	апрель	июнь	350 038,00	247 080,28	-	247 080,28	-	245 772,68	1 307,60
7	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 18А по улице 4-я Индустриальная в г. Витебске	2	февраль	апрель	226 639,00	169 351,71	19 470,69	149 881,02	-	149 318,89	562,13
8	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 32 по улице Войнов-Интернационалистов в г. Витебске	4	июнь	сентябрь	515 494,00	335 383,84	-	335 383,84	-	332 655,44	2 728,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 68 по улице Правды в г. Витебске	3	Май	Июль	426 132,00	289 736,90	-	289 736,90	-	287 690,60	2 046,30
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 1		25			3 187 106,00	2 259 330,45	198 765,09	2 060 565,36	-	2 049 284,47	11 280,89
РАЗДЕЛ 2. Разработка проектной, в том числе сметной, документации											
1	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 113 по улице Гагарина в г. Витебске	1	Июль	сентябрь	6 121,55	6 121,55	-	6 121,55	-	6 121,55	-
2	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 49 А по улице Карла Маркса в г. Витебске	2	Июль	сентябрь	10 621,55	10 621,55	-	10 621,55	-	10 621,55	-
3	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 9 по улице Леонова в г. Витебске	1	Июль	сентябрь	6 121,55	6 121,55	-	6 121,55	-	6 121,55	-
4	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 8 по улице Октябрьская в г. Витебске	1	Июль	сентябрь	6 121,55	6 121,55	-	6 121,55	-	6 121,55	-
5	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 12 по улице Смоленская в г. Витебске	2	Июль	сентябрь	10 621,55	10 621,55	-	10 621,55	-	10 621,55	-
6	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 27/3 по улице Чкалова в г. Витебске	2	Июль	сентябрь	10 621,55	10 621,55	-	10 621,55	-	10 621,55	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 37/3 по улице Чкалова в г. Витебске	3	июль	сентябрь	16 621,56	16 621,56	-	16 621,56	-	16 621,56	-
8	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 41/2 по улице Чкалова в г. Витебске	4	июль	сентябрь	20 621,55	20 621,55	-	20 621,55	-	20 621,55	-
9	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 41/3 по улице Чкалова в г. Витебске	3	июль	сентябрь	16 621,56	16 621,56	-	16 621,56	-	16 621,56	-
10	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 43/1 по улице Чкалова в г. Витебске	3	июль	сентябрь	16 621,56	16 621,56	-	16 621,56	-	16 621,56	-
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 2		22			120 715,53	120 715,53	-	120 715,53	-	120 715,53	-
ВСЕГО					3 307 821,53	2 380 045,98	198 765,09	2 181 280,89	-	2 170 000,00	11 280,89

СОГЛАСОВАНО

Начальник главного управления
жилищно-коммунального хозяйства
Витебского областного
исполнительного комитета

Ю.А.Дядёло

17.07.2025

Начальник
финансового управления
Витебского городского
исполнительного комитета

Г.В.Вадильникова

17.07.2025

