

## РАШЭННЕ

## РЕШЕНИЕ

27 лют. 2025 г. № 660

г.п. Бешанковічы, Віцебская вобл.

г.п. Бешенковичи, Витебская обл.

Об изменении решения  
Бешенковичского районного  
исполнительного комитета от  
17 января 2025 г. № 60

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Бешенковичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Бешенковичского района на 2025 год, утвержденный решением Бешенковичского районного исполнительного комитета от 17 января 2025 г. № 60, изложить в новой редакции (прилагается).

Председатель



Г.В.Унукович

УТВЕРЖДЕНО

Решение  
Бешенковичского районного  
исполнительного комитета  
3.01.2025 № 60  
(в редакции решения Бешенковичского  
районного исполнительного комитета  
24.01.2025 № 660)

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Бешенковичского района на 2025 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м.	Ввод площади в текущем году, кв.м.	сроки строительства		Стоимость проведения		Использовано средств на 01.01.2025, руб	всего	План финансирования		
				начало	окончание	сметная	договорная			кредиторская задолженность на 01.01.25 (учтена в столбце 13)	в том числе	
											стоимость работ на 2025 год районный бюджет	отчисления граждан и арендаторы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Коммунистическая в г.п.Бешенковичи	445	445	2024	май	519 214,00	509 566,67	76 024,55	433 542,12	34 571,57	379 846,16	53 695,96
2	Капитальный ремонт жилого дома № 24 по ул. Интернациональная в г.п. Бешенковичи	1 430	1 430	2024	май	971 274,00	946 697,32	130 938,18	790 577,57	30 806,56	750 577,57	40 000,00
3	Капитальный ремонт жилого дома № 90 по ул. Урицкого в г.п. Бешенковичи	1 446	1 446	июнь	сентябрь	1 177 973,00	1 097 978,00		1 097 978,00		948 185,27	149 792,73
4	Капитальный ремонт жилого дома № 6 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи	1 456	1 456	апрель	июль	959 637,00	931 391,00		931 391,00		891 391,00	40 000,00
ИТОГО		4 777	4 777			3 628 098,00	3 485 632,99	206 962,73	3 253 488,69	65 378,13	2 970 000,00	283 488,69
Раздел II. Объекты без ввода площади в 2025 году												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 88 по ул. Урицкого в г.п.Бешенковичи	1 438		январь	июнь	1 166 714,00	1 149 425,65	1 137 687,05	11 738,60	11 738,60	0,00	11 738,60
2	Капитальный ремонт жилого дома № 21 по ул.Карла Маркса в г.п. Бешенковичи	1 423		январь	июнь	808 922,00	761 860,21	759 114,07	2 746,14	2 746,14	0,00	2 746,14
3	Капитальный ремонт жилого дома № 11 по ул. Урицкого в г.п.Бешенковичи	1 450		январь	июнь	891 683,00	859 200,50	849 385,63	9 814,87	9 814,87	0,00	9 814,87
4	Капитальный ремонт жилого дома №17 по ул. Интернациональная в г.п. Бешенковичи	599		январь	июнь	232 236,00	190 804,93	187 253,07	3 551,86	3 551,86	0,00	3 551,86

5	Капитальный ремонт жилого дома № 20 А по ул. Интернациональная в г.п. Бешенковичи	1 032		январь	июнь	807 396,00	654 142,68	651 672,68	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00
6	Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи	1 449		октябрь	январь 2026 г.	872 055,00	15 839,84		15 839,84		0,00	15 839,84
	<b>ИТОГО</b>	<b>7 391</b>				<b>4 779 006,00</b>	<b>3 631 273,81</b>	<b>3 585 112,50</b>	<b>46 161,31</b>	<b>30 321,47</b>	<b>0,00</b>	<b>46 161,31</b>
<b>Раздел III. Разработка проектной документации</b>												
1	Капитальный ремонт жилого дома №20 по ул. Корневского в аг. Улла Бешенковичского района	440		февраль	август	47 685,00	47 685,00		47 685,00			47 685,00
2	Капитальный ремонт жилого дома №32 по ул. Черняховского в г.п. Бешенковичи	1400		февраль	август	50 531,00	50 531,00		50 531,00			50 531,00
3	Капитальный ремонт жилого дома №17 по ул. Молодежная в г.п. Бешенковичи	1 518		февраль	август	42 134,00	42 134,00		42 134,00			42 134,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>3 358</b>				<b>140 350,00</b>	<b>140 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 350,00</b>
<b>Раздел IV. Затраты заказчика</b>												
1	Услуги технадзора, авторского надзора, центра по ценообразованию, Инспекции госстройнадзора и др.			январь	декабрь	50 000,00	50 000,00		50 000,00	463,00		50 000,00
	<b>ИТОГО</b>					<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>ВСЕГО</b>		<b>4 777</b>			<b>8 597 454,00</b>	<b>7 307 256,80</b>	<b>3 792 075,23</b>	<b>3 490 000,00</b>	<b>96 162,60</b>	<b>2 970 000,00</b>	<b>520 000,00</b>