

**Головой план текущего ремонта подъездов жилищно-коммунального хозяйства
Чашинского района, находящегося на техническом обслуживании жилищно-коммунального хозяйства
на 2025 год**



Адрес дома	Вид работ	Единица измерения	Объем работ	Ориентировочно сумма	Сроки выполнения работ	
					начало	окончание
ул. Сталинина, д. 12, подъезд № 1	заделка выбоин, отделочных участков стен, малярные работы в подъезде	м2	271	1 519,62	февраль	февраль
ул. Сталинина, д. 12, подъезд № 2	заделка выбоин, отделочных участков стен, малярные работы в подъезде	м2	271	1 519,62	март	март
ул. Октябрьская, д. 10, подъезд № 1	заделка выбоин, отделочных участков стен, малярные работы в подъезде	м2	264	1 480,37	апрель	апрель
ул. Октябрьская, д. 10, подъезд № 2	заделка выбоин, отделочных участков стен, малярные работы в подъезде	м2	264	1 480,37	май	май
ул. Ленинская, д. 139, подъезд № 1	заделка выбоин, отделочных участков стен, малярные работы в подъезде	м2	343	1 923,36	июль	июль
ул. Ленинская, д. 139, подъезд № 2	заделка выбоин, отделочных участков стен, малярные работы в подъезде	м2	343	1 923,36	август	август
ул. Ленинская, д. 117, подъезд № 1	заделка выбоин, отделочных участков стен, малярные работы в подъезде	м2	398	2 231,77	сентябрь	сентябрь
ул. Ленинская, д. 117, подъезд № 2	заделка выбоин, отделочных участков стен, малярные работы в подъезде	м2	398	2 231,77	октябрь	октябрь
ул. Ленинская, д. 117, подъезд № 3	заделка выбоин, отделочных участков стен, малярные работы в подъезде	м2	398	2 231,77	ноябрь	ноябрь
ул. Ленинская, д. 117, подъезд № 4	заделка выбоин, отделочных участков стен, малярные работы в подъезде	м2	398	2 231,77	декабрь	декабрь
Всего			3348	18773,78		

Директор

Д.Д. Ермашев

