

УТВЕРЖДЕНО

Директор Оршанского филиала

УКПШ "Видеобюджет ЖСКХ"

А.П.Ребенков

"30" 2014 года



Годовой план текущего ремонта жилищного фонда  
г.Новолукомль Чашникского района

на 2025 год

| Адрес дома | Вид работ | Единица измерения | Объем работ | Ориентировочная стоимость | Сроки выполнения |           |
|------------|-----------|-------------------|-------------|---------------------------|------------------|-----------|
|            |           |                   |             |                           | начало           | окончание |

1. Источники финансирования: средства местных бюджетов

|              |                                                        |         |      |         |         |          |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|------|---------|---------|----------|
| Озимица д. 1 | Химическая очистка волокондогревателей                 | шт      | 1,00 | 161,47  | июль    | август   |
|              | смеси насосов ГВС                                      | шт      | 1,00 | 740,41  | январь  | декабрь  |
|              | смеси светильников                                     | шт      | 5,00 | 507,85  | январь  | декабрь  |
|              | Химическая очистка волокондогревателей                 | шт      | 1,00 | 161,47  | июль    | август   |
|              | Химическая очистка волокондогревателей                 | шт      | 1,00 | 209,67  | март    | октябрь  |
| Озимица д. 2 | Замеса задвижки ДУ 50                                  | шт      | 5,00 | 507,85  | январь  | декабрь  |
|              | смеси светильников                                     | шт      | 1,00 | 161,47  | июль    | август   |
|              | Химическая очистка волокондогревателей                 | шт      | 1,00 | 386,79  | март    | сентябрь |
| Озимица д. 3 | Замеса задвижки ДУ 80                                  | шт      | 1    | 161,47  | июль    | август   |
|              | Химическая очистка волокондогревателей                 | шт      | 1,00 | 161,47  | июль    | август   |
|              | Химическая очистка волокондогревателей                 | шт      | 0,1  | 810,24  | февраль | декабрь  |
| Озимица д. 4 | смеси трубопроводов канализации из полистиленовых труб | 100 м   | 1,00 | 2861,95 | март    | октябрь  |
|              | Ремонт кровли                                          | 100м2   | 1,00 | 161,47  | июль    | август   |
|              | Химическая очистка волокондогревателей                 | шт      | 1,00 | 1054,62 | март    | декабрь  |
| Озимица д. 5 | Устройство герметизации стыков стеновых панелей        | 100м.л. | 0,30 | 1054,62 | март    | сентябрь |
|              | Ремонт площадок входа в подвезды                       | 100м2   | 0,12 | 401,27  | март    | сентябрь |
|              | замена регулятора температуры в ТП                     | шт      | 1,00 | 1304,97 | июль    | август   |
| Озимица д. 6 | Химическая очистка волокондогревателей                 | шт      | 1,00 | 161,47  | июль    | август   |
|              | Химическая очистка волокондогревателей                 | 100шт   | 0,05 | 5674,69 | март    | сентябрь |
|              | смеси светильников                                     | шт      | 1,00 | 161,47  | июль    | август   |
| Озимица д. 7 | Химическая очистка волокондогревателей                 | шт      | 1,00 | 1304,97 | июль    | август   |
|              | замена регулятора температуры в ТП                     | шт      | 1,00 | 703,08  | апрель  | октябрь  |
|              | Устройство герметизации стыков стеновых панелей        | 100 мп  | 0,20 | 703,08  | апрель  | октябрь  |
| Озимица д. 7 | Ремонт отмостки вокруг жилого дома                     | 100 м2  | 0,40 | 1319,79 | апрель  | октябрь  |

|                  |                                                                   |        |       |         |         |          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|---------|----------|
|                  | Замени задвижки ДУ 50                                             | шт     | 1,00  | 209,67  | март    | октябрь  |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                             | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь    | август   |
| Очистка д. 8     | замена клапана КЗРУ 50/18, регулятора температуры в ТП            | шт     | 1,00  | 3337,56 | июнь    | август   |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                             | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь    | август   |
| Наблюдения д. 3  | смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб            | 100 м  | 0,1   | 810,24  | февраль | декабрь  |
|                  | смена светильников                                                | шт     | 5     | 507,85  | январь  | декабрь  |
|                  | ремонт отстойки юкрупт жилого дома                                | 100м2  | 0,5   | 1649,74 | март    | сентябрь |
| Наблюдения д. 5  | химическая очистка водоподогревателей                             | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь    | август   |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                             | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь    | август   |
| Наблюдения д. 7  | смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб            | 100 м  | 0,08  | 648,20  | январь  | декабрь  |
|                  | смена светильников                                                | шт     | 10,00 | 1015,70 | январь  | декабрь  |
| Наблюдения д. 11 | химическая очистка водоподогревателей                             | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь    | август   |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                             | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь    | август   |
| Наблюдения д. 15 | Замена задвижки ДУ 80                                             | шт     | 1,00  | 386,79  | апрель  | октябрь  |
|                  | смена светильников                                                | шт     | 10,00 | 1015,70 | январь  | декабрь  |
|                  | смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб            | 100 м  | 0,2   | 1620,49 | январь  | декабрь  |
|                  | замена клапана задорно-регулирующего, регулятора температуры в ТП | шт     | 1,00  | 3337,56 | июнь    | август   |
| Наблюдения д. 17 | химическая очистка водоподогревателей                             | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь    | август   |
| Наблюдения д. 19 | химическая очистка водоподогревателей                             | шт     | 1     | 161,47  | июнь    | август   |
| Наблюдения д. 21 | химическая очистка водоподогревателей                             | шт     | 2,00  | 322,94  | июнь    | август   |
|                  | ремонт штукатурки фасада                                          | 100 м2 | 0,40  | 5637,46 | март    | октябрь  |
|                  | Замени задвижки ДУ 50                                             | шт     | 1,00  | 209,67  | март    | октябрь  |
|                  | смена светильников                                                | шт     | 20,00 | 2031,40 | январь  | декабрь  |
|                  | ремонт проходов входа в подвезд                                   | 100м2  | 0,5   | 1671,94 | март    | декабрь  |
| Наблюдения д. 23 | химическая очистка водоподогревателей                             | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь    | август   |
|                  | ремонт крыльца                                                    | 100 м2 | 0,18  | 601,90  | март    | октябрь  |
|                  | смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб            | 100 м  | 0,08  | 648,20  | январь  | февраль  |
| Наблюдения д. 25 | химическая очистка водоподогревателей                             | шт     | 2,00  | 322,94  | июнь    | август   |
|                  | смена светильников                                                | шт     | 50,00 | 5078,50 |         |          |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                             | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь    | август   |
| Наблюдения д. 27 | замена клапана КЗРУ 50/18, регулятора температуры в ТП            | шт     | 1,00  | 3337,56 | июнь    | август   |
|                  | Устройство герметизации стыков стеновых панелей                   | 100м   | 0,20  | 703,08  | январь  | декабрь  |
|                  | Устройство герметизации стыков стеновых панелей                   | 100м   | 0,35  | 1230,39 | март    | ноябрь   |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                             | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь    | август   |
| Наблюдения д. 29 | смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб            | 100 м  | 0,07  | 567,17  | январь  | декабрь  |
|                  | замена клапана КЗРУ 50/18 в ТП                                    | шт     | 1     | 2032,59 | июнь    | август   |
|                  | ремонт кровли                                                     | 100м2  | 0,9   | 2575,76 | март    | октябрь  |
|                  | смена светильников                                                | шт     | 5,00  | 507,85  | январь  | декабрь  |

|                  |                                                                    |        |      |         |        |          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|--------|----------|
| Наборщики д. 31  | химическая очистка водоподогревателей                              | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | смена насосов ГВС                                                  | шт     | 1,00 | 740,41  | январь | декабрь  |
|                  | смена светильников                                                 | шт     | 5,00 | 507,85  | январь | декабрь  |
| Наборщики д. 33  | химическая очистка водоподогревателей                              | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | смена светильников                                                 | шт     | 5,00 | 507,85  | январь | декабрь  |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                              | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
| Наборщики д. 35  | химическая очистка водоподогревателей                              | шт     | 0,1  | 810,24  | январь | декабрь  |
|                  | смена трубопроводов канализации из полипропиленовых труб           | 100 м  | 0,25 | 3286,56 | март   | сентябрь |
|                  | оплутывание цоколя                                                 | 100 м2 | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
| Энергетики д. 4  | химическая очистка водоподогревателей                              | шт     | 1,00 | 648,20  | январь | декабрь  |
|                  | смена трубопроводов канализации из полипропиленовых труб           | 100 м  | 0,08 | 3337,56 | июнь   | август   |
|                  | замена клапана запорно-регулирующего, регулятора температуры в ТТТ | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
| Энергетики д. 6  | химическая очистка водоподогревателей                              | шт     | 1,00 | 1687,40 | январь | декабрь  |
|                  | устройство герметизации стыков стеновых панелей                    | 100 м2 | 0,48 | 5723,90 | апрель | сентябрь |
|                  | ремонт кровли                                                      | 100 м  | 0,09 | 729,22  | январь | декабрь  |
| Энергетики д. 8  | смена трубопроводов канализации из полипропиленовых труб           | шт     | 5,00 | 507,85  | январь | декабрь  |
|                  | смена светильников                                                 | шт     | 0,15 | 527,31  | март   | ноябрь   |
|                  | устройство герметизации стыков стеновых панелей                    | 100 м2 | 0,3  | 858,59  | апрель | ноябрь   |
| Энергетики д. 10 | ремонт кровли                                                      | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                              | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                              | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
| Энергетики д. 12 | устройство герметизации стыков стеновых панелей                    | шт     | 0,40 | 1406,16 | март   | ноябрь   |
|                  | смена трубопроводов канализации из полипропиленовых труб           | 100 м  | 0,09 | 729,22  | январь | декабрь  |
|                  | смена насосов ГВС                                                  | шт     | 1    | 740,41  | январь | декабрь  |
| Энергетики д. 14 | смена насосов ГВС                                                  | шт     | 5    | 507,85  | январь | декабрь  |
|                  | ремонт кровли                                                      | шт     | 2,55 | 7297,97 | март   | октябрь  |
|                  | ремонт откоски вокруг жилого дома                                  | 100 м2 | 0,7  | 2309,63 | апрель | октябрь  |
| Энергетики д. 16 | ремонт кровли                                                      | шт     | 0,22 | 735,65  | март   | сентябрь |
|                  | ремонт кровли                                                      | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | ремонт кровли                                                      | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
| Энергетики д. 18 | химическая очистка водоподогревателей                              | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | смена насосов ГВС                                                  | шт     | 1,00 | 740,41  | январь | декабрь  |
|                  | замена клапана запорно-регулирующего, регулятора температуры в ТТТ | шт     | 1,00 | 3337,56 | июнь   | август   |
| Энергетики д. 20 | химическая очистка водоподогревателей                              | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | смена насосов ГВС                                                  | шт     | 5,00 | 507,85  | январь | декабрь  |
|                  | смена светильников                                                 | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
| Энергетики д. 22 | химическая очистка водоподогревателей                              | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | смена насосов ГВС                                                  | шт     | 1,00 | 740,41  | январь | декабрь  |
|                  | ремонт откоски вокруг жилого дома                                  | шт     | 1,00 | 824,87  | апрель | сентябрь |

|                       |                                                 |        |      |         |        |          |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------|------|---------|--------|----------|
| Энергетиков д. 23а    | Устройство герметизации стыков стеновых панелей | 100м   | 0,12 | 421,85  | апрель | ноябрь   |
|                       | химическая очистка водоподогревателей           | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
|                       | ремонт откосов вокруг жилого дома               | 100 м2 | 0,30 | 989,84  | апрель | август   |
|                       | ремонт откосов вокруг жилого дома               | 100 м2 | 0,09 | 300,95  | март   | сентябрь |
|                       | ремонт крыльца                                  | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
| Энергетиков д. 23б    | химическая очистка водоподогревателей           | 100 м2 | 0,40 | 1319,79 | март   | октябрь  |
|                       | ремонт откосов вокруг жилого дома               | шт     | 9,00 | 914,13  | январь | декабрь  |
|                       | смена светильников                              | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
| Энергетиков д. 24     | химическая очистка водоподогревателей           | 100м   | 0,5  | 1757,71 | март   | ноябрь   |
|                       | Устройство герметизации стыков стеновых панелей | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
|                       | химическая очистка водоподогревателей           | 100м   | 0,28 | 984,31  | март   | сентябрь |
| Энергетиков д. 25     | Устройство герметизации стыков стеновых панелей | шт     | 5,00 | 507,85  | январь | декабрь  |
|                       | смена светильников                              | шт     | 2,00 | 322,94  | июнь   | август   |
|                       | химическая очистка водоподогревателей           | шт     | 1,00 | 740,41  | январь | декабрь  |
| Энергетиков д. 26     | смена насосов ПВС                               | шт     | 5,00 | 507,85  | январь | декабрь  |
|                       | смена светильников                              | 100м   | 0,40 | 1406,16 | март   | ноябрь   |
|                       | Устройство герметизации стыков стеновых панелей | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
| Энергетиков д. 27     | химическая очистка водоподогревателей           | 100мшт | 0,2  | 703,08  | март   | ноябрь   |
|                       | Устройство герметизации стыков стеновых панелей | 100 м2 | 0,1  | 334,39  | март   | сентябрь |
|                       | ремонт крыльца подъезда                         | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
| Энергетиков д. 28     | химическая очистка водоподогревателей           | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
|                       | химическая очистка водоподогревателей           | 100мшт | 0,50 | 1757,71 | март   | ноябрь   |
|                       | химическая очистка водоподогревателей           | 100м2  | 0,45 | 1287,88 | апрель | июнь     |
| ул. Энергетиков д. 29 | Устройство герметизации стыков стеновых панелей | 100м2  | 0,45 | 1287,88 | апрель | июнь     |
|                       | ремонт кровли                                   | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
|                       | химическая очистка водоподогревателей           | 100 м2 | 0,30 | 989,84  | апрель | октябрь  |
| Энергетиков д. 30     | ремонт откосов вокруг жилого дома               | 100 м2 | 0,14 | 468,14  | март   | сентябрь |
|                       | ремонт крыльца                                  | 100шт  | 0,05 | 283,73  | июнь   | август   |
|                       | смена светильников                              | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
| Энергетиков д. 31     | химическая очистка водоподогревателей           | шт     | 1,00 | 161,47  | январь | декабрь  |
|                       | химическая очистка водоподогревателей           | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
|                       | химическая очистка водоподогревателей           | 100шт  | 0,30 | 1054,54 | март   | ноябрь   |
| Энергетиков д. 33     | химическая очистка водоподогревателей           | 100мшт | 0,22 | 735,65  |        |          |
|                       | Устройство герметизации стыков стеновых панелей | 100 м2 | 0,22 | 735,65  |        |          |
|                       | ремонт крыльца                                  | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
| Энергетиков д. 35     | химическая очистка водоподогревателей           | 100 м2 | 0,07 | 234,07  | март   | октябрь  |
|                       | ремонт крыльца                                  | 100 шт | 0,15 | 527,31  | март   | ноябрь   |
|                       | Устройство герметизации стыков стеновых панелей | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
| Энергетиков д. 37     | химическая очистка водоподогревателей           | шт     | 1,00 | 161,47  | июнь   | август   |
|                       | Устройство герметизации стыков стеновых панелей | 100м   | 0,24 | 843,70  | март   | сентябрь |

|                  |                                                          |        |       |         |        |          |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------|---------|--------|----------|
| Энергетиков д.39 | химическая очистка водоподогревателей                    | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | смена трубопроводов канализации из полипропиленовых труб | 100 м  | 0,12  | 972,29  | январь | декабрь  |
|                  | ремонт отстойки вокруг жилого дома                       | 100 м2 | 0,70  | 2309,63 | апрель | октябрь  |
|                  | ремонт штукатурки фасада                                 | 100 м2 | 0,30  | 4228,09 | март   | октябрь  |
|                  | ремонт крыльца                                           | 100 м2 | 0,25  | 835,97  | март   | октябрь  |
| Энергетиков д.41 | смена светильников                                       | шт     | 10,00 | 1015,70 | январь | декабрь  |
|                  | Устройство герметизации стыков стеновых панелей          | 100мш  | 0,3   | 1054,62 | март   | ноябрь   |
|                  | ремонт отстойки вокруг жилого дома                       | 100 м2 | 0,6   | 1979,68 | апрель | октябрь  |
|                  | смена трубопроводов канализации из полипропиленовых труб | 100 м  | 0,12  | 972,29  | январь | декабрь  |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                    | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
| Энергетиков д.43 | химическая очистка водоподогревателей                    | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | замена регулятора температуры в ТТ                       | шт     | 1,00  | 1304,97 | июнь   | август   |
|                  | Устройство термезации стыков стеновых панелей            | 100мш  | 0,15  | 527,31  | март   | ноябрь   |
|                  | ремонт штукатурки локоты                                 | 100 м2 | 0,22  | 2892,17 | март   | сентябрь |
|                  | ремонт кровель                                           | 100м2  | 0,5   | 1430,98 | апрель | июнь     |
| Энергетиков д.45 | химическая очистка водоподогревателей                    | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                    | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | замена регулятора температуры в ТТ                       | шт     | 1,00  | 1304,97 | июнь   | август   |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                    | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | смена трубопроводов канализации из полипропиленовых труб | 100 м  | 0,09  | 729,22  | январь | декабрь  |
| Энергетиков д.49 | смена светильников                                       | шт     | 5,00  | 507,85  | январь | декабрь  |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                    | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                    | шт     | 1,00  | 1304,97 | июнь   | август   |
|                  | замена регулятора температуры в ТТ                       | шт     | 9,00  | 914,13  | январь | декабрь  |
|                  | смена светильников                                       | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
| Энергетиков д.51 | химическая очистка водоподогревателей                    | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                    | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | ремонт кровли (скатная, шифер)                           | 100 м2 | 0,4   | 1820,00 | июль   | сентябрь |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                    | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | ремонт кровли                                            | 100м2  | 0,8   | 2289,56 | июль   | сентябрь |
| Энергетиков д.53 | химическая очистка водоподогревателей                    | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                    | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | ремонт кровли (скатная, шифер)                           | 100 м2 | 0,2   | 908,89  | июль   | сентябрь |
|                  | смена трубопроводов канализации из полипропиленовых труб | 100 м  | 0,1   | 810,24  | май    | август   |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                    | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
| Энергетиков д.57 | ремонт кровли                                            | 100м2  | 1,00  | 267,51  | март   | август   |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                    | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                    | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | ремонт кровли (скатная, шифер)                           | 100 м2 | 0,2   | 908,89  | июль   | сентябрь |
|                  | смена трубопроводов канализации из полипропиленовых труб | 100 м  | 0,1   | 810,24  | май    | август   |
| Энергетиков д.69 | ремонт кровли                                            | 100м2  | 1,00  | 267,51  | март   | август   |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                    | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                    | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | ремонт кровли (скатная, шифер)                           | 100 м2 | 0,2   | 908,89  | июль   | сентябрь |
|                  | смена трубопроводов канализации из полипропиленовых труб | 100 м  | 0,1   | 810,24  | май    | август   |
| Энергетиков д.71 | ремонт кровли                                            | 100м2  | 1,00  | 267,51  | март   | август   |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                    | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                    | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | ремонт кровли (скатная, шифер)                           | 100 м2 | 0,2   | 908,89  | июль   | сентябрь |
|                  | смена трубопроводов канализации из полипропиленовых труб | 100 м  | 0,1   | 810,24  | май    | август   |
| Энергетиков д.73 | ремонт кровли                                            | 100м2  | 1,00  | 267,51  | март   | август   |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                    | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                    | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | ремонт кровли (скатная, шифер)                           | 100 м2 | 0,2   | 908,89  | июль   | сентябрь |
|                  | смена трубопроводов канализации из полипропиленовых труб | 100 м  | 0,1   | 810,24  | май    | август   |
| Энергетиков д.75 | ремонт кровли                                            | 100м2  | 1,00  | 267,51  | март   | август   |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                    | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | химическая очистка водоподогревателей                    | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | ремонт кровли (скатная, шифер)                           | 100 м2 | 0,2   | 908,89  | июль   | сентябрь |
|                  | смена трубопроводов канализации из полипропиленовых труб | 100 м  | 0,1   | 810,24  | май    | август   |


|                  |                                                                   |        |       |         |        |          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|--------|----------|
| Экспертное д. 77 | Химическая очистка водоподогревателей                             | шт     | 1,00  | 161,47  | июль   | август   |
| Панурка д.1      | Химическая очистка водоподогревателей                             | шт     | 2,00  | 322,94  | июнь   | август   |
| Панурка д.2      | Устройство герметизации стыков стеновых панелей                   | 100м   | 0,15  | 527,31  | март   | ноябрь   |
|                  | Химическая очистка водоподогревателей                             | шт     | 2,00  | 322,94  | июль   | август   |
|                  | ремонт крыльца                                                    | 100 м2 | 0,21  | 702,21  | март   | сентябрь |
|                  | смена светильников                                                | шт     | 5,00  | 507,85  | январь | декабрь  |
| Панурка д.4      | Химическая очистка водоподогревателей                             | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | Устройство герметизации стыков стеновых панелей                   | 100м   | 0,50  | 1757,71 | март   | ноябрь   |
|                  | смена трубопроводов канализации из полипропиленовых труб          | 100 м  | 0,1   | 810,24  | январь | декабрь  |
|                  | Замени задвижки ДУ 50                                             | шт     | 1     | 209,67  | март   | сентябрь |
| Панурка д.6      | смена светильников                                                | шт     | 9     | 914,13  | январь | декабрь  |
|                  | замена клапана запорно-регулирующего, регулятора температуры в ТТ | шт     | 1,00  | 3337,56 | июнь   | август   |
|                  | Химическая очистка водоподогревателей                             | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | смена трубопроводов канализации из полипропиленовых труб          | 100 м  | 0,09  | 729,22  | январь | декабрь  |
|                  | ремонт откосов вокруг жилого дома                                 | 100 м2 | 0,60  | 1979,68 | апрель | октябрь  |
|                  | ремонт плинтусов входа в подъезд                                  | шт     | 0,12  | 401,27  | май    | сентябрь |
|                  | Замени задвижки ДУ 80                                             | шт     | 1     | 386,79  | март   | октябрь  |
|                  | ремонт кровли                                                     | 100м2  | 0,6   | 1717,17 | март   | октябрь  |
| Панурка д. 8     | Замени задвижки ДУ 80                                             | шт     | 1     | 386,79  | май    | сентябрь |
|                  | Химическая очистка водоподогревателей                             | шт     | 2,00  | 322,94  | июнь   | август   |
|                  | смена трубопроводов канализации из полипропиленовых труб          | 100 м  | 0,15  | 1215,37 | январь | декабрь  |
|                  | Смена насосов ГВС                                                 | шт     | 1,00  | 740,41  | январь | декабрь  |
|                  | ремонт плинтусов входа в подъезд                                  | 100м2  | 0,24  | 802,53  | март   | сентябрь |
|                  | смена светильников                                                | шт     | 10,00 | 1015,70 | январь | декабрь  |
|                  | Химическая очистка водоподогревателей                             | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | смена трубопроводов канализации из полипропиленовых труб          | 100 м  | 0,09  | 729,22  | январь | декабрь  |
| Панурка д.10     | смена светильников                                                | шт     | 5,00  | 507,85  | январь | декабрь  |
|                  | Устройство герметизации стыков стеновых панелей                   | 100м   | 0,50  | 1757,71 | март   | сентябрь |
|                  | ремонт откосов жилого дома                                        | 100 м2 | 0,50  | 1649,74 | март   | октябрь  |
|                  | Устройство герметизации стыков стеновых панелей                   | 100м   | 0,32  | 1124,93 | май    | сентябрь |
| Панурка д.12     | ремонт кровли                                                     | 100 м2 | 2,50  | 7154,88 | апрель | ноябрь   |
|                  | Химическая очистка водоподогревателей                             | шт     | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                  | смена трубопроводов канализации из полипропиленовых труб          | 100 м  | 0,09  | 729,22  | январь | декабрь  |
|                  | замена клапана КЗРУ 50/18, регулятора температуры в ТТ            | шт     | 1,00  | 3337,56 | июнь   | август   |
| Панурка д. 14    | смена светильников                                                | шт     | 5,00  | 507,85  | январь | декабрь  |
|                  | Химическая очистка водоподогревателей                             | шт     | 2,00  | 322,94  | июнь   | август   |
|                  | смена трубопроводов канализации из полипропиленовых труб          | 100 м  | 0,09  | 729,22  | январь | декабрь  |
|                  |                                                                   |        |       |         |        |          |

|                        |                                                        |         |       |         |        |          |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------|---------|--------|----------|
| Панчурка д. 16         | Устройство герметизации стыков стеновых панелей        | 100м.шт | 0,5   | 1757,71 | март   | ноябрь   |
|                        | химическая очистка водоподогревателей                  | шт      | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                        | смена трубопроводов канализации из полистироловых труб | 100 м   | 0,06  | 486,15  | январь | декабрь  |
|                        | ремонт штукатурки фасада                               | 100 м2  | 0,20  | 2821,90 | март   | октябрь  |
| Панчурка д. 18         | ремонт откосов жилого дома                             | 100 м2  | 0,70  | 2309,63 | март   | октябрь  |
|                        | смена светильников                                     | шт      | 5     | 507,85  | январь | декабрь  |
|                        | химическая очистка водоподогревателей                  | шт      | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                        | смена трубопроводов канализации из полистироловых труб | 100м    | 0,06  | 486,15  | январь | декабрь  |
| Панчурка д. 20         | ремонт откосов жилого дома                             | 100 м2  | 0,6   | 1979,68 | апрель | октябрь  |
|                        | Замена пластинчатого теплообменника в ТП               | шт      | 1     | 7800,00 | июнь   | август   |
|                        | смена светильников                                     | шт      | 5,00  | 507,85  | январь | декабрь  |
|                        | химическая очистка водоподогревателей                  | шт      | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
| Панчурка д. 22         | смена трубопроводов канализации из полистироловых труб | 100 м   | 0,06  | 486,15  | январь | декабрь  |
|                        | Устройство герметизации стыков стеновых панелей        | 100м.шт | 0,20  | 703,08  | март   | ноябрь   |
|                        | смена светильников                                     | 100шт   | 0,05  | 283,73  | июнь   | ноябрь   |
|                        | химическая очистка водоподогревателей                  | шт      | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
| Панчурка д. 24         | смена светильников                                     | шт      | 10,00 | 1015,70 | январь | декабрь  |
|                        | химическая очистка водоподогревателей                  | шт      | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                        | ремонт кровли                                          | 100 м2  | 2,00  | 5723,90 | март   | октябрь  |
|                        | Устройство герметизации стыков стеновых панелей        | 100м.шт | 0,25  | 878,79  | март   | ноябрь   |
| д.ул. Молодёжный д. 1  | ремонт плинтусов входа в подъезд                       | 100м2   | 0,1   | 334,39  | март   | сентябрь |
|                        | химическая очистка водоподогревателей                  | шт      | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                        | Замена пластинчатого теплообменника в ТП               | шт      | 1,00  | 7800,00 | июнь   | август   |
|                        | смена светильников                                     | шт      | 3,00  | 304,71  | январь | декабрь  |
| д.ул. Молодёжный д. 3  | химическая очистка водоподогревателей                  | шт      | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                        | смена светильников                                     | шт      | 5,00  | 507,85  | январь | декабрь  |
|                        | химическая очистка водоподогревателей                  | шт      | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                        | смена светильников                                     | шт      | 5,00  | 507,85  | январь | декабрь  |
| д.ул. Молодёжный д. 5  | химическая очистка водоподогревателей                  | шт      | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                        | ремонт кровли                                          | 100м2   | 0,30  | 858,59  | март   | август   |
|                        | ремонт кровли                                          | 100 м2  | 0,12  | 401,27  | март   | ноябрь   |
|                        | ремонт кровли                                          | 100шт   | 0,05  | 283,73  | август | декабрь  |
| д.ул. Молодёжный д. 7  | смена светильников                                     | 100м2   | 0,1   | 334,39  | март   | декабрь  |
|                        | ремонт площадок входа в подъезд                        | шт      | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                        | химическая очистка водоподогревателей                  | шт      | 1,00  | 161,47  | июнь   | август   |
|                        | ремонт кровли                                          | 100м2   | 0,30  | 858,59  | март   | август   |
| д.ул. Молодёжный д. 11 | смена светильников                                     | шт      | 5,00  | 507,85  | январь | декабрь  |

|                                              |                                                          |         |      |           |        |         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|------|-----------|--------|---------|
| б/п. Молодёжный д.13<br>б/п. Молодёжная д.15 | смена трубопроводов канализации из полипропиленовых труб | 100 м   | 0,12 | 972,29    | июль   | август  |
|                                              | химическая очистка водоподогревателей                    | шт      | 1,00 | 161,47    | июль   | август  |
|                                              | ремонт кровли                                            | 100м2   | 0,50 | 1430,98   | март   | август  |
|                                              | смена светильников                                       | шт      | 5,00 | 507,85    | январь | декабрь |
|                                              | химическая очистка водоподогревателей                    | шт      | 1,00 | 161,47    | июль   | август  |
| Загородная д.6                               | ремонт крыльца                                           | 100 м2  | 0,11 | 367,83    | март   | октябрь |
|                                              | смена насосов ТЭС                                        | шт      | 1,00 | 740,41    | январь | декабрь |
|                                              | устройство термостатич. стыков стеновых панелей          | 100м.п. | 0,5  | 1757,71   | март   | ноябрь  |
|                                              | смена светильников                                       | шт      | 9,00 | 914,13    | январь | декабрь |
| Всего                                        |                                                          |         |      | 249676,64 |        |         |

Примечание: Примечание: Годовой план текущего ремонта жилищного фонда может быть отрегулирован в течение года по объемам запланированных работ, по срокам запланированных работ, проведение которых возможно при должностных температурных условиях (для наружных работ); в согласованные жилищные сроки - при необходимости доступа в жилые помещения.

Директор УНП ЖКХ "Коммунальник" В.Н.Ястремский  
(расшифровка подписи)



(наименование должностного лица эксплуатирующей организации)