

ДУБРОВЕНСКИ РАЁННЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМІТЭТ

ДУБРОВЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

16 января 2025 г. № 23

г.Дуброуна

г.Дубровно

О некоторых вопросах
жилищно-коммунального
хозяйства

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», решения сессии Дубровенского районного Совета депутатов от 30 декабря 2024 г. № 28 «О районном бюджете на 2025 год» Дубровенский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:


1. Утвердить:

текущий график капитального ремонта жилищного фонда по Оршанскому филиалу УКПП «Витебское ГЖКХ» на 2025 год (прилагается);

перечень объектов капитального ремонта жилищного фонда по Оршанскому филиалу УКПП «Витебское ГЖКХ» на 2025 год (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Дубровенского районного исполнительного комитета по направлению деятельности.

Председатель




А.И.Лукашов



СОГЛАСОВАНО
Начальник главного управления ЖСХ
Витеского областного
Ю.А. Дядченко



СОГЛАСОВАНО
Начальник финансового отдела
Дворовенского райисполкома



УТВЕРЖДЕНО
Решение Дворовенского РИК
№ 25 от 16.01.2025

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда в Дворовенском и Дворовенского района 2025 года

План финансирования												
№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м.	Ввод площади в текущем году, кв.м.	Сроки проведения капитального ремонта в		Стоимость проведения капитального ремонта.	Использовано средств на 01.01.25 руб	всего	в том числе			
				начало, месяц	окончание, месяц				кредиторская задолженность на 01.01.25	стоимость работ на 2025 год		
										бюджет	отчисления граждан и арендаторы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт здания жилого дома № 12 по ул.Маяковского в аг.Осинторф Дубровенского района"	612,1	612,1	март	июль	398010,00	350000,00		350000,00		280000,00	70000,00
2	Капитальный ремонт здания жилого дома № 13 по ул. Крупской в г. Дубровно	3614	3614	январь	март	661383,00	625951,02	99495,53	526455,49	42644,51	410000,00	116455,49
	ИТОГО	4226,1	4226,1			1059393,00	975951,02	99495,53	876455,49	42644,51	690000,00	186455,49
Раздел II. Объекты без ввода площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт здания жилого дома № 21 по ул.Маяковского в аг.Осинторф Дубровенского района"	605,8		сентябрь	перех	358786,00	323000,00		32184,57			32184,57
	ИТОГО	605,8				358786,00	323000,00		32184,57		0,00	32184,57
Раздел III. Разработка проектной документации												
1	Капитальный ремонт здания жилого дома № 24 по ул.Маяковского в аг.Осинторф Дубровенского района"	264		февраль	май		15000,00		15000,00			15000,00
2	Капитальный ремонт здания жилого дома № 9 по ул.Маяковского в аг.Осинторф Дубровенского района"	930		февраль	май		18000,00		18000,00			18000,00
3	Капитальный ремонт здания жилого дома № 21 по ул. Советская в аг. Осинторф Дубровенского района	228		март	июнь		15000,00		15000,00			15000,00
4	Капитальный ремонт здания жилого дома № 23 по ул. Советская в аг.Осинторф Дубровенского района	225		март	июнь		15000,00		15000,00			15000,00

5	Капитальный ремонт здания жилого дома № 25 по ул. Советская в аг. Осинторф Дубровенского района	385		март	июнь		15000,00			15000,00			15000,00
	ИТОГО	2032				0,00	78000,00			78000,00	0,00	0,00	78000,00
Раздел IV. Затраты заказчика.													
1	Технический надзор, авторский надзор, отчисления в госстройнадзор, затраты на ввод объектов, РНПЦ, оборудование, оплата госстройэкспертизы.					52751,98	52751,98			52751,98	1649,08	10000,00	42751,98
	ИТОГО					1470930,98	1429703,00			1039392,04	44293,59	700000,00	339392,04
	Остаток средств отчислений граждан на капитальный ремонт жилищного фонда на 01.01.2025г.												12751,98

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения		Стоимость 1 кв.м., руб.	Виды ремонтно-срочительных работ	Подрядная организация
			начало, месяц, год	окончание, месяц, год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания жилого дома № 12 по ул. Маяковского в аг. Осинторф Дубровенского района	4,5	март	июль	650,23	Замена шиферной кровли, ремонт балконов, ремонт входных групп, ремонт покоев, ремонт фасада, замена окон и дверей в МОП.	По результатам конкурсных торгов
2	Капитальный ремонт здания жилого дома № 13 по ул. Крупской в г. Дубровно	3,5	январь	март	183,00	Ремонт внутридомовых инженерных, электрических сетей, замена оборудования теплового пункта, замена водомерного узла, замена оконных и дверных блоков в МОП, ремонт откосов, ремонт ИТП	ОДО "Бел САР"

Директор Оршанского филиала УКПП "Витебское ГЖКХ"

А.П.Ребенков

Исп. Липинская Н.А.